

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2025-056

春雪食品集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募集资金投资项目进行延期。现将有关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2979 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.80 元，募集资金总额为人民币 59,000.0000 万元，扣除承销和保荐费 3,245.0000 万元，减除申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费用等与发行直接相关的费用 1,643.867925 万元后，实际募集资金净额为人民币 54,111.132075 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 2 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]第 000682 号《验资报告》。

根据《春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关募投项目可行性研究报告，公司原募集资金投资项目具体如下：

序号	项目	项目投资总额 (万元)	拟用本次募集资金投入 金额(万元)
1	年宰杀 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	31,990.16	16,000.00
2	年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目	24,630.00	20,000.00

3	肉鸡养殖示范场建设项目	6,180.00	4,000.00
4	营销网络及品牌建设推广项目	7,534.59	2,111.13
5	信息化及智能化建设项目	4,727.00	2,000.00
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		85,061.75	54,111.13

公司2022年至2024年期间，通过决议将部分募投项目进行了延期，并将“肉鸡养殖示范场建设项目”募集资金投资至“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”。上述事项公司均及时进行了披露。

二、募集资金使用、存放及在账情况

公司严格遵循募集资金专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，规范募集资金的使用和管理。

（一）截至2025年9月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投资总额	募集资金投入进度（%）	达到预定可使用状态日期
1	年宰杀 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16003.70	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目	20,000.00	20,675.46	103.38	2023 年 12 月
3	肉鸡加工冷链物流数智化改造项目	4,000.00	4,175.55	104.39	2023 年 11 月
4	营销网络及品牌建设推广项目	2,111.13	1,395.30	66.09	2025 年 12 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	1,851.23	92.56	2025 年 12 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	54,103.74	/	/

注：募集资金累计投资额中包含募集资金存放利息及购买理财产品收益。

（二）截至2025年9月30日，公司募集资金存放、在账情况如下：

单位：万元

序号	开户主体	开户银行	专户账号	专户用途	实际余额（含已投入理财产品余额）
----	------	------	------	------	------------------

1	春雪食品集团 股份有限公司	兴业银行股份有 限公司烟台分行	37801010010 0769248	营销网络及品牌 建设推广项目	860.51
2	春雪食品集团 股份有限公司	青岛农村商业银 行股份有限公司	20600091642 05000013333	信息化及智能化 建设项目	238.49

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司不存在募集资金投资项目不能正常推进的情形，但部分募投项目在实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募投项目进行延期。具体如下：

承诺投资项目	原计划达到预定可使 用状态日期	调整后计划达到预定可使 用状态日期
信息化及智能化建设项目	2025 年 12 月	2026 年 12 月
营销网络及品牌建设推广项目	2025 年 12 月	2026 年 12 月

本次延期后，公司将根据市场环境、公司实际，合理推进项目进度，分期投入募集资金，并加强对募投项目的监督管理，确保募投项目按期完成。

（二）部分募集资金投资项目延期的原因

1、信息化及智能化建设项目

本项目目前财务、供应链、仓储管理、客户关系管理等应用模块及数据中心等硬件设备已经投入使用，由于整体工作量大，涵盖现场调研、方案讨论确定、协同能力、大数据及人工智能应用等诸多方面，涉及业务域上线先后顺序，生产管理等模块的调整、设备的测试、运输、安装组织，建设周期较长。基于谨慎的原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况及后续资金使用情况，公司经审慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。

2、营销网络及品牌建设推广项目

本项目实施的目的是，一是丰富公司营销体系，充分挖掘新兴与C端市场；二是消化鸡肉调理品新增产能，巩固行业地位；三是树立公司品牌优势，提高市

场竞争力。由于项目整体实施周期长，实施过程中受到宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，公司使用募集资金较为审慎，同时为配合公司整体营销规划的实施，决定将该项目完成日期调整为2026年12月。

四、募投项目延期对公司和项目效益的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

五、履行的审批程序

公司2025年10月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的审议程序，未改变项目建设内容、实施主体、募集资金投资金额及实施地点，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2025年10月28日