

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2025-94

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议、第九届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态进行延期。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕777号”文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。

本次可转换公司债券发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年7月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15127号）对此予以确认。

二、本次拟延期的募投项目情况

（一）本次拟延期的募投项目

截至2025年11月29日，本次延期的募集资金投资项目实际投资情况如下：

单位：万元

募集资金类别	项目名称	拟投入募集资金金额	实际投入募集资金金额	投资进度（%）	调整前达到预计可使用状态日期	调整后达到预计可使用状态日期
公开发行可转换公司债券	缅甸纺织产业基地建设项目	152,800.56	0.00	0.00	2025年12月31日	2028年12月31日
	越南纺织染整建设项目	60,100.65	55,592.95	92.50	2025年12月31日	2026年9月30日
	小计	212,901.21	55,592.95	-	-	-

（二）募集资金项目延期的说明

1、缅甸纺织产业基地建设项目

因目前缅甸国内局势仍然复杂，政治前景不明朗且仍受到外汇管制、西方制裁等不利影响，公司将继续审慎推进该项目，待缅甸政局稳定、制裁停止时再继续推进。

2、越南纺织染整建设项目

截至本公告披露日，越南纺织染整建设项目主体建筑已经施工完毕，配套设施还在建设过程中，项目还需后续收尾、竣工验收等工作，公司根据实际情况持续推进建设该项目。

三、对募集资金投资项目重新论证并调整计划完成时间

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，我们对上述募投项目进行了重新论证：

1、缅甸纺织产业基地建设项目：主要原因系目前缅甸国内局势仍然复杂，综合目前的情况，公司将审慎推进该项目，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至2028年12月31日。

2、越南纺织染整建设项目：主要原因系项目还需后续收尾、竣工验收等工作，需要一定时间执行程序，为确保募集资金投入安全、有效，公司实行审慎投资策略，根据公司实际经营情况、整体市场变化和客户需求，采用谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进项目实施，因此项目实际投资进度较原计划有所延后。综合目前的情况，该项目的继续实施存在可行性。公司基于审慎

原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至2026年9月30日。

本次对上述募投项目延期是根据项目建设的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金的用途，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

四、相关审议流程

2025年12月5日，公司召开了第九届董事会第二十四次（临时）会议及第九届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将部分募投项目的预定可使用状态日期进行延期。公司保荐机构出具了明确的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

五、监事会、保荐机构的意见

（一）监事会意见

本次对部分募投项目进行延期是公司根据募投项目的实际建设情况进行的谨慎决定和必要调整，充分考虑了公司长期发展的战略规划并履行了必要的审议、表决程序，项目的延期仅涉及建设进度变化，募投项目的投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

（二）中信证券核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，监事会已发表了同意意见，截至目前履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资

金管理制度等有关规定的要求。本次募投项目延期事项不会对项目实施产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，中信证券对江苏国泰本次募投项目延期的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2、第九届监事会第十八次（临时）会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司2021年公开发行可转债部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月六日