

证券代码：301289

证券简称：国缆检测

公告编号：2026-002

上海国缆检测股份有限公司

关于公司增加部分募投项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，保荐人国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，本次增加部分募投项目实施地点的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元。募集资金总额扣除已支付给保荐人（主承销商）的承销费用人民币 53,680,188.66 元（不含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022 年 6 月 17 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。

公司设立了募集资金专项账户并与银行签订了《募集资金三方以及四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日（未经审计），公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金 17,618.68 万元（含利息），剩余尚未使用的募集资金余额为 27,000.24 万元（含利息）。公司首次公开发行股票募集资金投资项目的使用进度具体如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）	累计投入募集资金（万元）	投资进度	计划达到预定可使用状态日期
1	超高压大容量试验及安全评估能力建设项目	12,020.00	12,020.00	7,741.30	64.40%	2026 年 7 月
2	高端装备用线缆检测能力建设项目	9,910.00	9,910.00	6,937.65	70.01%	2026 年 7 月
3	设立广东全资子公司项目	4,015.00	4,015.00	2,605.09	64.88%	2026 年 7 月
4	数字化检测能力建设项目	4,470.00	4,470.00	334.64	7.49%	2027 年 7 月
合计		30,415.00	30,415.00	17,618.68	-	-

注：本表列示截至 2025 年 12 月 31 日累计投入募集资金金额未经审计，实际投入金额具体以公司 2025 年年度报告披露数据为准。

2024 年 8 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”、“高端装备用线缆检测能力建设项目”、“设立广东全资子公司项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 7 月调整延长至 2025 年 7 月，将募投项目“数字化检测能力建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 7 月调整延长至 2026 年 7 月。

2025 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施地点的议案》，同意将募投项目“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”、“高端装备用线缆检测能力建设项目”、“设立广东全资子公司项目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 7 月调整延长至 2026 年 7 月，同时调整内部结构并

增加“设立广东全资子公司项目”项目建设地点广东省清远市；将募投项目“数字化检测能力建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2026 年 7 月调整延长至 2027 年 7 月，同时调整内部结构。

二、本次增加部分募投项目实施地点的具体情况

（一）本次拟调整募投项目“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”实施地点的情况

公司拟调整“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”的实施地点，项目原实施地点为“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真陈路 888 号）和公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558 号）”。项目原实施地点场地有限，需要增加上海市其他场地继续实施项目建设，项目实施地点调整为：“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真陈路 888 号）、公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558 号）及上海其他场地（上海市杨浦区军工路 1000 号、上海市金山区张堰镇振康路 233 号、上海市宝山区罗北路 1188 号、上海市宝山区真陈路 889 号、上海市浦东新区园顺路 99 号、上海市宝山区长江路 555 号等租赁区域，下同）”。

（二）本次拟调整募投项目“高端装备用线缆检测能力建设项目”实施地点的情况

公司拟调整“高端装备用线缆检测能力建设项目”的实施地点，项目原实施地点为“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真陈路 888 号）和公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558 号）”。项目原实施地点场地有限，需要增加上海市其他场地继续实施项目建设，项目实施地点调整为：“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真陈路 888 号）、公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558 号）及上海其他场地（同上）”。

（三）本次拟调整募投项目“数字化检测能力建设项目”实施地点的情况

公司拟调整“数字化检测能力建设项目”的实施地点，项目原实施地点为“项目中的数字化检测实验室的建设地点位于公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558 号）内车间二楼部分实验室；新建智能化立体仓库拟建于公司宝山基地（上海市宝山区真陈路 888 号）内的线缆盘堆场上”。项目因公司租赁的场地增加，项目实施地点调整为：“项目中的数字化检测实验室的建设地点

位于公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558 号）内车间二楼部分实验室及上海其他场地（同上）；新建智能化立体仓库拟建于公司宝山基地（上海市宝山区真陈路 888 号）内的线缆盘堆场上”。

三、增加部分募投项目实施地点对公司的影响

公司本次对部分募投项目实施地点进行调整，是公司根据当前市场环境、公司长远发展规划及项目实施的实际需要而作出的审慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。募投项目总体投资额仍保持不变，未来若需要持续投入资金，公司拟以自有资金投入。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的规定。

公司将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，加强对项目建设进度的监督，使募投项目早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2026 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，董事会认为：公司本次募投项目调整符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的规定。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模均不发生变更的情况下，增加募集资金投资项目的实施地点。

（二）独立董事专门会议审议情况

2026 年 1 月 28 日，公司第二届董事会独立董事第八次专门会议审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，独立董事认为：本次募投项目调整仅涉及项目实施地点的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化。本次募投项目调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的规定。因此，独立董事专门会议同意公司本次募投项目增加实施地点的事项。

（三）保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

国缆检测增加部分募投项目实施地点事项已经公司董事会、审计委员会专门会议、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。

综上，保荐机构对本次公司增加部分募投项目实施地点事项无异议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届独立董事第八次专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
- 4、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司增加部分募投项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2026年1月28日