

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2026-004

恒玄科技（上海）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]2752号”文《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格162.07元。截至2020年12月9日止，本公司募集资金总额为人民币4,862,100,000.00元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）86,429,284.91元后，剩余募集资金4,775,670,715.09元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含增值税）16,889,564.87元后，本公司本次募集资金净额为4,758,781,150.22元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA16018号验资报告验资确认。

（二） 募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日止，本公司2025年度募集资金使用情况如下：

项目名称	金额（元）
募集资金总额	4,862,100,000.00
减：以前年度使用募集资金余额	4,292,271,970.97
2024年12月31日募集资金专户余额	569,828,029.03
加：2025年度专户利息收入	1,509,808.66

项目名称	金额（元）
2025年度专户理财收益	8,435,283.37
理财产品到期赎回	2,205,000,000.00
回购证券专户剩余资金转回	495.88
减：购买理财产品（注1）	1,880,000,000.00
用超募资金永久补充流动资金（注2）	261,603,725.38
募投项目本年支出	591,439,962.85
手续费支出	13,915.72
2025年12月31日募集资金余额	51,716,012.99

注1：本期购买理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

注2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的要求，制定了《恒玄科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

本公司于2020年12月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

为了便于募投项目实施，本公司分别于2021年5月和7月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与新增募投项目实施主体恒玄科技（北京）有限公司、上海恒玄智能科技有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2021年6月24日，本公司召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，拟变更募集资金专项账户，将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户（账户号：

70010122002964944) 予以销户，并在上海银行股份有限公司浦东科技支行新设立一个募集资金专用账户。

2021年7月6日，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦东分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2022年5月12日，本公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》，决议终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目剩余募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”。2022年7月，本公司办理了上述募投项目于中国银行上海市张江支行开立的募集资金专户（账户号：437780710681）的注销手续。

2022年7月28日，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与新增募投项目实施主体恒玄科技（北京）有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2022年11月，鉴于公司存放在平安银行上海分行营业部募集资金专户（账户号：15000105701909）中的募集资金已使用完毕，公司办理了该账户的注销手续。

本公司分别于2023年7月和8月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行分别与新增募投项目实施主体杭州溪棠感芯科技有限公司和募投项目实施主体恒玄科技（北京）有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

鉴于公司存放在上海银行浦东科技支行募集资金专户（账号：03004354507）及全资子公司恒玄科技（北京）有限公司存放在招商银行上海分行营业部的募集资金专户（账号：110921282810666）对应的募投项目“智能蓝牙音频芯片升级项目”已结项，公司存放在招商银行上海分行营业部的募集资金专户（账号：110921423310107）及全资子公司恒玄科技（北京）有限公司存放在招商银行上海分行营业部的募集资金专户（账号：110921282810328）对应的募投项目“研发中心建设项目”已结项，公司存放在上海银行浦东科技支行的募集资金专户（账号：03004610562）及全资子公司恒玄科技（北京）有限公司存放在招商银行上海分行营业部的募集资金专户（账号：110921282810111）对应的募投项目“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”已结项，上述募集资金专户中的结余募集资金已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。本公司及其下属子公司分别于2023年7月、8月和11月完成以上六个募集资金专户的注销手续。

本公司分别于2024年1月、7月和11月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行分别与募投项目实施主体恒玄科技（武汉）有限公司、恒玄科技（深圳）有限公司、恒玄科技（成都）有限公司、闻是科技（上海）有限公

司和恒玄（西安）集成电路有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2025年1月，募投项目实施主体闻是科技（上海）有限公司（以下简称“闻是科技”）更名为恒玄微电子（上海）有限公司，原闻是科技签订的三方监管协议重新签订，开户银行与账号保持不变。

鉴于公司存放在招商银行上海分行营业部的募集资金专用账户（账号：110921423310117）和中国银行上海市张江支行的募集资金专用账户（账号：435180722514）中的超募资金已使用完毕，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已分别于2025年2月和4月完成以上募集资金专户的注销手续。

2025年8月和9月，本公司召开第二届董事会第十九次会议和2025年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于修订、制定部分内部制度的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。

上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

本期，公司严格按照《恒玄科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户单位	募集资金开户银行	账号	金额（元）
恒玄科技（上海）股份有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013401267735	20,716,259.75
上海恒玄智能科技有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012801343688	76,133.82
恒玄科技（北京）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013501617620	8,553,305.91
杭州溪棠感芯科技有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013601574904	2,596,414.39
恒玄科技（成都）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012301795370	5,961,715.47
恒玄科技（武汉）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012901734383	1,064,771.20
恒玄科技（深圳）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013201734384	6,062,164.54
恒玄微电子（上海）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012201837632	4,341,588.77
恒玄（西安）集成电路有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012401837633	2,343,659.14
合计			51,716,012.99

注：截至2025年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的

金额为 150,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 26 日，本公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 108,178,780.58 元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款 97,635,442.13 元和其他发行费用 10,543,338.45 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已完成募集资金置换工作。

此次置换业经立信会计师事务所出具信会师报字[2021]第 ZA11882 号《关于恒玄科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》确认。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 1 月 26 日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过 8 亿元（包含 8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司购买的理财产品情况如下：

签约银行	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A24797 期	15,000.00	结构性存款	2025/12/20	2026/1/4	1.00%-1.90%

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年4月26日,本公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,共计人民币80,000.00万元,占超募资金总额的比例为29.00%。

2021年5月20日,本公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,共计人民币80,000.00万元,占超募资金总额的比例为29.00%。

2022年9月27日,本公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,共计人民币80,000.00万元,占超募资金总额的比例为29.00%。

2022年10月19日,本公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,共计人民币80,000.00万元,占超募资金总额的比例为29.00%。

2024年10月24日,本公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金约人民币79,879.36万元(含衍生利息、现金管理收益,实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准)永久补充流动资金,占超募资金总额的比例约为29.00%。

2024年11月12日,本公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金用于永久补充流动资金,共计人民币79,879.36万元(含衍生利息、现金管理收益,实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准),占超募资金总额的比例约为29.00%。其中,2024年度使用超募资金用于永久补充流动资金的金额为54,599.63万元,2025年度使用超募资金用于永久补充流动资金的金额为26,160.37万元,共计80,760.00万元。

截至2025年12月31日止,本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为240,760.00万元,本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2024年10月24日,本公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次

会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投资项目投资额的议案》。根据公司在研项目的研发进度，为充分发挥公司竞争优势，提高募集资金使用效率及效益，综合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素，公司拟将超募资金人民币 43,000.00 万元增加募投资项目“发展与科技储备项目”的投资金额，将“发展与科技储备项目”中的“面向智能耳机的蓝牙音频芯片工艺升级”子项目的投资金额由 20,000.00 万元增加至 30,000.00 万元，将“面向智能家居的 WiFi/蓝牙双模音频芯片工艺升级”子项目的投资金额由 20,000.00 万元增加至 40,000.00 万元，将“智能手表 SoC 芯片”子项目的投资金额由 10,000.00 万元增加至 23,000.00 万元。

2024 年 11 月 12 日，本公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投资项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金人民币 43,000 万元增加募投资项目“发展与科技储备项目”的投资金额。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司累计使用超募资金用于增加募投资项目投资额为 43,000.00 万元。

(七) 节余募集资金使用情况

募投资项目“研发中心建设项目”已于 2023 年 4 月达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投资项目进行结项并将节余募集资金合计人民币 250.84 万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

募投资项目“智能蓝牙音频芯片升级项目”已于 2023 年 8 月达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投资项目进行结项并将节余募集资金合计人民币 5.70 万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

募投资项目“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”已于 2023 年 9 月达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投资项目进行结项并将节余募集资金合计人民币 121.10 万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司将募投资项目节余资金用于永久补充流动资金的金额为 377.63 万元。

(八) 募集资金使用的其他情况

2023 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。议案规定，本次回购资金总额不低于人民币 4,800.00 万元（含），不超过人民币 9,600.00 万元（含），回购价格不超过 162.00 元/股，自公司董事会审议通过本次回购股份方案

之日起 12 个月内回购完毕。

截至 2024 年 8 月 23 日止，本次公司回购方案已实施完成。2025 年度，公司将回购证券专用账户剩余资金人民币 495.88 元转回超募账户。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

2022 年 4 月 25 日，本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。鉴于 TWS 耳机的迅猛增长和快速推广，Type-C 市场被 TWS 耳机挤压并逐步萎缩，项目建设不及预期，且考虑到终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求在持续提升等情况，公司拟终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”以提高募集资金使用效率。同时，随着终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求的逐步提升，公司需要不断改进制程工艺从而满足智能终端产品的升级需求，故公司决定将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 2 月延期至 2023 年 9 月。

2022 年 5 月 12 日，本公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。

2022 年 12 月 20 日，本公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。2022 年整体经济环境呈现下行趋势，对研发项目内外部协作效率产生了一定的不利影响，造成“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”研发周期较原计划有所延长。公司综合评估后拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 9 月。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 3 月 26 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2026年3月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 恒玄科技(上海)股份有限公司

2025 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				475,878.12		本年度投入募集资金总额					85,304.32	
变更用途的募集资金总额				49,504.04		已累计投入募集资金总额					487,111.86	
变更用途的募集资金总额比例				10.40%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) (注1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能蓝牙音频芯片升级项目	是	38,527.75	45,031.79	45,031.79		46,469.93	1,438.14	103.19%	2023年8月	62,845.75	是	否
智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目	否	30,814.94	30,814.94	30,814.94		31,765.82	950.88	103.09%	2023年9月	21,077.95	是	否
Type-C 音频芯片升级项目	是	6,531.08	27.04	27.04		27.04		100.00%	不适用	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	否	16,705.13	16,705.13	16,705.13		17,086.47	381.34	102.28%	2023年4月	不适用	不适用	否
发展与科技储备项目	是	107,421.10	150,421.10	150,421.10	59,144.00	141,093.30	-9,327.80	93.80%	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		200,000.00	243,000.00	243,000.00	59,144.00	236,442.56	-6,557.44	97.30%				
永久补充流动资金	不适用	222,968.82	222,968.82	222,968.82	26,160.37	240,760.00	17,791.18	107.98%	不适用	不适用	不适用	不适用
转至回购证券专户的募集资金	不适用	9,909.30	9,909.30	9,909.30	-0.05	9,909.30		100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金增加募投资项目投资额	不适用	43,000.00							不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计		275,878.12	232,878.12	232,878.12	26,160.32	250,669.30	17,791.18					
合计		475,878.12	475,878.12	475,878.12	85,304.32	487,111.86	11,233.74					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>根据公司 2022 年 4 月 25 日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议通过的《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》，拟将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 2 月延期至 2023 年 9 月。</p> <p>随着终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求的逐步提升，公司需要不断该改进制程工艺从而满足智能终端产品的升级需求，故公司决定将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 2 月延期至 2023 年 9 月。</p> <p>根据公司 2022 年 12 月 20 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议过的《关于部分募投项目延期的议案》，拟将“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 2 月延期至 2023 年 9 月。</p> <p>2022 年整体经济环境呈现下行趋势，对项目内外部协作效率产生了一定的不利影响，造成“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”研发周期较原计划有所延长。公司综合评估后决定将“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 2 月延期至 2023 年 9 月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>根据公司 2022 年 4 月 25 日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议通过的《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》，同意终止“Type-C 音频芯片升级项目”，将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”。</p> <p>随着 TWS 耳机销量的迅猛增长和快速推广，Type-C 市场被 TWS 耳机挤压并逐步萎缩，项目建设不及预期，且考虑到终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求在持续提升等情况，公司决定终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”以提高募集资金使用效率。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2021 年 4 月 26 日，本公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 108,178,780.58 元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款 97,635,442.13 元和其他发行费用 10,543,338.45 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司已完成募集资金置换工作。此次置换业经立信会计师事务所出具信会师报字[2021]第 ZA11882 号《关于恒玄科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》确认。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>根据公司 2025 年 1 月 26 日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过 8 亿元（包含 8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过</p>

	<p>过之日起 12 个月。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 15,000.00 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>根据公司 2021 年 4 月 26 日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议和 2021 年 5 月 20 日 2020 年年度股东大会通过的《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币 80,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.00%。</p> <p>根据公司 2022 年 9 月 27 日第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议和 2022 年 10 月 19 日 2022 年第一次临时股东大会通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币 80,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.00%。</p> <p>根据公司 2024 年 10 月 24 日第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议和 2024 年 11 月 12 日 2024 年第一次临时股东大会通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币 79,879.36 万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准），占超募资金总额的比例为 29.00%。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额共 240,760.00 万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	<p>募投项目“研发中心建设项目”已于 2023 年 4 月达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投项目进行结项并将节余募集资金合计人民币 250.84 万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。</p> <p>募投项目“智能蓝牙音频芯片升级项目”已于 2023 年 8 月达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投项目进行结项并将节余募集资金合计人民币 5.70 万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。</p> <p>募投项目“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”已于 2023 年 9 月达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投项目进行结项并将节余募集资金合计人民币 121.10 万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。</p> <p>截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司将募投项目节余资金用于永久补充流动资金的金额为 3,776,310.39 元。</p>
募集资金其他使用情况	<p>2023 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。议案规定，本次回购资金总额不低于人民币</p>

4,800.00 万元（含），不超过人民币 9,600.00 万元（含），回购价格不超过 162.00 元/股，自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内回购完毕。截至 2024 年 8 月 23 日止，本次公司回购方案已实施完成。2025 年度，公司将回购专用证券账户剩余资金人民币 495.88 元转回超募账户。

根据公司 2024 年 10 月 24 日第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议和 2024 年 11 月 12 日 2024 年第一次临时股东大会决议公告通过的《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，公司使用超募资金人民币 43,000.00 万元增加募投项目“发展与科技储备项目”的投资金额。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为 43,000.00 万元。

注 1：募集资金投资项目的期末投入进度超过 100.00%系募集资金的银行存款利息及闲置募集资金的理财收益投入。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 恒玄科技(上海)股份有限公司

2025 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1) (注 1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
智能蓝牙音频芯片升级项目	Type-C 音频芯片升级项目	45,031.79	45,031.79		46,469.93	103.19%	2023 年 8 月	62,845.75	是	否
发展与科技储备项目	超募资金	150,421.10	150,421.10	59,144.00	141,093.30	93.80%	—	不适用	不适用	否
合计		195,452.89	195,452.89	59,144.00	187,563.23	95.96%	—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	<p>1、 智能蓝牙音频芯片升级项目:</p> <p>2022 年 4 月 25 日, 本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议, 会议审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。</p> <p>鉴于 TWS 耳机的迅猛增长和快速推广, Type-C 市场被 TWS 耳机挤压并逐步萎缩, 项目建设不及预期, 且考虑到终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求在持续提升等情况, 公司拟终止“Type-C 音频芯片升级项目”, 并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”以提高募集资金使用效率。</p> <p>2022 年 5 月 12 日, 本公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。</p> <p>2、 发展与科技储备项目:</p> <p>2024 年 10 月 24 日, 本公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议, 会议审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。</p> <p>根据公司在研项目的研发进度, 为充分发挥公司竞争优势, 提高募集资金使用效率及效益, 综合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素, 公司拟将超募资金人民币 43,000 万元增加募投项目“发展与科技储备项目”的投资金额。</p> <p>2024 年 11 月 12 日, 本公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日止, 本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为 43,000.00 万元。</p>									

<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>2022年4月25日，本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。公司拟终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”以提高募集资金使用效率。</p> <p>2022年整体经济环境呈现下行趋势，对研发项目内外部协作效率产生了一定的不利影响，造成“智能蓝牙音频芯片升级项目”研发周期较原计划有所延长，且随着终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求的逐步提升，公司需要不断改进制程工艺从而满足智能终端产品的升级需求，故公司决定将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间由2023年2月延期至2023年9月。</p> <p>2022年5月12日，本公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

注 1：募集资金投资项目的期末投入进度超过 100.00%系募集资金的银行存款利息及闲置募集资金的理财收益投入。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。