

关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况的鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZI10089 号

# 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录	页 码
一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告	1-6
附件 1、募集资金使用情况对照表	1-4
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

## 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZI10089号

深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

今天国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告

格式》的相关规定编制，如实反映今天国际2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，今天国际2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了今天国际2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供今天国际为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2026年3月27日

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]617号）核准，公司向社会公开发行面值总额28,000万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券280万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币28,000万元，扣除各项发行费用人民币6,170,754.72元（不含税）后的募集资金净额为人民币273,829,245.28元。上述募集资金到位情况，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字【2020】第Z110459号”《验资报告》审验。

截至2025年12月31日止，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元	
项目类别	金额（人民币元）
本次募集资金总额	280,000,000.00
减：支付相关中介机构费用	6,170,754.72
实际收到的募集资金净额	273,829,245.28
减：募投项目款项	176,502,602.30
减：募集资金投资项目先期投入及置换	85,756,000.00
减：财务费用-银行手续费	7,810.84
减：永久补充流动资金	3,740.43
加：财务费用-存款利息收入	10,419,427.72
截至2025年12月31日募集资金余额	21,978,519.43

### 二、 募集资金存放和管理情况

#### （一） 募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2020年7月10日本公司及本次可转债发行募投项目涉及全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行，共4家银行及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“三方/四方监管协议”）。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。鉴于可转债募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV 小车研发及产业化项目”已实施完毕，公司于2024年12月31日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将上述项目予以结项，并将上述结项的募投项目节余资金投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。

根据上述安排，公司已于2025年2月完成募投项目变更后的原募集资金专户注销，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。同时，公司完成新募投项目募集资金专户开立，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二） 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	募集资金用途
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15221464310066	21,978,519.43	今天国际智能机器人研发及产业化项目
<b>合计</b>			<b>21,978,519.43</b>	-

注：公司募集资金投资项目“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，上述项目已结项并将节余资金投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”，原募集资金专户已注销。具体内容详见公司于2025年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目变更后重新签订募集资金三方监管协议及原募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2025-006）。

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### （一） 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2025年12月31日，募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

## (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司报告期内不存在变更原有募投项目实施地点、实施方式情况，存在使用原有募投项目结余资金投入新项目情形。

2024年12月31日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV小车研发及产业化项目”予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金合计8,863.51万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。上述事项已经公司于2025年1月24日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

2025年2月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于募投项目变更后重新签订募集资金三方监管协议及原募集资金专户注销完成的公告》，募投项目变更后公司已与保荐机构、开户银行重新签署了三方监管协议，并完成了原募投项目资金专户注销手续。

## (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第ZI10517号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2020年6月10日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8,575.60万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	明细	自筹资金投入金额
1	实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目	8,575.60
	<b>合计</b>	<b>8,575.60</b>

2020年7月21日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，本公司全体独立董事一致认为：公司本次募集资金置换先期投入自筹资金事项是根据公司实际经营需要实施，履行了规定的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司本次以募集资金置换先期投入的自筹资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司使用募集资金人民币8,575.60万元置换先期投入募投项目的自筹资金8,575.60万元。

保荐机构华林证券认为：公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；会计师事务所已对公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项进行了专项审核，并由其出具了《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZI10517号）；公司本次使用募集资金

置换先期投入自筹资金，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《募集资金管理制度》的相关规定。华林证券对公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金无异议。

**(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况**

本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

**(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况**

本期不存在用闲置募集资金现金管理的情况。

**(六) 节余募集资金使用情况**

2024年12月31日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV小车研发及产业化项目”予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金合计8,863.51万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。

上述事项已经公司于2025年1月24日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。2025年2月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于募投项目变更后重新签订募集资金三方监管协议及原募集资金专户注销完成的公告》，募投项目变更后公司已与保荐机构、开户银行重新签署了三方监管协议，并完成了原募投项目资金专户注销手续。

**(七) 超募资金使用情况**

公司不存在超募资金。

**(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

2024年12月31日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV小车研发及产业化项目”予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金合计8,863.51万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。上述事项已经公司于2025年1月24日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。2025年2月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于募投项目变更后重新签订募集资金三方监管协议及原募集资金专户注销完成的公告》，募投项目变更后公司已与保荐机构、开户

银行重新签署了三方监管协议，并完成了原募投项目资金专户注销手续。

尚未使用的募集资金将逐步投入到新项目的建设。

#### (九) 募集资金使用的其他情况

1、2021年8月20日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司基于严谨的判断，将“IGV 小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长，延长至2022年8月31日。保荐机构对公司部分募投项目延期出具了核查意见。

2、2022年4月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，公司募集资金投资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。上述募投项目专户注销手续已于2022年4月28日办结。

3、2022年8月12日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司根据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间将延长，延长至2023年12月31日。

4、2023年12月23日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司根据宏观经济波动、国内外形势和市场发展情况变化等外部环境的影响，同时，数字科技和智能化技术更新迭代对项目全局统筹规划提出进一步完善的需求。结合本次募投项目的实施进展及公司业务发展规划，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司决定对募投项目的投资节奏进行适当调整，将今天国际工业互联网平台建设项目、IGV 小车研发及产业化项目达到预定可使用状态的时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。

5、2024年12月31日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV 小车研发及产业化项目”予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金合计 8,863.51 万元(具体金额以实际结转时项目专

户资金余额为准)投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。上述事项已经公司于2025年1月24日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。2025年2月28日,公司在巨潮资讯网披露了《关于募投项目变更后重新签订募集资金三方监管协议及原募集资金专户注销完成的公告》,募投项目变更后公司已与保荐机构、开户银行重新签署了三方监管协议,并完成了原募投项目资金专户注销手续。

#### 四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期不存在变更募投项目的情况,存在使用原有募投项目结余资金投入新项目情形,具体投入情况详见本报告附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

2024年12月31日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》,同意将募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV小车研发及产业化项目”予以结项,并将本次结项的募投项目节余资金合计8,863.51万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。上述事项已经公司于2025年1月24日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。2025年2月28日,公司在巨潮资讯网披露了《关于募投项目变更后重新签订募集资金三方监管协议及原募集资金专户注销完成的公告》,募投项目变更后公司已与保荐机构、开户银行重新签署了三方监管协议,并完成了原募投项目资金专户注销手续。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
- 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2026年3月27日经董事会批准报出。

- 附表: 1、募集资金使用情况对照表  
2、改变募集资金投资项目情况表

深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会

2026年3月27日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额			27,382.92 (注 1)			2025 年投入募集资金总额		6,693.76			
报告期内变更用途的募集资金总额			8,877.68			已累计投入募集资金总额		26,225.86			
累计变更用途的募集资金总额			8,877.68								
累计变更用途的募集资金总额比例			32.42%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2025 年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
今天国际工业互联网平台建设项目	否	9,700.00	3,516.67	0.00	3,516.67	100.00%	2024 年 12 月 31 日		13,351.71	是	否
IGV 小车研发及产业化项目	否	3,700.00	1,969.58	0.00	1,969.58	100.00%	2024 年 12 月 31 日		3,662.41	是	否
实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目	否	9,400.00	9,400.00	0.00	9,405.70	100.06%	2021 年 12 月 31 日(注 2)		2,364.65	是	否
今天国际智能机器人研发及产业化项目	否		8,877.68 (注 3)	6,693.76	6,693.76	75.40%	自项目建设之日起 24 个月完成	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,582.92	4,582.92	0.00	4,640.15	101.25%		不适用	不适用	不适用	--
承诺投资项目小计		27,382.92	28,346.85	6,693.76	26,225.86				19,378.77	--	--
超募资金投向	公司不存在超募资金										
合计		27,382.92	28,346.85	6,693.76	26,225.86				19,378.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 8,575.60 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2020]第 Z110517 号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。于 2020 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以 8,575.60 万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2020 年 7 月 24 日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、在“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”两个募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，合法合理使用募集资金，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，加强了对项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理调度优化资源配置，因此有效降低了项目实施成本，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。</p> <p>2、根据募集资金使用的相关要求，募集资金主要为设备购置等资产性投入，项目中大量的研发费用、人员工资等转为自有资金支付。同时，公司通过充分整合利用原有设备资源投入本项目建设、采购更具性价比的设备等方式，有效降低了项目募集资金投入。</p> <p>3、为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目实施进度和募集资金正常使用的前提下，根据募投项目建设进度，对短期内暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，获得了一定投资收益，募集资金存放期间也产生利息收入。</p> <p>4、募投项目结项审议时，节余资金合计 8,863.51 万元，实际结转金额为 8,877.68 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户，将用于“今天国际智能机器人研发及产业化项目”的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、2021 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司基于严谨的判断，将“IGV 小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长，延长至 2022 年 8 月 31 日。保荐机构对公司部分募投项目延期出具了核查意见。</p> <p>2、2022 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，公司募集资金投资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。上述募投项目专户注销手续已于 2022 年 4 月 28 日办结。</p> <p>3、2022 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司根据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间将延长，延长至 2023 年 12 月 31 日。</p> <p>4、2023 年 12 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司根据宏观经济波动、国内外形势和市场发展情况变化等外部环境的影响，同时，数字科技和智能化技术更新迭代对项目全局统筹规划提出进一步完善的需求。结合本次募投项目的实施进展及公司业务发展规划，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司决定对募投项目的投资节奏进行适当调整，将今天国际工业互联网平台建设项目、IGV 小车研发及产业化项目达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。</p> <p>5、2024 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV 小车研发及产业化项目”予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金合计 8,863.51 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。上述事项已经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会</p>

	<p>大会审议通过。2025年2月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于募投项目变更后重新签订募集资金三方监管协议及原募集资金专户注销完成的公告》，募投项目变更后公司已与保荐机构、开户银行重新签署了三方监管协议，并完成了原募投项目资金专户注销手续。</p> <p>除上述事项外，募投项目无其他重大变化。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>1、在“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”两个募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，合法合理使用募集资金，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，加强了对项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理调度优化资源配置，因此有效降低了项目实施成本，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金结余。</p> <p>2、根据募集资金使用的相关要求，募集资金主要为设备购置等资产性投入，项目中大量的研发费用、人员工资等转为自有资金支付。同时，公司通过充分整合利用原有设备资源投入本项目建设、采购更具性价比的设备等方式，有效降低了项目募集资金投入。</p> <p>3、为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目实施进度和募集资金正常使用的前提下，根据募投项目建设进度，对短期内暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，获得了一定投资收益，募集资金存放期间也产生利息收入。</p> <p>4、募投项目结项审议时，节余资金合计 8,863.51 万元，实际结转金额为 8,877.68 万元。</p>

注 1：募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次发行可转换债券，共募集资金人民币 28,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 617.08 万元，实际可使用募集资金人民币 27,382.92 万元。

注 2：实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目，原计划项目达到预定可使用状态日期为“2022 年 12 月 31 日”，因项目提前完工，项目达到预定可使用状态日期变更为 2021 年 12 月 31 日。

注 3：该金额与原募集资金专用账户余额的差额为利息收入导致。

附表 2:

## 改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
今天国际智能机器人研发及产业化项目	今天国际工业互联网平台建设项目、IGV 小车研发及产业化项目	8,877.68	6,693.76	6,693.76	75.40%	自项目建设之日起 24 个月完成	不适用	不适用	否
合计		8,877.68	6,693.76	6,693.76	75.40%				
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>鉴于公司募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。公司于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将上述项目予以结项，并将上述结项的募投项目节余资金合计 8,863.51 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。通过新项目的实施，公司将充分把握下游行业快速发展、智慧物流和智能制造系统自主发展所带来的市场机遇，扩大智能机器人的生产规模，以智能机器人产业为切入点，深度融合国家发展战略，助力公司优势业务领域的纵深发展，推动实现高质量可持续发展。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								