

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2026-019

债券代码：123256

债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

关于部分 IPO 募集资金投资项目延期及新增实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分 IPO 募集资金投资项目延期及新增实施地点的议案》。同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对“新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目”延长项目的建设期以及新增实施地点。本次募投项目调整，不涉及变更募投项目用途，无需提交股东会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、IPO 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.68 元，募集资金总额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 2 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2021]16251 号”《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、IPO 募集资金投资项目的的基本情况

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	首次公开发行股票募集资金投资金额
1	年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目	恒帅股份	18,059.00	12,000.00
2	新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目	恒帅股份	47,164.00	25,494.62
合计			65,223.00	37,494.62

公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司战略发展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司通过吸收合并的方式合并全资子公司宁波通宁汽车电子有限公司（以下简称“通宁电子”），吸收合并完成后，通宁电子的法人资格将依法注销，通宁电子的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，同时公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目”的实施主体由通宁电子变更为公司。

三、本次募投项目延期及新增实施地点的具体情况及其原因

（一）本次募投项目延期及新增实施地点的情况

公司结合生产发展规划和实际经营需求，经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途、募集资金投入金额和实施方式不发生变更的情况下，拟对项目达到预计可使用状态的日期及实施地点进行调整，具体情况如下：

项目名称	调整事项	变更前	变更后
新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目	达到预计可使用状态日期	2026 年 4 月 11 日	2027 年 4 月 11 日
	实施地点	宁波市江北区欣盛路 599 号	宁波市江北区通宁路 399 号、宁波市江北区欣盛路 599 号

（二）本次募投项目延期及新增实施地点的原因

新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目

截至 2025 年 12 月 31 日，“新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目”已使用首次公开发行股票募集资金 15,555.62 万元，占首次公开发行股票募集资金投资金额的 61.02%。受汽车行业周期波动、

新产品市场渗透不及预期、供应链扰动、资金状况和竞争加剧等因素的影响，上述项目投资进度出现不同程度不及预期的情况。公司在实施过程中综合考虑现有市场需求、技术趋势及行业发展等因素，同时为兼顾日常经营所需资金，尽可能保障募投项目建设进度与市场需求相匹配，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。经审慎评估和综合考虑，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将“新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 4 月 11 日。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司对现有生产布局进行优化调整，以实现内部经营效率提升和经营发展，从而保证募投项目实施场地的合理性及整体方案的顺利实施，助力公司长远发展，拟在原有实施地点基础上新增实施地点宁波市江北区通宁路 399 号。

四、本次募投项目变更情况对公司的影响

公司本次对部分募投项目进行延期及新增实施地点，是综合考虑论证了项目建设进度及后续建设需求作出的审慎决定，是公司结合生产发展规划和实际经营需求进行的适当调整。不属于募集资金用途、募集资金投入金额的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司当前的生产经营活动产生重大不利影响。

五、审议程序和相关意见

（一）董事会意见

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分 IPO 募集资金投资项目延期及新增实施地点的议案》，同意公司将“新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目”达到预计可使用状态日期由 2026 年 4 月 11 日调整至 2027 年 4 月 11 日，以及在原有实施地点基础上新增实施地点宁波市江北区通宁路 399 号。

（二）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次部分 IPO 募集资金投资项目延期及新增实施地点是公司根据市场需求变化和项目实施进度等情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规、

规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次部分 IPO 募集资金投资项目延期及新增实施地点事项无异议。

六、备查文件

- 1、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司部分 IPO 募集资金投资项目延期及新增实施地点的核查意见。

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日