

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

深圳市康冠科技股份有限公司

容诚专字[2026]518Z0295 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告	1-5

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]518Z0295 号

深圳市康冠科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称康冠科技公司）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供康冠科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为康冠科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是康冠科技公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对康冠科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的康冠科技公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了康冠科技公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为康冠科技公司容诚专字[2026]518Z0295 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
曹 创

中国注册会计师： _____
林 非

中国·北京

中国注册会计师： _____
彭 豪

2026 年 4 月 17 日

深圳市康冠科技股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]375 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股。发行价格为每股 48.84 元。截至 2022 年 3 月 14 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股，募集资金总额 2,075,089,500.00 元。扣除承销费和保荐费 50,000,000.00 元后的募集资金为人民币 2,025,089,500.00 元，已由华林证券股份有限公司于 2022 年 3 月 14 日存入公司开立在民生银行深圳宝安支行账号为 624009688 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 25,120,525.94 元后，募集资金净额为人民币 1,999,968,974.06 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000145 号”验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 211,005,767.58 元，截至 2025 年 12 月 31 日公司累计直接投入到募集资金项目 1,063,818,751.88 元，以前年度永久性补充流动资金金额 600,000,000.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日已累计投入使用募集资金 1,663,818,751.88 元。上年度募集资金账户实际余额为 62,344,382.71 元(含银行理财余额)，2025 年度公司投入暂时性补充流动资金 441,000,000.00 元，收回以前年度与本年度的暂时性补充流动资金的金额 591,000,000.00 元，2025 年度公司募集资金投入

理财投资 160,000,000.00 元，赎回理财投资 216,000,000.00 元，取得理财收益 1,419,670.80 元，账户利息收入 188,656.30 元，本年度手续费与调汇影响金额 -13,442.10 元，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户应有余额为 58,933,500.13 元，募集资金账户实际余额为 58,933,500.13 元（含银行结构性存款）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市康冠科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本公司 2020 年第一届董事会第八次会议审议通过，并业经本公司 2020 年第三次临时股东大会表决通过，并于 2023 年 3 月 24 日第二届董事会第七次会议、2023 年 12 月 6 日第二届董事会第十二次会议对其进行修改。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并于 2022 年 3 月 31 日分别与广发银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行以及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募投项目“全球技术支持及服务中心建设项目”的实施主体由深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“康冠科技”）调整为康冠科技及其全资子公司香港康冠技术有限公司（以下简称“香港康冠”），同意公司使用部分募集资金向香港康冠增资港币 5,000 万元（折合人民币具体数额以实施增资时点汇率换算为准）以实施募投项目。为规范募集资金的存放、使用与管理，公司下属子公司香港康冠已开立募集资金专项账户，并于 2022 年 8 月 1 日同康冠科技、开户银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。

公司于 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2022 年 7 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“总部大楼及研发测试中心项目”变更为“智能显示科技园项目（一期）”。对此，公司于 2022 年 8 月 1 日与开户银行、保荐机构重新签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2022 年 8 月 19 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目中的“康冠智能显示终端产品扩产项目”的完成时间延期至 2024 年 10 月 31 日。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目中的“商用显示产品扩产项目”的完成时间延期至 2025 年 6 月 30 日。

公司于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目中的“全球技术支持及服务中心建设项目”的完成时间延期至 2025 年 12 月 31 日、“智慧园区及信息化系统升级改造项目”的完成时间延期至 2025 年 6 月 30 日。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目中的“智能显示科技园项目（一期）”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 1 月 25 日延期至 2026 年 6 月 30 日。

公司于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“商用显示产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日、“全球技术支持及服务中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 6 月 30 日、“智慧园区及信息化系统升级改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日。

上述三方、四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方、四方监管协议要求履行。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司深圳坂田支行	753680269302	50,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳坂田支行	741975642588	2,022,523.30
通银行股份有限公司深圳布吉支行	443066412013005385650	2,190,911.98
广发银行股份有限公司惠州分行	9550880084689900418	2,770,098.17
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	624009688	1,453,824.61
广发银行股份有限公司惠州分行	NRA9550880235304800170	398,360.16
中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行	4000030529166668868	29,610.09
广发银行股份有限公司惠州分行	NRA9550880235304800350	67,701.75
招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行	999010741710888	470.07
合 计	--	58,933,500.13

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共累计人民币 166,381.87 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目的变更情况详见附表 2：2025 年度改变募集资金投资项目情况表

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：改变募集资金投资项目情况表

深圳市康冠科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		199,996.90		本年度投入募集资金总额		21,100.58				
报告期内改变用途的募集资金总额		-								
累计改变用途的募集资金总额		62,000.00		已累计投入募集资金总额		166,381.87				
累计改变用途的募集资金总额比例		31.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 康冠智能显示终端产品扩产项目	否	50,000.00	50,000.00	--	50,253.59	100.51	2024 年 10 月 31 日	--	不适用	否
2. 商用显示产品扩产项目	否	10,000.00	10,000.00	315.55	3,835.61	38.36	2026 年 12 月 31 日	--	不适用	否
3. 智能显示科技园项目(一期)	是	62,000.00	62,000.00	16,924.04	41,467.87	66.88	2026 年 6 月 30 日	--	不适用	否
4. 全球技术支持及服务中心建设项目	否	10,000.00	10,000.00	2,333.84	5,992.24	59.92	2027 年 6 月 30 日	--	不适用	否
5. 智慧园区及信息化系统升级改造项目	否	7,996.90	7,996.90	1,527.15	4,832.58	60.43	2026 年 12 月 31 日	--	不适用	否

6.补充流动资金	否	60,000.00	60,000.00	--	60,000.00	100.00	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计		199,996.90	199,996.90	21,100.58	166,381.87					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2018年，公司根据自身战略发展需要，依据深圳市人民政府《关于加强和改进城市更新实施工作暂行措施（深府办[2016]38号）》（以下简称“《暂行措施》”），建设“总部大楼及研发测试中心项目”，并将该项目纳入募投项目。由于《暂行措施》无法明确规划编制指引、界定空地范围和历史建筑处理等问题，并且2020年2月深圳市龙岗区城市更新和土地整备局起草的《深圳市龙岗区增加经营性设施综合整治类旧工业区升级改造操作规定（试行）》（征求意见稿）经确认将不再发布，致使原募投项目无法正常实施。为提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，满足公司迫切的产业发展空间需要，公司决定终止原“总部大楼及研发测试中心项目”，并于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，且该议案已经公司于2022年7月12日召开2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-044）。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于2022年4月22日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19,145.01万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金18,864.16万元、置换已支付发行费用的自筹资金280.85万元。截至2022年12月31日公司已完成置换19,113.71万元。</p> <p>公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用非募集资金账户支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用非募集资</p>									

	<p>金账户支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用非募集资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议案》，同意取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换事项。2023 年度公司从募集资金专用账户共支出 325.1138 万元用于等额置换一般账户下支付的募投项目资金。截至 2023 年 12 月 31 日公司已完成置换 19,438.82 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 46,900.00 万元，公司将在规定使用期限到期前归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 4 月 23 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 4 月 24 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 32,100.00 万元，公司将在规定使用期限到期前归还至募集资金专用账户。</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品等品种，有效期为自公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过之日起 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为 33,000.00 万元，其中，购买银行理财产品金额分别为 8,000.00 万元（期限 303 天）、15,000.00 万元（期限 187 天），购买券商理财产品金额分别为 5,000.00 万元（一年期视情况赎回）、5,000.00 万元（一年期视情况赎回）。</p> <p>公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司(含全资子公司及控股子公司)使用额度不超过人民币 8 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品等品种，有效期为自公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月。截至 2024 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为 10,600.00 万元，其中，购买银行理财产品金额为 5,000.00 万元(期限 120 天)，购买券商理财产品金额分别为 2,600.00 万元(期限 14 天)、3,000.00 万元(期限</p>

	<p>30天)。</p> <p>公司于 2025 年 3 月 21 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品等品种，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；截至 2025 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品金额为 5,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至 2024 年 10 月 31 日，“康冠智能显示终端产品扩产项目”已达到预定可使用状态，该项目节余 0.05 万元募集资金（含利息收入）。募集资金结余的原因：账户资金存放及理财产生利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金按照《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2024 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目中的“智能显示科技园项目（一期）”的达到预定可使用状态的时间由 2025 年 1 月 25 日延期至 2026 年 6 月 30 日。</p> <p>2025 年 6 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“商用显产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日、“全球技术支持及服务中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 6 月 30 日、“智慧园区及信息化系统升级改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日。</p>

注：上表主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

附表 2:

2025 年度改变募集资金投资项目情况表

单位: 万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
智能显示科技园项目 (一期)	总部大楼及研发测试中心项目	62,000.00	16,924.04	41,467.87	66.88	2026 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
改变原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					<p>2018 年, 公司根据自身战略发展需要, 依据深圳市人民政府《关于加强和改进城市更新实施工作暂行措施 (深府办[2016]38 号)》(以下简称“《暂行措施》”), 建设“总部大楼及研发测试中心项目”, 并将该项目纳入募投项目。由于《暂行措施》无法明确规划编制指引、界定空地范围和历史建筑处理等问题, 并且 2020 年 2 月深圳市龙岗区城市更新和土地整备局起草的《深圳市龙岗区增加经营性设施综合整治类旧工业区升级改造操作规定 (试行)》(征求意见稿)经确认将不再发布, 致使原募投项目无法正常实施。为提高募集资金使用效率, 合理优化资源配置, 满足公司迫切的产业发展空间需要, 公司决定终止原“总部大楼及研发测试中心项目”, 并于 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 且该议案已经公司于 2022 年 7 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2022-044)。</p>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)					不适用				
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无				