

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2026-011

## 北京利仁科技股份有限公司 关于部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲 置场地用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“利仁科技”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年9月30日，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议；审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司将部分募投项目的闲置场地暂时对外出租，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743号）批准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,848.4443万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股19.75元，募集资金总额为人民币36,506.77万元，扣除发行费用不含税金额人民币4,016.36万元后，募集资金净额为人民币32,490.41万元。上述资金于2022年8月23日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存

放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

## 二、募集资金使用情况

1、截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	调整前募集资金拟投入额	调整后募集资金拟投入额	累计已投入的募集资金金额	投资进度
1	年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目	利仁科技（嘉兴）有限公司	25,272.24	27,637.67	28,445.55	102.92%
2	信息化建设项目	北京利仁科技股份有限公司	2,490.41	251.48	251.48	100.00%
3	补充流动资金项目	北京利仁科技股份有限公司	5,000.00	5,000.00	5,015.89	100.32%
合计			<b>32,762.65</b>	<b>32,889.15</b>	<b>33,712.92</b>	

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 33,712.92 万元，募集资金专户余额为 0.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金全部用于募投项目建设，募集资金已按规定用途使用完毕。

## 三、部分募投项目延期的情况

### （一）前次募投项目延期的概况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 9 月 30 日。公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了该议案，保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-057）。

### （二）本次募投项目延期的概况

为确保募投项目投入的合理性和有效性，公司根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目	2026年9月30日	2027年9月30日

#### 四、部分募投项目延期的原因

##### 1、项目基本情况

项目实施主体：利仁科技（嘉兴）有限公司

项目实施地点：浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步经济开发区

项目投资计划：项目总投资额 100,000 万元，计划投资金额 57,500 万元，其中计划使用募集资金及对应利息投入 27,637.67 万元，其余部分由公司自有资金解决。

土地面积：一期土地 43,672 平方米，二期土地 51,783 平方米，合计 95,455 平方米，总金额 5,161.73 万元（含契税）（自有资金投入）。

项目建设内容：新建建筑面积 193,624.65 平方米，作为本项目数字化生产车间、研发创新中心、立体仓库和办公及生活用房。

##### 2、延期原因及合理性

自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施，目前募投项目的主体工程已建设完成，装修尚未完工。在建设过程中，由于公司需使配套装修适应未来技术升级与产品线多样化布局，装修方案经多轮评审优化，决策周期有所延长。鉴于上述装修环节延迟，造成大部分设备安装条件暂不具备，进而影响了设备采购节奏，导致设备的购买安装进度延后。另外该项目生产研发设备为新定制设备，在设备实际投入过程中，存在设备更新迭代以及客户对产品工艺的要求不断变化等情况，公司需要对设备性能、价格等方面进行比较，确保设备的先进性和实用性，设备购置受价格波动、供应商的产能等因素影响。

因此设备购置及安装预计较原延长时仍有延后。结合以上因素影响及实际需要，并为确保项目建设质量，经审慎研究，公司决定以更审慎的节奏推进募投项目的实施，在募投项目实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下，延长募投项目的实施时间，将募投项目的达到预定可使用状态日期均延长至2027年9月30日。

### 3、保障延期后项目按时完成的相关措施

本次调整旨在强化项目管理质量与投资效益，防范投资风险，不存在损害公司和股东利益的情况，公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，制定实施计划，有序推进募投项目后续建设，并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，有序推进募投项目的实施，力争早日完成项目建设。此外，公司还将密切关注宏观经济及市场环境的变化，确保募投项目后续工作的顺利实施。

### 五、暂时调整部分募投项目闲置场地用途的具体情况

鉴于上述部分募投项目延期至2027年9月达到预定可使用状态，且相关业务产能释放需要一定时间，募投项目部分场地出现暂时性闲置。为合理利用该部分资产，公司计划在满足生产需求的情况下，拟将部分闲置场地暂时以市场价对外出租。结合募投项目生产布局，提高公司募投项目场地利用效率，公司拟对外出租的募投项目面积不超过58,087.70平方米，占募投项目总建筑面积的30%，拟租赁期限暂定为1年，后续可根据实际情况适当延期，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再行收回。

### 六、本次部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际建设情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及到募投项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响；本次暂时调整部分募投项目的闲置场地用途，是在满足目前经营需求的情况下将闲置场地暂时对外出租，能够提高单位场地的使用效率，降低投资风险，不会对现有业务的开展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

## 七、审议程序及相关意见

### 1、董事会审议情况

公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，公司董事会发表了明确同意意见。其中，《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》尚需提交公司股东会审议。本次募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司根据募投项目实际建设情况和在满足目前生产经营需求的情况下所作出的审慎决定，本次调整旨在强化项目管理质量与投资效益，防范投资风险，有利于提高募投项目场地使用效率和公司资产收益率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

### 2、董事会专门委员会审议意见

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，本公司审计委员会认为：本次募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司根据募投项目实际建设情况和在满足目前生产经营需求的情况下所作出的审慎决定，本次调整旨在强化项目管理质量与投资效益，防范投资风险，有利于提高募投项目场地使用效率和公司资产收益率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司关于部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项。同意将《关于部分募投项目延期的议案》《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》提交公司董事会审议，其中，《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》尚需提交公司股东会审议。

### 3、独立董事专门会议审议意见

独立董事专门会议认为：本次募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司根据募投项目实际建设情况和在满足目前生产经营需求的情况下所作出的审慎决定，本次调整旨在强化项目管理质量与投资效益，防范投资风险，有利于提高募投项目场地使用效率和公司资产收益率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，同意公司关于部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项。同意将《关于部分募投项目延期的议案》《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》提交公司董事会审议，其中，《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》尚需提交公司股东会审议。

### 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、公司2026年第一次独立董事专门会议决议；

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日