

长虹美菱股份有限公司

关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2026年5月18日，长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”或“公司”）召开第十一届董事第三十次会议，审议通过了《关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的议案》，同意下属子公司合肥长虹实业有限公司（以下简称“合肥实业”）暂缓投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目（以下简称“项目”），并提请公司股东会授权公司董事长根据市场需求及公司产能利用情况适时启动项目建设。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后生效。

二、投资项目的的基本情况

公司于2025年6月18日、2025年11月24日分别召开第十一届董事会第十八次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于下属子公司投资建设智慧家电产业园项目的议案》，同意合肥实业投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目。项目基本情况如下：

1. 项目名称：合肥长虹智慧家电产业园项目。

2. 项目投资的主要内容及资金来源：本项目拟投资建设中大容积冰箱制造中心（含整机和零部件生产厂房、成品仓库等）及新增中大容积冰箱生产线1条，占地面积约8.9万平方米，建筑面积约16.83万平方米。项目拟投资约87,705万元，项目资金来源为合肥实业自筹资金。

3. 项目建设期：项目原计划于2025年8月启动，预计建设周期24个月，最终以实际建设情况为准。

项目详细内容请参见公司2025年6月19日于巨潮资讯网披露的《关于下属子公司投资建设智慧家电产业园项目的公告》（公告编号：2025-046）。

三、项目进展及暂缓建设的原因

截至目前，本项目已按原计划完成工艺装备设计规划及产线布局规划，尚未启动施工建设。

根据市场环境变化情况，结合公司生产经营规划，公司对本项目重新进行了研究和评估。近期，公司通过对各生产基地的技改提效、数智化转型等方式，较大幅提升了冰箱现有产线的产能，预计提升后的产能可阶段性满足销售订单需求。为有效控制投资风险，本着审慎性原则，拟调整投资进度，暂缓投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目，同时，提请公司股东会授权公司董事长根据市场需求及公司产能利用情况适时启动项目建设。

四、暂缓项目实施对公司的影响

本次暂缓投资建设项目是基于市场环境变化结合公司生产经营规划作出的审慎决定，符合公司的战略规划。本次调整不会对公司及子公司的正常生产经营造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司合理统筹使用资金，保障公司长远稳健发展。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

2026年5月19日