

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2026-066

债券代码：127110

债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司 关于2026年第二季度运营情况的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2026年1月至6月份发电量及上网电量情况

根据中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之统计，2026年1月至6月份，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）运营管理的核电机组总发电量约为1,177.66亿千瓦时，较去年同期下降2.12%。总商运上网电量约为1,095.97亿千瓦时，较去年同期下降3.32%。

2026年1月至6月份发电量及上网电量详情如下：

核电站名称	截至2026年6月30日装机容量（兆瓦） ¹	发电量（亿千瓦时） ¹			上网电量（亿千瓦时） ¹		
		2026年1-6月	2025年1-6月	同比（%）	2026年1-6月	2025年1-6月	同比（%）
来自子公司	27,534	939.83	946.91	-0.75	872.54	892.65	-2.25
大亚湾核电站 ²	2,052	88.78	81.91	8.39	85.16	78.53	8.45
岭澳核电站 ³	1,980	68.20	78.81	-13.47	65.31	75.52	-13.51
岭东核电站 ⁴	2,172	87.65	83.77	4.64	82.49	78.91	4.54
阳江核电站	6,516	261.48	261.36	0.05	246.14	246.07	0.03
台山核电站 ⁵	3,500	40.27	109.78	-63.32	37.58	102.74	-63.42
惠州核电站 ⁶	1,202	26.71	建设中	不适用	17.61	建设中	不适用
防城港核电站 ⁷	4,548	171.26	165.39	3.55	160.78	155.22	3.59
宁德核电站	4,356	171.28	165.89	3.25	160.79	155.67	3.29

苍南核电站 ⁸	1,208	24.19	建设中	不适用	16.66	建设中	不适用
来自联营企业							
红沿河核电站 ⁹	6,714	237.83	256.20	-7.17	223.44	240.95	-7.27
子公司及联营企业合计¹	34,248	1,177.66	1,203.11	-2.12	1,095.97	1,133.60	-3.32

注：

- 1.本公告中提供的数字经过整数调整。
- 2.大亚湾核电站于2026年1月至6月份换料大修总时间少于2025年同期。
- 3.岭澳核电站于2026年1月至6月份换料大修总时间多于2025年同期。
- 4.岭东核电站于2026年1月至6月份换料大修总时间少于2025年同期。
- 5.台山核电站于2026年1月至6月份换料大修总时间多于2025年同期。
- 6.惠州1号机组于2026年4月19日投入商业运营。
- 7.防城港核电站于2026年1月至6月份换料大修总时间少于2025年同期。
- 8.苍南1号机组于2026年4月29日投入商业运营。
- 9.红沿河核电站于2026年1月至6月份换料大修总时间多于2025年同期。

二、2026年第二季度运营情况

本公告同时载列本公司2026年第二季度的运营情况简报，内容如下：

1. 在运机组

2026年4月19日，惠州1号机组投入商业运营。

2026年4月29日，苍南1号机组投入商业运营。

2026年第二季度，本集团按计划完成了3个年度换料大修和2个十年大修。

截至2026年6月30日，本集团已按计划完成7个年度换料大修（其中包括1个跨年年度换料大修）及4个十年大修。

2026年第三季度，本集团计划新开展3个年度换料大修和2个十年大修。

2. 在建机组

截至2026年6月30日，本集团共管理18台在建核电机组，全部来自本公司子公司，3台处于调试阶段，2台处于设备安装阶段，7台处于土建施工阶段，6台处于FCD准备阶段。在建机组的建设进展及二季度实现的关键里程碑详见下表：

核电机组	FCD 准备阶段	土建施工阶段	设备安装阶段	调试阶段	并网阶段	预期投入运行时间	2026 年第二季度	
							关键里程碑	日期
陆丰 1 号机组		√				2030 年	—	—
陆丰 2 号机组		√				2030 年	—	—
陆丰 5 号机组				√		2027 年	开始冷态功能试验	2026 年 4 月 17 日
陆丰 6 号机组			√			2028 年	—	—
台山 3 号机组	√					—	—	—
台山 4 号机组	√					—	—	—
惠州 2 号机组				√		2026 年下半年	首次达临界	2026 年 6 月 25 日
惠州 3 号机组		√				2030 年	—	—
惠州 4 号机组		√				2031 年	FCD	2026 年 5 月 10 日
防城港 5 号机组	√					—	—	—
防城港 6 号机组	√					—	—	—
招远 1 号机组		√				2031 年	—	—
招远 2 号机组	√					—	—	—
宁德 5 号机组			√			2029 年	穹顶吊装	2026 年 6 月 15 日
宁德 6 号机组		√				2030 年	—	—
苍南 2 号机组				√		2027 年	—	—
苍南 3 号机组		√				2030 年	—	—
苍南 4 号机组	√					—	—	—

注：FCD 指核反应堆主厂房第一罐混凝土浇筑日，在建机组包括已核准待 FCD 机组。

三、其他

本公司向本公司全体股东宣派截至 2025 年 12 月 31 日止年度末期股息每股人民币 0.086 元（含税），由于公司 A 股可转换公司债券已开始转股，导致公司股本发生变化，公司将按照每股派息金额不变、现金分红总额调整的原则进行分配。上述事项已获于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东会批准，预计于 2026 年 7 月 10 日支付。详情请见本公司于 2026 年 5 月 20 日和 2026 年 7 月 2 日刊发的有关公告（公告编号 2026-040、2026-055）。

2026 年 6 月 18 日，本公司 2026 年第一次临时股东会批准公司向中国广核集团有限公司（本公司控股股东）收购其持有的中广核苍南核电有限公司 46% 股权、中广核苍南第二核电有限公司 51% 股权。该交易已于 2026 年 6 月 30 日完成交割，上述公司已成为本公司的子公司，详情请见本公司于 2026 年 6 月 18

日和 2026 年 6 月 30 日刊发的有关公告（公告编号 2026-047、2026-051）。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日