

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2026-070

联检（江苏）科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“常州市建筑科学研究院集团股份有限公司”）于2026年7月23日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“检验检测总部建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年7月31日延期至2026年12月31日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]920号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币42.05元，募集资金总额为人民币1,892,250,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币140,619,686.90元，实际募集资金净额为人民币1,751,630,313.10元。募集资金已于2022年8月25日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验[2022]210Z0024号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

根据《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	检验检测总部建设项目	67,125.45	67,125.45
2	区域实验室建设项目	13,366.28	13,366.28
3	信息中心升级建设项目	3,708.50	3,708.50
4	研发中心建设项目	7,732.07	7,732.07
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		96,932.30	96,932.30

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币175,163.03万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金78,230.73万元。

二、募集资金投资项目及募集资金使用具体情况

基于行业发展状况及公司业务发展的需要，公司于2025年1月10日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整及延期的议案》，同意以自有资金追加“检验检测总部建设项目”的投资总额、调整该募投项目投资明细及调整项目达到预定可使用状态日期；调整“研发中心建设项目”的投资明细及达到预定可使用状态日期；调整“信息中心升级建设项目”达到预定可使用状态日期。详见公司于2025年1月11日披露的《关于部分募投项目调整及延期的公告》（公告编号：2025-003）。本次调整事项已经公司2025年1月27日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。

基于行业变化情况，结合募投项目实际进展情况，公司于2025年7月24日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目终止的议案》，基于审慎性原则，公司终止募投项目“区域实验室建设项目”，该项目终止后，剩余募集资金继续存放于相应的募集资金专户，详见公司于2025年7月25日披露的《关于部分募投项目终止的公告》（公告编号：2025-048）。

截至2026年6月30日，公司募集资金投入募投项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	调整后项目总 投资金额	其中：募集资金 拟投资金额	募集资金已累计 投资总额	投资进度	项目达到预定可使 用状态日期
------	----------------	------------------	-----------------	------	-------------------

检验检测总部建设项目	72,882.53	67,125.45	40,680.61	55.82%	2026.7.31
区域实验室建设项目	320.51	320.51	320.51	100.00%	已终止
信息中心升级建设项目	3,708.50	3,708.50	1,513.97	40.82%	2026.12.31
研发中心建设项目	7,732.07	7,732.07	3,812.90	49.31%	2026.12.31
补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	不适用
尚未指定用途	13,045.77	13,045.77	-	-	不适用
合计	102,689.38	96,932.30	51,327.99	49.98%	

截至2026年6月30日，公司超募资金使用具体情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投资总额	调整后承诺投资金额	超募资金已累计投资总额	投资进度
永久补充流动资金	34,000.00	34,000.00	34,000.00	100.00%
股权收购	20,703.69	18,478.90	17,416.15	94.25%
回购公司股票	9,239.97	9,239.97	9,239.97	100.00%
研发中心升级项目	5,754.92	5,754.92	17.51	0.30%
尚未指定用途	8,532.15	10,756.94	-	0.00%
合计	78,230.73	78,230.73	60,673.63	77.56%

截至2026年6月30日，公司已累计使用募集资金（含超募资金）112,001.62万元，使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未赎回62,400.00万元，募集资金活期存款余额为12,895.40万元（含投资收益及净利息收入）。

三、部分募投项目延期的情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“检验检测总部建设项目”的达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	检验检测总部建设项目	2026.7.31	2026.12.31

（二）本次部分募投项目延期的原因

检验检测总部建设项目建设过程中，公司根据经营发展情况及实际需求对整体办公布局进行了部分调整；项目建设时公司践行绿色低碳环保智能理念，

增加了低碳绿色材料、低碳绿色建造技术、低碳智慧运维技术等的应用，项目为满足“中国建设工程鲁班奖”“LEED铂金认证”“近零碳建筑”“绿色建筑三星”“健康建筑三星”等奖项及认证要求，公司建设过程中进行了部分专项调整，项目整体进度未达原计划预期。公司基于谨慎性考虑，对检验检测总部建设项目达到预定可使用状态日期进行调整。

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期系公司根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决策，除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定。后续公司将继续加强统筹协调、监督项目建设进度，促使募投项目早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。

五、履行的审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

2026年7月23日，公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“检验检测总部建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年7月31日延期至2026年12月31日。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1.公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2.东吴证券股份有限公司关于联检（江苏）科技股份有限公司关于部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2026年7月23日