

中原环保股份有限公司 关于摘牌郑州市四环再生水管线资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易情况概述

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2025年12月22日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于拟以公开摘牌方式收购郑州市三环再生水管线资产、郑州市四环再生水管线资产的议案》。详见巨潮资讯网（公告编号2025-72、2025-75）。

2025年12月26日，公司披露《关于完成郑州市三环、四环再生水管线资产摘牌并签署相关协议的进展公告》，公司确认为三环再生水管线资产、四环再生水管线资产受让方，并与郑州市市政设施事务中心、郑州市城市管理局就本次交易签署了《行政事业单位资产转让合同》《<行政事业单位资产转让合同>之补充协议》，详见巨潮资讯网（公告编号2025-77及相关合同）。根据约定，三环再生水管线资产不得晚于支付第一笔交易款之日起20个工作日，四环再生水管线资产不得晚于支付第一笔交易款之日起150个工作日。

2026年1月21日，公司披露《关于摘牌郑州市三环再生水

管线资产的进展公告》，公司与郑州市市政设施事务中心、郑州市城市管理局按期完成了郑州市三环再生水管线资产的交割，并签署了资产交割确认书。详见巨潮资讯网（公告编号 2026-04）。

二、四环再生水管线资产进展情况

四环再生水管线资产为在建工程，全长共 134.93 公里。公司确认为资产受让方后，与郑州市城市管理局、郑州市市政设施事务中心持续推进移交相关工作。

因四环再生水管线资产及配套工程属于线性市政项目，建设跨度大、参建主体多、竣工资料体量大且归集流转链条长，客观拉长了项目整体验收周期。截至目前，四环再生水管线资产四个标段主环线共计 97.52 公里完成竣工验收、质量监督报告及竣工备案手续等，具备移交条件，已于近日完成资产交割并签署了《资产交割确认书》，自交割日起，已交割标的资产的所有权、使用权、经营管理权、收益权及其他相关权益及风险转归中原环保，中原环保享有占有、使用、经营管理资产及享有和承担已交割标的资产所代表的一切权利、收益和风险；目前尚有约 37.41 公里（以最终现场实际勘验数据为准）正在开展资料整理及查验、竣工验收等工作，根据《郑州市再生水利用四环管线及配套工程资产剩余资产验收移交进度计划表》，剩余约 37.41 公里预计于 2026 年 9 月 24 日前完成交割。

三、对公司的影响

四环再生水管线资产交割完成后公司仍需进行后续建设投资，预计建设期2年，目前整体进度可控。公司将紧抓再生水业务发展，统筹再生水三环管线资产运营、四环管线资产后续建设和微管网建设，持续加大再生水市场开发力度，努力巩固和提升公司再生水利用市场占有率，促进公司再生水业务稳健发展。

四、风险提示

四环再生水管线资产后续交割工作受到项目竣工验收、质量检测等进度影响，实际履行情况存在不确定性。再生水管线后续建设及运营受政策调控、市场竞争加剧等多种因素影响，存在进度及收益不达预期的风险。

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年八月五日