

证券代码：301617

证券简称：博苑新材

公告编号：2026-040

山东博苑新材料股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博苑新材”）于 2026 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“创新研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 9 月 30 日，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，博苑新材首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,570.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 27.76 元。本次发行募集资金总额为 71,343.20 万元，扣除发行费用 8,526.43 万元（不含税）后，募集资金净额为 62,816.77 万元。募集资金已于 2024 年 12 月 5 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2024〕494 号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	原募集资金承诺投资金额	调整后募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额
1	100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年高端发光新材料、4100 吨/年高端有	31,000.00	29,143.19	14,131.59	14,131.59

	机碘、溴新材料项目注 1				
2	年产 1000 吨造影剂中间体、5000 吨邻苯基苯酚项目注 2	35,000.00	19,572.04	9,085.64	9,085.64
3	补充流动资金注 3	15,000.00	14,101.54	14,101.54	14,107.59
4	创新研发中心项目注 1	25,000.00	0.00	15,194.13	3,555.17
5	6 万吨/年资源综合利用预处理装置升级改造项目注 2	10,000.00	0.00	6,701.99	0.00
6	3000 吨/年高端有机硅新材料项目注 2	10,000.00	0.00	4,000.00	0.00
合计		126,000.00	62,816.77	63,214.89	40,879.99

注 1：公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年高端发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于新项目“山东博苑医药化学股份有限公司创新研发中心项目”。

注 2：公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议、于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意终止年产 1000 吨造影剂中间体、5000 吨邻苯基苯酚项目后续建设，并将剩余募集资金投向新项目“6 万吨/年资源综合利用预处理装置升级改造项目”及“3000 吨/年高端有机硅新材料项目”。

注 3：“补充流动资金”项目的累计投入募集资金金额与募集资金承诺投资金额的差异 6.05 万元系银行利息收入。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户累计获得利息收入 527.11 万元，累计使用募集资金 40,879.99 万元，公司募集资金专户余额合计为 22,463.89 万元。

三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

公司根据募投项目当前实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，为维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对“创新研发中心项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	调整前 达到预定可使用状态日期	调整后 达到预定可使用状态日期
------	--------------------	--------------------

创新研发中心项目	2026 年 9 月 30 日	2027 年 9 月 30 日
----------	-----------------	-----------------

（二）本次部分募投项目延期的原因

公司自募集资金到位以来，积极推进募投项目相关建设工作。目前“创新研发中心项目”的土建、内部装修已完成，因设备选型、安装、调试、验收需要一定周期，经公司审慎研究，拟将“创新研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 9 月 30 日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度、项目实施需求等因素作出的审慎决定，仅涉及“创新研发中心项目”实施进度的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司将加强对募投项目建设进度的管理和监督，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

五、相关审批程序及意见

（一）董事会专门委员会意见

2026 年 8 月 7 日，公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会审计委员会认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度、项目实施需求等因素做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。审计委员会全体委员同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2026 年 8 月 7 日，公司第二届董事会战略委员会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会战略委员会认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。战略委员会全体委员同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

2026年8月18日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会认为，公司本次部分募集资金投资项目延期的事项仅涉及募投项目投资进度调整，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。本次募集资金投资项目延期事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意公司将“创新研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2026年9月30日调整为2027年9月30日。

（三）保荐机构核查意见

保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司审计委员会、战略委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐人对于公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会第十次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、《中泰证券股份有限公司关于山东博苑新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

山东博苑新材料股份有限公司

董事会

2026年8月20日