

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2026-053

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目测试中心建设项目（以下简称“募投项目”）实施的需要，对募投项目进行延期及调整内部投资结构。本议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2022年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月15日出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]562号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行12,044,399股人民币普通股，每股发行价格为人民币149.53元，股款以人民币缴足，计人民币1,800,998,982.47元，扣除保荐及承销费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币19,342,394.48元后（不含增值税），募集资金净额共计人民币1,781,656,587.99元，上述资金于2023年10月23日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2023）第0520号验资报告。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专用账户，并于2023年10月与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司上海分行等分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司募集资金使用计划，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金

投资项目情况如下：

类别	募投项目名称	募集资金计划投资额（元）
2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目	临港综合性研发中心建设项目	803,060,000
	高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目	244,549,288
	测试中心建设项目	393,047,300
	补充流动资金	341,000,000
金额合计		1,781,656,588

二、2022 年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况

截至 2026 年 7 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目合计投入 122,849.44 万元。

单位：元

类别	募投项目名称	募集资金承诺投资额	截至 2026 年 7 月 31 日已投入金额
2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目	临港综合性研发中心建设项目	803,060,000	441,263,906.28
	高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目	244,549,288	213,231,127.61
	测试中心建设项目	393,047,300	232,999,392.30
	补充流动资金	341,000,000	341,000,000.00
合计		1,781,656,588	1,228,494,426.19

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

“测试中心建设项目”一期已投入运营，成品芯片测试 FT 二期厂区扩建工程基本完工，设备将陆续到位，公司将按照经营计划继续推进产能建设。公司拟根据募投项目的实施进度及实际情况，结合公司整体经营发展规划及产能规划，对“测试中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
		调整前	调整后
1	测试中心建设项目	2026.12.31	2028.12.31

（二）本次部分募投项目延期的主要原因及措施

本次募投项目“测试中心建设项目”处于正常建设实施中，公司秉承合理有效使用募集资金的原则，结合公司经营计划及募集资金投资项目当前实际建设情况，拟在募集资金投资项目的推进上更加聚焦，并合理规划项目相关投入，募集

资金使用进展较原计划有所延后。募集资金投资项目延期有利于公司优化资金的投入产出效果，降本增效，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募集资金投资项目实施质量，公司将结合自身发展战略、经营计划及市场情况，积极优化资源配置，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，加强对募投项目的管理，定期对项目进行监督检查和评估，有序推进募投项目的后续实施。

四、本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况及其原因

（一）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

本次拟调整募投项目“测试中心建设项目”内部投资结构，具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	类别	调整前	调整后
		募集资金承诺投资金额	募集资金承诺投资金额
测试中心建设项目	场地租赁及装修	4,450.00	5,235.00
	人员费用	4,550.00	10,000.00
	软硬件设备	30,304.73	24,069.73
	合计	39,304.73	39,304.73

（二）调整部分募投项目内部投资结构的原因

公司根据募投项目实施情况及实际业务发展运营的需要，在募集资金投资用途、投资总额均不变以及使用期限延长的前提下，拟调整募投项目“测试中心建设项目”内部投资结构，增加场地租赁及装修和人员费用的投入金额，减少软硬件设备的投入，将有助于提升资金使用效率，推动募投项目实施进展。

五、本次部分募投项目延期及调整内部投资结构对公司的影响

本次部分募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据项目的实际投资情况和进度作出的审慎决定，有利于募集资金投入结构的优化及募投项目的稳步实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次募投项目延期以及内部投资结构调整未改变募投项目的实施主体、投资规模和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规的规定，符合公司长期发展规划。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次部分募集资金

投资项目延期及调整内部投资结构事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次部分募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，对公司部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构事项无异议。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年8月20日