

证券代码：688267

证券简称：中触媒

公告编号：2026-025

中触媒新材料股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,405万股，发行价格为人民币41.90元/股，募集资金总额为人民币184,569.50万元，扣除与发行有关的费用人民币15,454.86万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币169,114.64万元。上述募集资金已于2022年2月11日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（容诚验字〔2022〕110Z0001号）。

（二）2026年半年度募集资金使用及结余情况

2026年半年度募集资金使用情况见下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 2 月 11 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	184,569.50
其中：超募资金金额	90,672.29
减：直接支付发行费用	15,454.86
二、募集资金净额	169,114.64
减：	
以前年度已使用金额	95,053.97
本年度使用金额	7,501.82
暂时补流金额	
现金管理金额	43,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	3.21
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	9,311.24
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	32,866.88

注 1：以前年度已使用金额中包含出具验资报告前支付的发行费用相关税费 88.87 万元。

注 2：募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：“《募集资金管理制度》”）对公司募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二） 募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司分别与中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行、广发银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、兴业银行股份有限公司大连分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店市支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司及子公司与中国工商银行股份有限公司东明支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），截至 2026 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议得到了切实履行。

（三） 募集资金存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况见下表：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 2 月 11 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中触媒新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司大连普兰店丰荣支行	34476001040000195	8,798.45	使用中
中触媒新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司大连开发区支行	411904815810966	0.03	使用中
中触媒新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司大连分行	532010100100974358	3.58	使用中

中触媒新材料股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店市支行	921027010005138892	0.80	使用中
中触媒新材料股份有限公司	广发银行股份有限公司大连开发区支行	9550880080421700783	23,872.18	使用中
中海亚环保材料有限公司	中国工商银行股份有限公司东明支行	1609002929200460901	191.84	使用中
中触媒新材料股份有限公司	申万宏源证券有限公司	2215066567	20,000.00	使用中
中触媒新材料股份有限公司	方正证券股份有限公司	1101028899	23,000.00	使用中
合计			75,866.88	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 51,080.14 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2026 年 3 月 5 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，于 2026 年 3 月 6 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用最高不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之

日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中触媒新材料股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 2 月 11 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
80,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2026 年 3 月 6 日	2027 年 3 月 5 日	2026 年 3 月 6 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 2 月 11 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中触媒新材料股份有限公司	申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛定制 3183	券商理财产品	20,000.00	2025/12/31	2026/12/22		20,000.00	0.10%-2.15%	
中触媒新材料股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	君柜宝一号【2025】年【23】期收益凭证	券商理财产品	10,000.00	2025/12/30	2026/3/30			1.75%	43.63
中触媒新材料	方正证券股份	金添利 D553 号	券商理财产品	23,000.00	2025/12/31	2026/12/28		23,000.00	2.05%	

股份有限公司	有限公司	收 益 凭 证								
中触媒新材料股份有限公司	广发银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	“薪加薪号”W款2025年第539期挂钩欧元兑日元欧元看涨	银行理财产品	25,000.00	2025/12/31	2026/6/29			0.50%或2.00%	246.58
中触媒新材料股份有限公司	广发银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	“名利双收”2026年第25期	银行理财产品	3,000.00	2026/4/7	2026/5/15			1.00%-1.72%	5.37
中触媒新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行	汇利丰2026年第5456期结构性存款	银行理财产品	8,000.00	2026/4/8	2026/6/30			0.70%-2.10%	38.20

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2026年2月4日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，于2026年2月5日召开第四届董事会第七次会议，于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》。同意募投项目“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”结项，该项目结项后节余募集资金 1,446.25 万元，其中 59.48 万元优先用于补充“环保新材料及中间体项目”投资增加部分，1,386.77 万元节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中触媒新材料股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2026-001）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022 年 2 月 11 日				
节余募集资金合计金额			1,446.25				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目	59.48	用于募投项目	不适用	不适用	不适用	2026 年 2 月 5 日	2026 年 2 月 26 日
	1,386.77	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026 年 2 月 5 日	2026 年 2 月 26 日

注：报告期内公司从募集资金专户中转出 1,386.78 万元用于永久补流，超出部分系产生的利息收益。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目发生变更情况

公司于2026年2月4日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，于2026年2月5日召开第四届董事会第七次会议，于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》。同意公司对募投项目“环保新材料及中间体项目”内部投资结构调整，该项目拟投入募集资金金额调整为85,075.50万元，并将该项目达到预定可使用状态日期调整为2028年7月。具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2026年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 2 月 11 日										
本年度投入募集资金总额			7,501.82										
已累计投入募集资金总额			102,466.92										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）(4)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

[illegible]

体募投资项目)	1. 随着公司业务布局及对新技术研究和新产品开发的不断扩大，考虑到公司未来发展、后续项目建设、使用效果、实际生产等情况，公司于 2023 年 2 月对“环保新材料及中间体项目”进行了调整，在原有土地的基础上，新增土地 89,864.00 平方米，新增建筑面积 53,512.00 平方米，工程建设和设备投入、辅助设施等也相应大幅度增加，同时对部分工艺设计流程进行优化调整。 2. 由于募投资项目变更实施需要重新办理备案、验收、环评、能评及首次工艺验证等审批程序，项目整体进度有所延迟。公司积极协调并推动相关手续的完成工作，2024 年 3 月 21 日，项目施工所需前置手续已办理完毕。公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投资项目“环保新材料及中间体项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 2 月。 3. 为更好地把握市场机遇，提高公司市场竞争力，公司根据外部环境和市场需求的变化，结合公司战略规划和募投资项目实际建设需求，对“环保新材料及中间体项目”的内部投资结构进行优化调整，并根据新的产品结构需求对项目工程建设中新生产工艺和配套设备进行了升级调整。在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，使用节余募集资金用于该项目，调整项目内部投资结构，项目投资金额由 85,016.02 万元变更为 85,075.50 万元。同时公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，决定将募投资项目“环保新材料及中间体项目”达到预定可使用状态日期调整为 2028 年 7 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022 年 2 月 11 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,448.96 万元，已用自筹资金支付发行费用金额为 762.26 万元（不含增值税），公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 3,211.22 万元。报告期内公司不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三（七）节余募集资金使用情况”相关内容。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：本项目为特种分子筛、环保型催化剂及汽车尾气净化催化剂的生产线建设，在山东省布局生产基地扩大生产规模，能够拓展和巩固与新老客户的合作关系，扩大公司市场份额，提升公司经济效益。目前该项目已结项，产线已陆续投产，达到预期效益。本项目的经济效益已融入公司整体营收，较难单独核算已实现的经济效益。

注 2：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

注 3：报告期内公司从募集资金专户中转出 1,386.78 万元用于永久补流，超出部分系产生的利息收益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2022 年 2 月 11 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
环保新材料及中间体项目	环保新材料及中间体项目	生产建设	中触媒新材料股份有限公司	大连普湾经济区松木岛化工园区	85,075.50	85,075.50	5,911.21	17,107.43	20.11	2028 年 7 月	不适用	不适用	否	2026 年 2 月 5 日	2026 年 2 月 26 日
合计					85,075.50	85,075.50	5,911.21	17,107.43	-	-	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	公司于 2026 年 2 月 4 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》。同意募投项目“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”结项，该项目结项后节余募集资金 1,446.25 万元,其中 59.48 万元优先用于补充“环保新材料及中间体项目”投资增加部分，1,386.77 万元节余募集资金用于永久补充流动资金；同意公司对募投项目“环保新材料及中间体项目”内部投资结构调整，该项目拟投入募集资金金额调整为 85,075.50 万元，并将该项目达到预定可使用状态日期调整为 2028 年 7 月。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中触媒新材料股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2026-001）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	环保新材料及中间体项目未达到计划进度的主要原因为： 1. 随着公司业务布局及对新技术研究和新产品开发的不断扩大，考虑到公司未来发展、后续项目建设、使用效果、实际生产等情况，公司于 2023 年 2 月对“环保新材料及中间体项目”进行了调整，在原有土地的基础上，新增土地 89,864.00 平方米，新增建筑面积 53,512.00 平方米，工程建设和设备投入、辅助设施等也相应大幅度增加，同时对部分工艺设计流程进行优化调整。 2. 由于募投项目变更实施需要重新办理备案、验收、环评、能评及首次工艺验证等审批程序，项目整体进度有所延迟。公司积极协调并推动相关手续的完成工作，2024 年 3 月 21 日，项目施工所需前置手续已办理完毕。

	公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“环保新材料及中间体项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 2 月。 3. 为更好地把握市场机遇，提高公司市场竞争力，公司根据外部环境和市场需求的变化，结合公司战略规划和募投项目实际建设需求，对“环保新材料及中间体项目”的内部投资结构进行优化调整，并根据新的产品结构需求对项目工程建设中新生产工艺和配套设备进行了升级调整。在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，使用节余募集资金用于该项目，调整项目内部投资结构，项目投资金额由 85,016.02 万元变更为 85,075.50 万元。同时公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，决定将募投项目“环保新材料及中间体项目”达到预定可使用状态日期调整为 2028 年 7 月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无