

证券代码：301289

证券简称：国缆检测

公告编号：2026-032

上海国缆检测股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元。募集资金总额扣除已支付给保荐人（主承销商）的承销费用人民币 53,680,188.66 元（不含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022 年 6 月 17 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

2026 年半年度，公司募集资金使用情况为：

（1）2026 年半年度期间募集资金专户资金直接投入募集资金项目 6,544.79 万元（含手续费支出）。

截止报告期末公司募投项目累计使用募集资金 24,163.47 万元；

（2）2026 年半年度期间募集资金利息收入入账 243.77 万元，截止报告期末，公司募集资金专户余额合计为 20,699.23 万元，其中使用募集资金（含超募资金）13,000 万元进行现金管理。

截止报告期末，本公司募集资金专户资金变动情况如下：

明细	金额（元）
募集资金总额	503,250,000.00
减：发行费用	74,325,182.54
募集资金净额	428,924,817.46
减：投入募投项目的金额	241,634,709.33
加：募集资金利息收入	19,702,217.90
募集资金专户期末余额	206,992,326.03

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，报告期内，公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）、上海银行股份有限公司徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司国缆检测（广东）有限公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司机构（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，三方以及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方以及四方监管协议的履行不存在问题。

截止报告期末，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户主体	开户行	专户账号	专户余额	募集资金投资项目名称	项目计划投资总额
上海国缆检测股份有限公司	上海银行股份有限公司徐汇支行 ¹	03004939928	146,189,352.98	超高压大容量试验及安全评估能力建设项目	120,200,000.00
	招商银行股份有限公司上海分行	121940933010555	10,821,357.04	高端装备用线缆检测能力建设项目	99,100,000.00

开户主体	开户行	专户账号	专户余额	募集资金投资项目名称	项目计划投资总额
	交通银行股份有限公司上海鞍山路支行	310066506013005580190	49,899,668.08	数字化检测能力建设项 目	44,700,000.00
国缆检测（广东）有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177005300001823	81,947.93	设立广东全资子公司项目	40,150,000.00
合计			206,992,326.03	-	304,150,000.00

注：1、在上海银行股份有限公司徐汇支行开立的账户同时作为超募资金共管账户；

2、截至报告期末，公司利用自筹资金对募集资金项目“设立广东全资子公司项目”累计预先已投入 517.07 万元，募集资金到位后，公司不再以募集资金置换此部分预先已投入的自筹资金。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 06 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目

公司于 2022 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议，第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测（广东）有限公司提供合计不超过 4,015.00 万元的无息借款，用于“设立广东全资子公司项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起 2 年，资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测（广东）有限公司提供无息借款 3,300.00 万元用于该子公司的建设。

（三）募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金（含超募资金，下同）及额度不超过 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司于 2025 年 7 月 30 日审议通过的闲置募集资金及自有资金现金管理的额度自本次现金管理额度审议通过后失效。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司根据募集资金投资项目推进计划安排资金的使用，在不影响募集资金投资项目进度的情况下，公司使用闲置募集资金 13,000 万元进行现金管理，截止 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 13,000 万元。

公司于 2026 年 1 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，对“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”、“高端装备用线缆检测能力建设项目”及“数字化检测能力建设项目”实施地点进行了调整。三个募投项目因原实施地点场地有限，增加上海市其他场地继续实施项目建设，项目实施地点调整为：“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真陈路 888 号）、公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558 号）及上海其他场地（上海市杨浦区军工路 1000 号、上海市金山区张堰镇振康路 233 号、上海市宝山区罗北路 1188 号、上海市宝山区真陈路 889 号、上海市浦东新区园顺路 99 号、上海市宝山区长江路 555 号等租赁区域）”。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司报告期内募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司报告期内募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2026年8月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：上海国缆检测股份有限公司					金额单位：人民币万元					
募集资金总额			42,892.48		本报告期投入募集资金总额		6,544.79			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		24,163.47			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至本报告期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目	否	12,020.00	12,020.00	3,594.89	11,336.19	94.31%	2026年06月	不适用	报告期末正式结项	否
2. 高端装备用线缆检测能力建设项目	否	9,910.00	9,910.00	2,068.4	9,006.05	90.88%	2026年06月	不适用	报告期末正式结项	否
3. 设立广东全资子公司项目	否	4,015.00	4,015.00	708.91	3,314.01	82.54%	2026年06月	不适用	报告期末正式结项	否

4. 数字化检测能力建设 建设项目	否	4, 470. 00	4, 470. 00	172. 59	507. 22	11. 35%	2027年07月	不适用	尚处于建设 期	否
承诺投资项目小计	-	30, 415. 00	30, 415. 00	6, 544. 79	24, 163. 47	-	-	-	-	-
超募资金投向										
1. 暂未确定用途的 超募资金	不适用	12, 477. 48	12, 477. 48	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2. 补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	12, 477. 48	12, 477. 48	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	42, 892. 48	42, 892. 48	6, 544. 79	24, 163. 47	-	-	-	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	1、超高压大容量试验及安全评估能力建设 建设项目 该项目截止报告期末已累计完成投资计划的94.31%，项目达到了预定可使用状态并已于2026年6月30日结项，后续尾款及质保金等款项将使用自有资金进行支付，不再使用募集资金进行投资，剩余未使用完成的募集资金及利息收入暂时存放于相应的募集资金账户，继续进行专户管理。项目建设完成±800kV及以下的直流电力电缆、500kV及以下交流海上和陆上用电力电缆系统的检测及评估能力，实现全套的型式试验、预鉴定试验并对现场试验、海底电缆工程模拟试验（透水试验、疲劳试验）等关键项目检测能力进行优化升级，形成国际领先的超高压线缆检测能力，并搭建专业的电缆短路故障模拟试验平台，用以检测电缆系统在故障情况下的各项参数，同时对高压及超高压电缆系统的安全运行进行评估。 2、高端装备用线缆检测能力建设 建设项目 该项目截止报告期末已累计完成投资计划的90.88%，项目达到了预定可使用状态并已于2026年6月30日结项，后续尾款及质保金等款项将使用自有资金进行支付，不再使用募集资金进行投资，剩余未使用完成的募集资金及利息收入暂时存放于相应的募集资金账户，继续进行专户管理。建设完成符合GB、GJB、SAE AS、ASTM、MIL等标准的航空航天用电线电缆试验室，实现对干湿电弧、耐切通、印字对比度、热水解、温度指数、防火性能、高空低气压下起灭晕电压等特殊性能测定，形成国内领先、国际先进的航空航天线缆试验能力，满足大飞机、商用飞机等航空装备用线缆的性能检测和适航认证要求；建设完成电磁兼容实验室，拓展连接器、高速平行线、									

	组件的相关测试；建设完成通信线缆检测实验室，形成符合IEC 11801、IEC 63171等标准的5G车载网络及工业互联网中所应用以太网线缆及其连接器测试技术；建设完成符合GB、IEC等标准的新能源线缆试验室，形成光伏电缆耐紫外线、大功率风机用高压电缆耐扭转和振动、新能源汽车电缆耐高温等特殊性能测定能力，达到国内领先、国际先进的新能源线缆检测水平，满足太阳能发电、风电、新能源汽车及汽车充电桩等新能源线缆检测要求。 3、设立广东全资子公司项目 该项目截止报告期末已累计完成投资计划的82.54%（未含未置换前期投资517.07万元，若包含则总投资金额为3831.07万元，投资占计划比为95.42%）。项目达到了预定可使用状态并已于2026年6月30日结项，后续尾款及质保金等款项将使用自有资金进行支付，不再使用募集资金进行投资，剩余未使用完成的募集资金及利息收入暂时存放于相应的募集资金账户，继续进行专户管理。 4、数字化检测能力建设项目 该项目是通过更新检测设备，建设新的LIMS检测业务系统，实现检测数据自动化读取和上传，提升检测效率、准确性及公正性；通过数字化检测样品仓库建设，节约样品流转及检测辅助时间，提高工作效率；通过检测软件的升级，提升公司检测现场自动化控制系统的交互水平，从而全面提升公司的经营管理水平与数字化检测能力。公司前期对数字化检测能力建设项目实际投入较少，主要是公司涉及检测场景众多，检测样品大小、规格等差异较大，市场上对专业检测机构没有成熟的数字化解决方案，公司在与多家供应商反复沟通时，对制定适合公司自身实际需求的实施方案难以确定，因此前期投入大量时间进行调研、沟通，因此，公司基于审慎性原则，根据战略规划以及目前募投项目实际进展情况和投资进度，已将“数字化检测能力建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年7月。截至报告期末，公司已基本确定实施方案，后续将加速推进项目建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、数字化检测能力建设项目 （1）项目实施的必要性、可行性分析：数字化检测能力建设是通过升级检测手段，用于建设专项试验方法及能力提升；通过数字化立体仓库建设，节约检测辅助时间提高工作效率；通过检测软件的升级，提升国缆检测检测现场自动化控制系统的交互水平，提升国缆检测经营管理水平。从而，全面提升公司的数字化检测能力。同时项目具有创新性，对行业具有带动作用 and 示范意义，保持公司行业领先地位。本项目建设是根据电线电缆检测通常采用的程序：“接收样品——登记信息——样品检验——打印报告”。整个流程中“样品检验”环节是最核心、程序最繁琐、耗时最长、最易人工出错的地方。“样品检验”是指在检验人员接收到样品和相关资料后，人工选择检验方法、查找国家标准，确定实验条件和标准参数，并把相关的信息记录下来，然后操作设备进行检验。在检验过程中得到的所有原始检验数据都应记录下来，检验过程完全由检验人员凭经验操作。检验结束后检验人员需对记录的原始数据按照国家标准中规定的计算方法进行计算得出该试验项目的结果。然后检验人员需把计算后的结果和标准中规定的标准值进行比较，判断该检验项目是否符合标准要求。审核人员接收到编制人员编写的原始记录后，检查检验人员采用标准和依据的正确性，原始记录和样品资料的

	一致性和完整性，检验报告的完整性，检验结果的判定和结论是否正确，原始记录计算是否正确、法定计量单位以及仪器设备是否使用正确。最后批准人检查报告内容和相关资料是否齐全一致、检验依据和结论是否正确后出具报告。项目前期阶段对公司现有LIMS信息化系统基础进行升级改造，并对升级后的LIMS信息化系统执行评估测试和试运行调整，试运行稳定后同步开展数据采集系统+自动化仓储投资建设工程，项目建设完成后，可提升公司检验效率，降低人为差错并增加可溯源性，统一检验流程。 （2）重新论证结论公司认为“数字化检测能力建设项目”符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票募集资金净额为42,892.48万元，其中，超募资金为12,477.48万元，截至2026年6月30日止，公司使用闲置募集资金及超募资金共计13,000万元用于现金管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2026年1月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，对“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”、“高端装备用线缆检测能力建设项目”及“数字化检测能力建设项目”实施地点进行了调整。三个募投项目因原实施地点场地有限，增加上海市其他场地继续实施项目建设，项目实施地点调整为：“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真陈路888号）、公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路558号）及上海其他场地（上海市杨浦区军工路1000号、上海市金山区张堰镇振康路233号、上海市宝山区罗北路1188号、上海市宝山区真陈路889号、上海市浦东新区园顺路99号、上海市宝山区长江路555号等租赁区域）”
募集资金投资项目实施方式调整情况	不涉及项目实施方式变更
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司报告期内不存在募集资金投资项目先期投入的置换情况。公司于2022年10月14日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金695.73万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金900.00万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。截至2022年12月31日，公司已完成1,078.66万元募集资金置换，预先投入广东全资子公司项目的资金517.07万元不再置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”为募投项目，截止报告期末已累计完成投资计划的94.31%，募集资金结余1259.54万元（含利息收入），项目达到了预定可使用状态并已于2026年6月30日结项，后续尾款及质保金等款项将使用自有资金进行支付，不再使用募集资金进行投资，剩余未使用完成的募集资金及利息收入暂时存放于相应的募集资金账户，继续进行专户管理。“高端装备

	用线缆检测能力建设项目”为募投项目，截止报告期末已累计完成投资计划的90.88%，募集资金结余1082.14万元（含利息收入），项目达到了预定可使用状态并已于2026年6月30日结项，后续尾款及质保金等款项将使用自有资金进行支付，不再使用募集资金进行投资，剩余未使用完成的募集资金及利息收入暂时存放于相应的募集资金账户，继续进行专户管理。“设立广东全资子公司项目”为募投项目，截止报告期末已累计完成投资计划的82.54%（未含未置换前期投资517.07万元，若包含则总投资金额为3831.07万元，投资占计划比为95.42%），募集资金结余824.25万元（含利息收入），项目达到了预定可使用状态并已于2026年6月30日结项，后续尾款及质保金等款项将使用自有资金进行支付，不再使用募集资金进行投资，剩余未使用完成的募集资金及利息收入暂时存放于相应的募集资金账户，继续进行专户管理。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2026年6月30日止，募集资金账户余额共20,699.23万元，其中公司使用闲置募集资金（含超募资金）13,000.00万元于募集资金专户的子账户进行现金管理，剩余募集资金7,699.23万元（含利息收入）全部存储于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：募投项目“设立广东全资子公司项目”，预先投入的资金 517.07 万元不再置换，未计入截至本报告期末累计投入金额，若计入，“设立广东全资子公司项目”截至报告期末投资进度实际为 95.42%。