

五矿证券有限公司

关于深圳信测标准技术服务股份有限公司

变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”或“公司”）的持续督导保荐机构，对信测标准变更募集资金用途的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895号文同意注册，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日向不特定对象发行了5,450,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额545,000,000元。

上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币6,641,509.43元后，实收募集资金为人民币538,358,490.57元，由本次公开发行可转债主承销商五矿证券有限公司于2023年11月15日分别汇入公司募集资金专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。公司本次公开发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币11,435,736.86元，扣除前述不含税发行费用后，本次公开发行可转债募集资金净额为人民币533,564,263.14元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023]第ZE10638号验资报告。

（二）募集资金使用及节余情况

截止至2026年6月30日，具体情况如下表：

序号	项目名称	项目拟总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	累计投入募集资金 (万元)	剩余投资金额 (万元)
1	华中军民两用检测基地项目	32,736.21	28,750.00	18,019.43	10,730.57
2	新能源汽车领域实验室扩建项目	25,970.76	25,750.00	17,969.26	7,780.74
2.1	其中：苏州实验室扩建项目	10,558.95	10,500.00	7,682.96	2,817.04
2.2	东莞实验室扩建项目	5,396.30	5,350.00	1,287.95	4,062.05
2.3	广州实验室扩建项目	4,320.89	4,300.00	4,219.77	80.23
2.4	宁波实验室扩建项目	3,897.37	3,850.00	2,972.10	877.90
2.5	南山实验室扩建项目	1,797.25	1,750.00	1,806.48	-
合计		58,706.98	54,500.00	35,988.68	18,511.32

截至本公告披露日，公司“新能源汽车领域实验室扩建项目——广州实验室扩建项目”、“新能源汽车领域实验室扩建项目——南山实验室扩建项目”目前已结项，其他项目延期至2026年12月31日。

截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金35,988.68万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金账户余额为18,548.96万元。使用闲置募集资金购买大额可转让存单金额为10,000.00万元，结构性存款5,000.00万元，募集资金专户余额3,548.96万元（其中募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,182.59万元）。

（三）本次变更募集资金用途的情况

考虑到市场环境变化和未来的经营发展规划，结合公司实际情况，为提高募集资金使用效率，公司经谨慎研究和论证，对募投项目“华中军民两用检测基地项目”和“新能源汽车领域实验室扩建项目—东莞实验室扩建项目”进行变更。拟将“华中军民两用检测基地项目”尚未使用募集资金中的5,800万元（具体金额以股东会审议通过时募集资金账户实际余额为准）变更投入至“新能源汽车检测实验室扩建及新建高端智能设备检测实验室”项目。

拟将“新能源汽车领域实验室扩建项目—东莞实验室扩建项目”尚未使用募

集资金中的3,800万元（具体金额以股东会审议通过时募集资金账户实际余额为准）变更投入至“新能源汽车领域实验室扩建项目之广州实验室二期扩建项目”。

待本次募投项目相关变更事宜经公司股东会审议通过后，公司将按照固定资产投资项目建设管理相关法律法规要求，推进两个新募投项目的投资备案手续。

《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年修订)》第五条规定：“本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理……”，无需办理环境影响评价手续。两个新募投项目不产生废水、废气及危险废物，无需办理环境影响评价手续。

其他项目“新能源汽车领域实验室扩建项目——广州实验室扩建项目”、“新能源汽车领域实验室扩建项目——南山实验室扩建项目”目前已结项，具体情况详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司可转换债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-212）。

本次拟变更项目原募集资金投资项目进展情况：

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金投资金额 (截止至 2026 年 6 月 30 日)
华中军民两用检测基地项目	28,750.00	18,019.43
新能源汽车领域实验室扩建项目—东莞实验室扩建项目	5,350.00	1,287.95
合计	34,100.00	19,307.38

本次募集资金投资项目变更情况：

本次拟变更募集资金投资项目为“华中军民两用检测基地项目”和“新能源汽车领域实验室扩建项目—东莞实验室扩建项目”。截至2026年6月30日，前述两个募投项目使用部分募集资金（支付款项合计19,307.38万元）建设基地及购置一批设备，尚未使用的募集资金余额为14,792.62万元。公司结合自身经营状况和发展规划需要，拟对前述募投项目进行变更，拟将“华中军民两用检测基地项目”和“新能源汽车领域实验室扩建项目—东莞实验室扩建项目”尚未使用的募集资金9,600.00万元用于实施以下新项目的投资建设：

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	项目完成时间
----	------	------	----------------	-----------------	--------

1	新能源汽车检测实验室扩建及新建高端智能设备检测实验室项目	苏州市信测标准技术服务有限公司（以下简称“苏州信测”）	5,883.75	5,800.00	2027年9月30日
2	新能源汽车领域实验室扩建项目之广州实验室二期扩建项目	广州信测标准技术服务有限公司（以下简称“广州信测”）	3,827.09	3,800.00	2027年9月30日

二、变更部分募投项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、项目名称：华中军民两用检测基地项目

实施主体：华中信测标准技术服务（湖北）有限公司（以下简称“华中信测”）、武汉信测标准技术服务有限公司（以下简称“武汉信测”）

实施地点：武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南

建设内容：本次项目拟投资总额为32,736.21万元，其中募集资金拟投入28,750.00万元。本项目实施主体为华中信测、武汉信测，其中华中信测负责工程建设、场地装修及设备投入，武汉信测不涉及新增固定资产投入。对于民用业务，华中信测、武汉信测均可开展实施。对于涉军业务，由武汉信测开展实施。通过本项目，公司将新增建设华中军民两用检测基地。项目建成后，武汉信测将整体迁入基地，公司将具备武器装备运输车辆检测平台、武器装备环境可靠性检测平台、武器装备电磁兼容检测平台等三个武器装备检测平台。本项目的实施有助于公司拓宽业务范围，扩大公司的经营规模，增强公司的盈利能力。同时也能进一步提升公司在高端装备检测领域的技术实力，进一步提升公司的核心竞争力。

序号	项目	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	实际投入资金 (万元)
一	建设投资	31,936.21	28,119.00	18,019.43
1	工程费用	30,415.44	27,300.00	18,019.43
1.1	建筑工程费	19,246.40	18,000.00	16,761.93
1.2	设备购置及安装费	11,169.04	9,300.00	1,257.50
2	预备费	1,520.77	819.00	
二	铺底流动资金	800.00	631.00	
三	项目总投资	32,736.21	28,750.00	18,019.43

截至2026年6月30日，“华中军民两用检测基地项目”使用部分募集资金（支

付款项合计18,019.43万元，建筑工程及设备尾款约2,600万元待支付）建设基地及购置一批设备。截至2026年6月30日，“华中军民两用检测基地项目”募集资金余额为8,130.57万元。

2、项目名称：新能源汽车领域实验室扩建项目——东莞实验室扩建项目

实施主体：东莞市信测科技有限公司（以下简称“东莞信测”）

实施地点：东莞市松山湖新城大道9号海洋生物科技研发基地A区2号楼负一层

建设内容：主要用于扩大检测实验室设施环境和装修、新购置检测仪器设备、预备费和铺底流动资金。本项目的实施将进一步加强公司在新能源汽车环境可靠性及车载充电装置（OBC）检测领域检测能力，有助于扩大公司的经营规模，增强公司的盈利能力；同时进一步加深与华为等下游客户的合作关系，提升公司的区域竞争力。

序号	项目	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	实际投入资金 (万元)
一	建设投资	5,172.30	5,134.50	1,287.95
1	工程费用	4,926.00	4,890.00	1,287.95
1.1	装修费用	1,000.00	990.00	109.27
1.2	设备购置及安装费	3,926.00	3,900.00	1,178.68
2	预备费	246.30	244.50	
二	铺底流动资金	224.00	215.50	
三	项目总投资	5,396.30	5,350.00	1,287.95

截至2026年6月30日，“新能源汽车领域实验室扩建项目——东莞实验室扩建项目”使用部分募集资金（支付款项合计1,287.95万元，设备尾款130.13万元待支付）购置一批设备。截至2026年6月30日，“新能源汽车领域实验室扩建项目——东莞实验室扩建项目”募集资金余额为3,931.92万元。

（二）变更募投项目的原因

东莞以消费电子产业为主、华中区域汽车产业链以燃油车相关产业链为主，受到新能源汽车渗透率提升影响，东莞和华中本地区域附近汽车检测行业市场竞争激烈、价格压力较大。新能源汽车产业链聚集地主要在长三角和广州深圳地区，现有项目继续扩建对开拓其他区域新能源汽车检测需求缺乏竞争优势。

苏州和广州分别位于长三角和珠三角核心区域，更贴近客户需求。国家持续

出台政策扶持新能源汽车、高端智能设备产业、第三方高技术检测服务业，鼓励民营检测机构扩充高端检测能力。本次新能源汽车检测实验室扩建及新建高端智能设备检测实验室项目同步升级汽车检测、新建高端智能设备检测平台，完善苏州及长三角区域智能制造配套服务能力，符合地方产业发展规划。广州信测长期配套广汽、比亚迪、小鹏等整车及头部一级供应商，积累了大量新能源汽车产业链零部件检测项目落地案例。

为优化募集资金配置，提高资金使用效率，聚焦主业发展，同时保障相关项目稳步推进、贴合公司业务实际需求，经公司审慎研究论证，决定对上述两个募投项目进行调整。

（三）前期保荐意见的合理性

保荐机构此前同意公司实施“华中军民两用检测基地项目”及“新能源汽车领域实验室扩建项目”，系基于当时市场环境与公司经营实际作出的审慎判断，经对原募投项目的必要性、可行性及风险因素进行深入分析后出具，前期保荐意见具有合理性，具体说明如下：

原募投项目围绕公司第三方检测主营业务展开。实施华中军民两用检测基地项目旨在切入高端装备检测领域，提升技术储备与服务能力；实施新能源汽车领域实验室扩建项目系顺应汽车产业电动化转型趋势的主动布局。上述决策当时符合公司发展战略方向，有利于拓宽业务范围、增强盈利能力。

在项目实施推进过程中，新能源汽车渗透率快速提升，产业资源加速向长三角及广州深圳地区集中。而原募投项目所在的东莞区域以消费电子产业为主、华中区域汽车产业链以传统燃油车配套为主，上述区域围绕新能源汽车检测的市场需求增长节奏与原定预期出现差异。与此同时，国家持续出台政策扶持新能源汽车、机器人产业及第三方高技术检测服务业，为公司将实验室建设重心调整至苏州、广州等产业集聚核心区域提供了良好的外部条件。

综上，原募投项目系公司基于彼时市场环境作出的审慎决策，保荐机构前次核查意见依据当时可获取的信息出具，具有合理性。本次变更系结合产业集聚趋势、客户需求及政策导向对原募投布局作出的优化调整，未脱离第三方检测主营业务范畴。

三、新募投项目的情况说明

（一）新能源汽车检测实验室扩建及新建高端智能设备检测实验室项目

1、项目基本情况

（1）项目名称

新能源汽车检测实验室扩建及新建高端智能设备检测实验室。

（2）项目建设内容和规模

本项目为信测标准华东基地二期扩建工程，一期已于2022年完成10558.95万元投资，建成新能源汽车EMC、功能可靠性、材料耐候三大检测中心；本次2026年实施新能源汽车检测实验室扩建及新建高端智能设备检测实验室项目，总投资5883.75万元，持续扩容新能源汽车功能可靠性、汽车材料与环境耐候两大实验室，同步全新建设高端智能设备检测中心，完善长三角新能源汽车、高端智能设备一站式检测服务能力。

具体投资构成：

序号	项目	投资金额(万元)
1	实验室装修及配套工程	760.00
2	检测仪器设备购置	4,703.75
3	项目前期人员薪酬招聘费用	248.00
4	工程预备费（按工程费用5%计取）	172.00
合计		5,883.75

2、项目实施主体

苏州市信测标准技术服务有限公司

3、项目投资规模

本项目选址苏州吴中经济技术开发区苏州信测现有23000m²检测基地内，在2024~2025年已扩建实验室基础上，继续新能源汽车检测实验室扩建及新建高端智能设备检测实验室，扩建新增实验室及研发配套区域合计4200m²，总投资5883.75万元，项目建设期14个月。

4、项目建设进度

项目计划在14个月内完成建设。

5、项目必要性分析

（1）响应国家产业政策，完善区域质量基础设施体系

国家持续出台政策扶持新能源汽车、服务机器人等高端智能设备产业、第三方高技术检测服务业，鼓励民营检测机构扩充高端检测能力。本新能源汽车检测

实验室扩建及新建高端智能设备检测实验室项目同步升级汽车检测、新建高端智能设备检测平台，完善苏州吴中经济开发区智能制造配套服务能力，符合地方产业发展规划。

（2）缓解现有实验室产能瓶颈，巩固新能源汽车市场份额

一期新能源汽车功能可靠性、材料耐候实验室设备趋于饱和。本次项目拟新增大量操作耐久、环境耐候、机械力学测试工位，以缩短客户检测周期，提升客户粘性，拉开与区域中小型检测机构的差距，巩固公司在华东新能源汽车检测龙头地位。鉴于一期EMC实验室产能充足，无需重复投入，以优化资金使用效率。

（3）切入高端智能设备检测赛道，构建差异化核心竞争力

当前国内多数检测机构仅具备单一工业机器人简易测试能力，缺少高端智能设备力觉、步态、人机协作、声学、长时耐久全套检测能力。本项目配套建设标准化高端智能设备检测中心，计划覆盖整机、关节、传感器全链条检测。

（4）一站式综合检测服务，降低客户综合采购成本

新能源汽车检测实验室扩建及新建高端智能设备检测实验室项目建成后，苏州基地可同步提供新能源汽车三电、底盘、内外饰、材料可靠性检测、工业领域高端智能设备整机零部件检测一站式服务，满足高端智能设备企业同步检测需求，提升整体订单承接能力。

6、项目可行性分析

（1）企业品牌与客户资源具备市场消化基础

信测标准成立26年，拥有CNAS、CMA、CPSC、FCC等全球互认资质，长期服务上汽、理想、吉利、江淮等整车企业及数千家零部件供应商；同时已与长三角相关企业建立前期技术对接，项目建成后可快速转化存量客户、开拓高端智能设备检测新增客户，产能消化具备保障。

（2）技术储备充足，可快速搭建高端智能设备检测能力

公司现有汽车电子、可靠性、环境检测技术团队，具备环境模拟、力学耐久、声学、电气安全全套检测技术；同步引进运动学、力觉感知、视觉算法专业技术人才，持续跟踪相关国家标准、国际标准，可快速完成方法开发、资质扩项，无技术壁垒。

（3）现有场地配套完善，降低基建投入成本

项目依托苏州基地现有23000m²建成检测大楼实施新能源汽车检测实验室扩建及高端智能设备检测实验室，无需新增土地购置，仅需实验室专项装修，有效降低建设周期与投资成本。

7、项目预计经济效益

项目税后静态回收期（含建设期）为6.82年，税后内部收益率为16.85%。以上数据为公司依据历史情况、目前市场状况及成本费用水平初步测算的结果，不构成公司的业绩承诺，实际业绩受未来市场环境、市场需求等多方面不确定因素影响，敬请投资者注意投资风险。

8、项目风险分析及控制措施

（1）市场竞争加剧的风险。长三角地区新能源汽车产业链检测机构之间的市场竞争日趋激烈。若现有或潜在竞争对手通过技术创新、经营模式创新、扩大经营规模、低价竞争等方式不断渗透公司的主要业务领域和客户，可能导致公司市场份额下滑、收入下降，公司面临市场竞争加剧的风险。

（2）公司项目研发需要紧跟检测标准及客户需求的变化。虽然相关检测标准的修订一般是在原有检测项目的基础上进行升级或者是对检测项目数量的增减，倘若不能持续跟踪前沿技术，及时更新自身技术储备，将导致公司技术储备不足，竞争力下降，并可能对经营业绩和长期发展产生不利影响。

（3）项目新增产能消纳不及预期导致募投项目效益不及预期的风险。本次募投项目的实施和效益产生均需一定时间，在具体实施过程中，项目可能受政策变化、市场环境变化、项目延期、设备无法有效利用，水、电、消防、通风、公用工程配套备案等因素影响，进而导致募集资金投资项目面临效益不及预期的风险。

（二）新能源汽车领域实验室扩建项目之广州实验室二期扩建项目

1、项目基本情况

（1）项目名称

新能源汽车领域实验室扩建项目之广州实验室二期扩建项目

（2）项目建设内容和规模

本项目为广州信测一期汽车实验室建成投运后的二期产能扩充工程，计划总投资3827.09万元，建设期不超过14个月。项目在现有一期实验室场地基础上实

施扩建改造，主要建设内容包括：扩建检测实验室及研发区域合计2000平方米；升级扩建汽车零部件环境耐候及可靠性检测中心；引进汽车检测、研发、市场高层次专业人员15名。

具体投资构成：

序号	项目	投资金额(万元)
1	场地装修改造费用	284.05
2	仪器设备购置费用	3240.64
3	新增人员年度薪酬及培训费用	216.5
4	工程、设备涨价预备费	85.9
合计		3,827.09

2、项目实施主体

广州信测标准技术服务有限公司

3、项目投资规模

本项目为广州信测一期汽车实验室建成投运后的二期产能扩充工程，计划总投资3827.09万元。

4、项目建设进度

项目计划在14个月内完成建设

5、项目必要性分析

(1) 一期设备长期饱和，长时耐久机位严重不足

一期3400m²实验室步入式温湿、氙灯、三综合振动、大功率车载电源无闲置工位，环境振动、NVH等测试需拆分多批次排队，无法同步并行多台样品同步开展数百小时耐久试验，直接限制年度订单承接上限，营收增长可能遇瓶颈。

(2) 补齐NVH试验、大型耐候专项硬件短板

一期光学、NVH、太阳辐射、大尺寸多工位振动设备数量不足，部分高端老化、光学指标测试需外协第三方，增加客户综合测试成本、拉长交付周期。二期新增专用光学试验区、长时耐久独立机位，实现从材料理化、气候、力学、电气、EMC、耐候、环保全链条自主检测，无需外委。

(3) 巩固华南新能源检测竞争优势

广州、佛山、东莞、深圳聚集广汽、小鹏、理想及数千家零部件企业，是全国智能座舱、NVH产业核心集群。二期建成后，一期及二期汽车可靠性实验室合计面积将达到5,400m²，有助于进一步提升公司在汽车可靠性检测领域的服务能

力及项目承接能力。

（4）匹配上市公司汽车业务中长期战略

信测标准作为上市综合检测企业，核心赛道为新能源汽车、电子电气检测。本次3827.09万元扩建项目主要用于提升华南基地核心产能升级，有利于提升公司在华南地区竞争力，提高市场份额。

6、项目可行性分析

（1）成熟客户与权威资质背书

广州信测长期配套广汽、小鹏、理想等整车及头部一级供应商，积累NVH、车载屏幕全套DV/PV落地案例。公司持有CMA、CNAS双核心资质，同步取得UL、FCC、IECEE、CB等国际认可，具备开展相关业务所需的资质基础。

（2）完整成熟检测技术储备

公司多年检测技术沉淀，拥有汽车研发检测人员120人，熟悉汽车行业检测标准及主机厂全套试验标准，可落地新能源零部件及子系统完整测试大纲。一期标准化SOP、样品、报告、设备运维体系可复制至二期，有利于降低项目实施及管理风险。

（3）厂区公用配套可复用，建设难度相对较低

扩建区域位于现有同一厂区楼栋，一期已完成部分公用配套，二期仅做实验室专项承重、配电、防腐、隔音改造，降低施工工作量，有利于项目按计划推进。

（4）区域汽车检测人才供给充足

珠三角聚集大量车载电子、可靠性测试技术人才，公司具备完善薪酬、绩效、新人带教体系，15名新增岗位分阶段招聘，匹配设备到货、资质扩项时间节点，投运前全员完成实操培训。

7、项目预计经济效益

项目税后静态回收期（含建设期）为5.82年，税后内部收益率为26.12%。以上数据为公司依据历史情况、目前市场状况及成本费用水平初步测算的结果，不构成公司的业绩承诺，实际业绩受未来市场环境、市场需求等多方面不确定因素影响，敬请投资者注意投资风险。

8、项目风险分析及控制措施

（1）市场竞争加剧的风险。广州地区新能源汽车产业链检测机构之间的市

市场竞争日趋激烈。若现有或潜在竞争对手通过技术创新、经营模式创新、扩大经营规模、低价竞争等方式不断渗透公司的主要业务领域和客户，可能导致公司市场份额下滑、收入下降，公司面临市场竞争加剧的风险。

(2) 公司项目研发需要紧跟检测标准及客户需求的变化。虽然相关检测标准的修订一般是在原有检测项目的基础上进行升级或者是对检测项目数量的增减，倘若不能持续跟踪前沿技术，及时更新自身技术储备，将导致公司技术储备不足，竞争力下降，并对经营业绩和长期发展产生不利影响。

(3) 项目新增产能消纳不及预期导致募投项目效益不及预期的风险。本次募投项目的实施和效益产生均需一定时间，在具体实施过程中，项目可能受政策变化、市场环境变化、项目延期、设备无法有效利用以及供电、通风、消防等因素影响，进而导致募集资金投资项目面临效益不及预期的风险。

四、本次变更部分募投项目对公司的影响及风险提示

(一) 本次变更部分募投项目对公司的影响

根据公司出具的项目可行性分析，本次变更可转换公司债券募集资金用途，有利于提升募集资金使用效率，聚焦主业发展，贴合公司业务实际需求，符合公司及全体股东的利益。本次变更募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

(二) 本次变更部分募投项目的风险提示

1、本项目后续实施尚需经股东会审议通过，并与发改委沟通办理备案相关事宜。项目实施条件及进度可能受国家或地方相关政策、规划调整等因素影响，项目实施存在不确定性；

2、关于项目投资金额、建设进度、投资效益等数据均为预估数值，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险；

3、项目所需资金来源于募集资金及公司自有资金，公司将根据项目实施进

度等具体情况合理安排资金使用，本项目的实施不会对公司本年度现金流及相关财务等构成重大不利影响，项目建成后对公司长期发展的影响将视项目开展情况以及未来市场情况而定；

4、本次变更部分募投项目的实施内容、实施方式、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构等事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在不能通过股东会审议的风险。

五、审议程序及意见

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年8月14日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，审计委员会认为：公司本次变更募投项目“华中军民两用检测基地项目”和“新能源汽车领域实验室扩建项目”事项有利于提高募集资金使用效率、推进募投项目的高效实施，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项并将该议案提交董事会审议。

（二）战略委员会审议情况

公司于2026年8月24日召开第五届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，战略委员会认为：公司本次变更募投项目“华中军民两用检测基地项目”和“新能源汽车领域实验室扩建项目”事项，是公司基于行业产业发展趋势和自身战略规划作出的主动调整，该变更符合公司长期发展战略，有利于实现资源优化配置与价值最大化，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2026年8月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，董事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目的事项充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长

期经营发展规划，有利于提高整体募集资金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本议案尚需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金投资项目事项是公司基于行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决定，不影响前期保荐意见的合理性。该事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。

（以下无正文）

本页无正文，为《五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

赖洁楠 陶海龙

五矿证券有限公司

年 月 日