

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2026-050

北京东土科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990.00元，扣除发行费用15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销费用12,000,000.00元，实际募集资金到账金额为862,999,990.00元）。募集资金已于2023年7月27日划至本公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH/2023BJAG1B0235的《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2025年12月31日，本公司2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金金额合计	874,999,990.00
减：募集资金投入金额	502,457,798.90
其中：数字工厂智能控制解决方案项目	192,932,523.30
数字建造及智能工程装备控制解决方案项目	27,778,194.32
研发和实训展示中心项目	19,579,344.07
偿还银行借款和补充流动资金	262,167,737.21
泛在互联的工业操作系统项目	0.00
减：临时补充流动资金	300,000,000.00
减：现金管理	20,000,000.00
加：利息收入	9,018,634.00
减：银行手续费	3,965.66
募集资金专户余额合计	61,556,859.44

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司以前年度已使用募集资金502,457,798.90元，2026年1-6月使用募集资金金额为57,931,562.97元。截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金560,389,361.87元，累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额为9,303,759.04元，剩余募集资金余额323,914,387.17（其中募集资金专户余额为23,914,387.17元，临时补充流动资金为250,000,000.00元，现金管理未到期余额50,000,000.00元）。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金金额合计	874,999,990.00
减：募集资金投入金额	560,389,361.87
其中：数字工厂智能控制解决方案项目	241,988,952.70
数字建造及智能工程装备控制解决方案项目	34,028,420.32
研发和实训展示中心项目	21,828,266.32
偿还银行借款和补充流动资金	262,543,722.53
减：临时补充流动资金	250,000,000.00
减：现金管理	50,000,000.00
加：利息收入	9,308,169.70
减：银行手续费	4,410.66
募集资金专户余额合计	23,914,387.17

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》和《北京东土科技股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司严格执行《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储：

2023 年向特定对象发行人民币普通股的募集资金，公司会同国金证券股份有限公司于 2023 年 7 月 31 日分别与江苏银行股份有限公司北京石景山支行、中国银行股份有限公司北京杨庄东路支行、兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、中国建设银行北京古城支行签订了《募集资金三方监管协议》。2024 年 12 月 26 日，公司之子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，用于新增“泛在互联的工业操作系统项目”的募集资金存储和使用；2025 年 7 月，因“泛在互联的工业操作系统项目”发生变更，募集资金专户资金全部转入东土科技其他募集资金账户，该募集资金专用户不再使用，北京光亚鸿道操作系统有限公司已办理注销相关募集资金专用账户手续。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，2023 年向特定对象发行人民币普通股的募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
江苏银行股份有限公司北京石景山支行	32290188000080863	5,011,007.30	4,812,142.19	9,823,149.49
中国银行股份有限公司北京杨庄东路支行	327273766103	3,969,869.68	949,876.50	4,919,746.18
兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行	321560100100100845	5,671,133.68	3,500,357.82	9,171,491.50
中国建设银行北京古	110501645300			

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
城支行	00001316			
合计	—	14,652,010.66	9,262,376.51	23,914,387.17

	故障注入等复杂环节，为确保国产化软件栈替代适配的绝对可靠性与确定性通信时延精准达标，验证周期较原计划延长，故未达到计划进度。 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目在研发及工程化验证过程中，持续针对装备智能控制、复杂环境感知、系统安全策略及软硬件协同等开展测试与优化，部分核心功能需经多轮实机验证和现场迭代，整体研发验证周期较原计划有所延长，导致项目未达到计划进度。 研发和实训展示中心项目为研发平台与展示实训基地，不直接产生独立经济效益。在研发人力与场地资源总量约束下，公司优先保障前述两个产品化项目攻关；同时，公司工业操作系统、智能控制器、工业网络通信等技术持续迭代，实训展示中心建设内容与系统演示环境需随之更新，避免建成即滞后，故按关联项目节奏顺延，未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司新增募投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点的调整。 公司计划对募投项目进行以下调整：1、新增“泛在互联的工业操作系统项目”；2、“数字工厂智能控制解决方案项目”增加投资金额，取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用；3、“数字建造及智能工程装备控制解决方案项目”和“研发和实训展示中心项目”取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用。 公司于 2025 年 6 月 4 日召开了第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。公司计划对募投项目进行以下调整：1、将原“泛在互联的工业操作系统项目”5,000 万元募集资金，调整到“数字工厂智能控制解决方案项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目和研发和实训展示中心项目的实施地点由北京市石景山区工联科创中心 1 号楼 8-10 层变更为北京市石景山区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目和研发和实训展示中心项目的实施方式由房屋购置变更为房屋租赁方式。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年 8 月 29 日,本公司召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司对 2023 年向特定对象发行人民币普通股的募集资金项目，在募投项目实施期间使用募集资金置换预先投入募投项目 1,773.41 万元及已支付发行费用的自筹资金 230 万元，合计置换金额 2,003.41 万元。独立董事发表了明确同意意见。同时，保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项无异议，并出具了《国金证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》；信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了 XYZH/2023BJAG1F0417《关于北京东土科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2025 年 1 月 17 日召开第六届董事会第五十次会议及第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。 2026 年 1 月 15 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。 公司于 2026 年 1 月 16 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。 2026 年 1 月，公司已将 25,000 万元募集资金暂时补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2025 年 8 月 11 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 46,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的资金余额 5,000 万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的资金中，除用于暂时性补充流动资金 25,000.00 万元，用于现金管理 5,000.00 万元，剩余募集资金存放于专项账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目、研发和实训展示中心项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	偿还银行借款和补充流动资金项目因使用部分利息支付，实际投资进度超过 100%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
数字工厂智能控制解决方案项目	数字工厂智能控制解决方案项目	40,700.00	4,905.65	24,198.90	59.46%	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
数字建造及智能工程装备控制解决方案项目	数字建造及智能工程装备控制解决方案项目	8,800.00	625.02	3,402.84	38.67%	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
研发和实训展示中心项目	研发和实训展示中心项目	11,750.00	224.90	2,182.83	18.58%	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
合计	-	61,250.00	5,755.57	29,784.57	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				公司于 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司新增募投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点的调整。公司计划对募投项目进行以下调整：1、新增“泛在互联的工业操作系统项目”；2、“数字工厂智能控制解决方案项目”增加投资金额，取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用；3、“数字建造及智能工程装备控制解决方案项目”和“研发和实训展示中心项目”取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用。 公司于 2025 年 6 月 4 日召开了第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。具体变更方案为：将原计划投向“泛在互联的工业操作系统项目”的 5,000 万元募集资金，调整到“数字工厂智能控制解决方案项目”。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				公司募集资金投资项目数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目、研发和实训展示中心项目、泛在互联的工业操作系统项目为研发投入，均不新增生产设备，不直接产生经济效益，未做项目经济效益预测，不适用“是否达到预计效益”。报告期内，公司募集资金投资项目“数字工厂智能控制解决方案项目”“数字建造及智能工程装备控制解决方案项目”及“研发和实训展示中心项目”均未达到原计划进度，主要原因如下： 数字工厂智能控制解决方案项目面向半导体装备等高端制造场景，对工艺一致性与良品率要求极高。本轮验证涉及多协议互通、实时性压测及故障注入等复杂环节，为确保国产化软件栈替代适配的绝对可靠性与确定性通信时延精准达标，验证周期较原计划延长，故未达到计划进度。 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目在研发及工程化验证过程中，持续针对装备智能控制、复杂环境感知、系统安全策略及软硬件协同等开展测试与优化，部分核心功能需经多轮实机验证和现场迭代，整体研发验证周期较原计划有所延长，导致项目未达到计划进度。 研发和实训展示中心项目为研发平台与展示实训基地，不直接产生独立经济效益。在研发人力与场地资源总量约束下，公司优先保障前述两个产品化项目攻关；同时，公司工业操作系统、智能控制器、工业网络通信等技术持续迭代，实训展示中心建设内容与系统演示环境需随之更新，避免建成即滞后，故按关联项目节奏顺延，未达到计划进度。					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				公司于 2025 年 6 月 4 日召开了第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。具体变更方案为：将原计划投向“泛在互联的工业操作系统项目”的 5,000 万元募集资金，调整到“数字工厂智能控制解决方案项目”。					

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

北京东土科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日