

七丰精工科技股份有限公司募投项目延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 3 月 29 日，七丰精工科技股份有限公司发行普通股 2,000.00 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 120,000,000.00 元，募集资金净额为 106,659,811.33 元，到账时间为 2022 年 4 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 12,736,448.66 元，到账时间为 2022 年 5 月 16 日。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 8 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	募投项目年产 1580 万件高端精密零部件技改项目	七丰精工科技股份有限公司	63,411,601.22	63,906,981.45	100.78%
合计	-	-	63,411,601.22	63,906,981.45	100.78%

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，为了提高募集资金使用效率，优化资源配置，为公司股东创造更大利益，提高公司盈利能力，公司将募投项目“年产 87 万件航天航空及轨交精密部件技改项目”、“年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产 750 万件航天航空紧固件技改项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”。变更后项目产品为精密零部件，产品用于航天航空、核电产业，项目主要以钛合金航天航空精密零部件为主，同时预计该项目达到预定可使用状态的日期为 2026 年 8 月。

截至 2025 年末，本次募集资金已使用完毕且已注销专项银行账户，详见公司在北京证券交易所网站披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-129）。

三、募投项目延期的具体情况

（一）延期原因

1、募投项目延期的原因

公司“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”厂房主体已完成，但募投项目达到预定可使用状态需完成车间内部改造、定制化专用生产设备采购订货、设备进场、安装调试等工作。因项目配套专用设备定制属性强，设备生产制造、供货交付周期较长，设备采购及到货进度较前期规划存在滞后，后续改造、设备安装调试、试生产仍需一定实施周期。受上述因素影响，项目无法按原计划达到预定可使用状态，项目予以延期至 2026 年 12 月。

2、募投项目重新论证情况

（1）项目建设的必要性

公司“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”，聚焦钛合金精密零部件、特级防松螺母等高端紧固件产品，产品主要应用于航天航空、核电等高端装备领域。结合公司中长期发展战略以及高端装备领域的市场发展趋势，实施本技改项目，有利于公司拓展高附加值赛道，提升高端精密零部件产能，夯实公司在高端紧固件领域的业务布局。

（2）项目建设的可行性

公司具备完备的实验检测仪器设备与专业的技术研发团队，同时积极开展产学研合作，与各大院校实验室建立技术协作，为项目实施提供坚实的技术支撑。本项目拟选用国际先进工艺水平的生产装备，引进国外高端生产设备，并在生产

实践中持续迭代优化加工工艺，进一步提升产品品质，实现能耗管控。

公司拥有稳固优质的客户资源，具备较强的市场开拓能力与扎实的技术研发实力，为本项目落地实施筑牢基础。公司自主掌握单剪切强度检测、卧式热锻成型、头下圆角冷滚压、新型焊接等多项核心技术，已成熟运用于紧固件生产制造，可有效保障产品质量、提升生产效率。公司以高强度、耐疲劳、抗腐蚀、耐高低温作为产品研发主攻方向，现有产品主要面向建筑、轨道交通领域，本项目是公司向中高端产品转型升级的重要布局。

通过本项目，公司将对酸洗磷化、镀镉生产线开展设备升级改造，导入新技术、新功能，提升设备性能与自动化水平；同时优化厂区车间布局，科学调整设备及工艺排布，持续推动技术创新，优化产品结构与产品品质，提升生产线综合竞争力，实现更高质量的生产效益。项目实施后，公司核电、航天航空领域产品收入占比将得到提高，进一步强化公司在行业内的综合竞争实力。

（二）延期后的计划

公司在深入考量募投项目的当前实施进展后，经审慎研究并延长“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”的实施期至 2026 年 12 月。在此期间，公司将强化募投项目专项推进管理，建立项目进度跟踪机制，安排专人跟进设备排产、供货、到货全流程，主动与设备供应商密切对接，督促其加快生产与交付；同步统筹推进车间施工前期筹备工作，待设备到货后有序开展现场安装、联调联试。公司将合理统筹各项工序衔接，压减各环节等待周期，做好内部资源调配，顺利推进募投项目各项建设任务落地。力争项目于 2026 年度达到预定可使用状态。

（三）保障后续按期完成的措施

为有序推进募投项目的顺利实施，公司将密切关注政策及市场环境的变化。同时，根据募投项目实施进度，持续推进项目设备安装调试，做好过程管控，及时协调解决项目推进过程中遇到的各类问题，保障项目按延期后的计划达到可使用状态。

四、决策程序

（一）审计委员会审议意见

2026年8月31日，公司召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目延期，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议意见

2026年8月31日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产1580万件高端精密零部件技改项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月31日。本议案无需提交股东会审议。

五、备查文件

（一）《七丰精工科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》

（二）《七丰精工科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2026年9月2日