

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2026-039

西安西测测试技术股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”及“西测测试研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2026年9月30日延长至2027年3月31日。公司本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,100,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为43.23元，募集资金总额为912,153,000.00元，扣除承销保荐费（不含税）72,972,240.00元和其他相关发行费用（不含税）30,363,075.74元后，实际募集资金净额808,817,684.26元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年7月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2022】376号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司控股子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金使用与管理情况

1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司 2022 年第二次临时股东大会决议、2023 年第二次临时股东大会决议、2023 年第五次临时股东大会决议、2024 年第一次临时股东大会决议、2024 年第二次临时股东大会决议、2024 年第三次临时股东大会决议等，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投资金额
1	西测测试西安总部检测基地建设项目	38,461.11	21,328.44
2	成都检测基地购置设备扩建项目	6,094.50	4,810.05
3	西测测试研发中心建设项目	3,962.25	3,916.25
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
5	超募资金永久补流	32,827.03	32,827.03
6	武汉检测基地建设项目	8,000.00	8,000.00
合计		99,344.89	80,881.77

2、根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和项目延期的议案》、公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》及公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的议案》，截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的使用进度具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投资金额 (1)	累计投入募集资金 (2)	投资进度 (3) = (2)/(1)	原计划达到预定可使用状态时间
1	西测测试西安总部检测基地建设项目	37,061.11	21,328.44	17,409.42	81.63%	2026 年 9 月 30 日
2	成都检测基地购置设备扩建项目	6,094.50	4,810.05	4,810.05	100.00%	2025 年 12 月 31 日
3	西测测试研发中心建设项目	3,962.25	3,916.25	2,618.11	66.85%	2026 年 9 月 30 日

4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	-
5	超募资金永久补流	32,827.03	32,827.03	32,827.03	100.00%	-
6	武汉检测基地建设项目	8,000.00	8,000.00	7,885.66	98.57%	2025年12月1日
合计		97,944.89	80,881.77	75,550.27	93.41%	

3、募集资金的存放情况

截至2026年6月30日，公司募集资金的存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
公司	西安银行股份有限公司高新科技支行	691011580000069202	6.37	募集资金专户
	招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	129906739310361	45,091,821.58	募集资金专户
	中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	103700276892	10,086,606.22	募集资金专户
	中信银行股份有限公司西安分行	8111701012100699803	13,990,901.72	募集资金专户
成都西测防务科技有限公司	西安银行股份有限公司高新科技支行	691011580000070497	1,513,110.20	募集资金专户
武汉西测测试技术有限公司	西安银行股份有限公司高新科技支行	691011580000078437	1,167,193.36	募集资金专户
合计			71,849,639.45	

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、本次部分募投项目具体情况和原因延期的情况

1、本次募投项目延期的具体情况

结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，经审慎研究，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

募投项目名称	达到预定可使用状态日期
--------	-------------

	调整前	调整后
西测测试西安总部检测基地建设项目	2026年9月30日	2027年3月31日
西测测试研发中心建设项目	2026年9月30日	2027年3月31日

2、本次部分募投项目延期的原因

截至目前，公司“西测测试西安总部检测基地建设项目”及“西测测试研发中心建设项目”主体工程建设已竣工并通过了特殊建筑工程消防验收（一消），已取得《特殊建设工程消防验收意见书》（西住建消验字【2026】第0016号）。目前施工进度处于室内装修与设备调试验收阶段，待内部装修工程完工并验收合格后，公司将申请室内装修工程消防验收（二消）等相关验收工作。为保证募投项目的顺利完成，公司结合目前募投项目实际进展情况，经审慎研究，在保持募投项目投资总额、资金用途不变的情况下，将“西测测试西安总部检测基地建设项目”及“西测测试研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年9月30日延长至2027年3月31日。

三、保障延期后按期完成的措施

公司将持续跟踪募投项目的建设进度情况，结合公司实际情况合理统筹后期消防验收事宜。同时，严格遵守募集资金使用相关规定，规范募集资金管理与使用，密切关注影响项目推进的各项因素，确保募集资金的使用合法合规，保障募投项目调整后的计划稳步推进、按期实现预期目标。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变该项目建设的内容、投资总额及实施主体，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

2026年9月18日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。本次使用自筹资金对募投项目追加投资事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

2、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。本次调整事项履行了规定的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司本次部分募投项目延期事项。

综上所述，保荐人对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

2、长江证券承销保荐有限公司关于西安西测测试技术股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2026年9月18日