

证券代码：603199

证券简称：九华旅游

公告编号：临 2026-032

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于投资建设九华山百岁宫缆车升级改造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**九华山百岁宫缆车升级改造项目
- 投资金额：**项目投资估算人民币 11,219.90 万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次交易已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，未达到股东会审议标准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

特别风险提示：

- 审批风险。**本项目尚需办理项目建设许可、设备设计审查、施工监察、设备检验及特种设备注册变更等程序，建设进度存在不确定性。
- 建设及停运风险。**施工场地狭窄、山地运输及设备安装难度较大，建设期可能延长；停运建设约 12 个月，将对公司阶段性经营业绩产生影响。
- 市场经营风险。**项目收益受景区客流量、缆车乘坐率、票价及运营成本影响，若不及预期，可能影响项目实际收益。
- 供应链及技术风险。**主要设备拟进口，若国际贸易、汇率、物流或供应商供货发生不利变化，可能影响设备供应及成本；设备需满足国家特种设备安全规范。

一、投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为提升九华山景区内部交通服务能力，保障景区安全运营，促进安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务高质量发展，进一步拓展公司业务发展空间，全面增强核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以自有资金投资建设九华山百岁宫缆车升级改造项目，项目总投资估算为人民币 11,219.90 万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☒ 其他：升级改造项目
投资标的名称	九华山百岁宫缆车升级改造项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：人民币 11,219.90 万元 ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

2026 年 9 月 29 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于九华山百岁宫缆车升级改造项目的议案》，董事会同意以自有资金投资建设九华山百岁宫缆车升级改造项目，项目总投资估算为人民币 11,219.90 万元，授权经理层办理项目推进、设备采购、工程招标及后续建设等事项。本事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司投资建设九华山百岁宫缆车升级改造项目，项目建设地点位于九华山风景区九华街内，缆车线路位于现有百岁宫缆车原线原址，不涉及新增用地。本项目将现有 38+1 人车厢客运地面缆车升级为 55+1 人车厢客运地面缆车，包括更新所有缆车设备、加固站内设备基础、拆除并新建缆车线路轨道基础（如现有基础检测结果符合要求则予以保留）、站房内部装饰等。项目建成后，将有效提升景区客流运输能力，提高设备安全水平和服务品质，提升公司盈利能力和核心竞争力。

（二）投资标的的信息

1、投资标的

（1）项目基本情况

投资类型	☒ 升级改造项目
项目名称	九华山百岁宫缆车升级改造项目
项目主要内容	将现有 38+1 人车厢客运地面缆车升级为 55+1 人车厢客运地面缆车，包括更新所有缆车设备、加固站内设备基础、拆除并新建缆车线路轨道基础（如现有基础检测结果符合要求则予以保留）、站房内部装饰等。
建设地点	位于九华山风景区九华街内，缆车线路位于现有百岁宫缆车原线原址，不涉及新增用地。
项目总投资估算金额（万元）	人民币 11,219.90 万元
上市公司投资金额（万元）	人民币 11,219.90 万元
项目建设期（月）	总工期 18 个月（含前期工作），工程建设期预计约 12 个月（预计 2027 年 5 月-2028 年 5 月）
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

（2）各主要投资方出资情况

本项目不涉及其他投资方，公司为唯一投资方，拟以自有资金方式投资建设项目。

（3）项目目前进展情况

本项目已完成项目可行性研究、立项备案等工作。

（4）项目可行性分析

1) 政策合规性

本项目符合“十五五规划纲要”关于丰富高品质旅游产品供给的要求，符合《九华山风景名胜区总体规划（2024-2035）》关于提高百岁宫缆车设备安全适宜性的规划要求，符合国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》关于推进索道缆车等文旅设备更新提升的产业政策。项目在原线原址实施，不涉及新增用地，政策上可行。

2) 技术可行性

本项目选用单线带会车段往复式 55+1 人车厢客运地面缆车，采用国际先进技术，核心设备和部件从欧洲进口，辅助配套设施采用国产设备和技术。缆车安全保障措施有效可靠，满足国家相关标准要求。

3) 经济可行性

项目经济效益显著，财务指标优良。

三、投资对上市公司的影响

本次投资建设项目符合公司发展战略规划和生产经营需要，符合国家产业政策要求，有利于缓解景区高峰客流压力、保障景区安全运营、提升公司主营业务竞争力和持续经营能力。项目预计建设期 18 个月，其中停运建设约 12 个月，停运期间将对公司收入产生阶段性影响，但从长期来看，顺利建成运营后，预计对公司营业收入和利润产生积极影响。公司以自有资金投资建设，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、投资的风险提示

（一）审批风险

本项目尚需办理项目建设许可、设备设计审查、施工监察、设备检验及特种设备注册变更等程序，建设进度存在不确定性。

（二）建设及停运风险

施工场地狭窄、山地运输及设备安装难度较大，建设期可能延长；停运建设约 12 个月，将对公司阶段性经营业绩产生影响。

（三）市场经营风险

项目收益受景区客流量、缆车乘坐率、票价及运营成本影响，若不及预期，可能影响项目实际收益。

（四）供应链及技术风险

主要设备拟进口，若国际贸易、汇率、物流或供应商供货发生不利变化，可能影响设备供应及成本；设备需满足国家特种设备安全规范。

公司将加强对项目建设、安全施工、资金使用、市场营销、供应链管控以及运营质量等方面的全过程风险管控，积极采取风险跟踪与应对措施，有序推进项目建设，及时识别、防范并化解项目推进过程中的各类风险。

本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年9月30日