

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2024-055

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

募集资金投资项目延期概况：拟将“基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目”延期至 2025 年 12 月、“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”延期至 2025 年 12 月。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于 2024 年 12 月 31 日分别召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司本次部分募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,415,959,147.71 元。

上述资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 13 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11905 号）。公司

已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	截至期末累计投入金额	募集资金余额	项目达到预定可使用状态日期
1	国联股份数字经济总部建设项目	33,122.84	28,741.06	2,632.72	2024 年 12 月
2	基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目	47,828.19	23,734.04	33.82	2024 年 12 月
3	基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目	60,145.86	19,118.09	117.30	2025 年 12 月
4	基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	46,341.89	29,009.06	233.18	2024 年 12 月
5	补充流动资金	54,157.15	54,157.15	1.21	—
	合计	241,595.93	154,759.40	3,018.23	

注 1：截至 2024 年 11 月 30 日，公司有 9 亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为：国联股份数字经济总部建设项目 0.3 亿元；基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目 2.5 亿元；基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目 4.3 亿元；基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目 1.9 亿元。

注 2：利息收入及手续费合计净流入约 0.63 亿元。

三、部分募投项目延期的具体情况

根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况，并经过谨慎的研究讨论，公司拟将“基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目”、“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月
2	基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月

四、部分募投项目延期的原因

（一）基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目

经过公司深入研究与综合评估，决定将“基于 AI 的大数据生产分析系统”的完成时间从 2024 年 12 月推迟至 2025 年 12 月。这一延期决策是基于多方面复杂因素的审慎考量，具体延期原因如下：

1、大模型技术的冲击，调整研发策略

AI 技术特别是生成式 AI 对各行各业的影响巨大，尤其在客户运营、营销和销售、软件工程和研发等领域，公司需要更多时间来整合这些新兴技术，确保系统在未来的技术迭代中保持竞争力和领先优势。

2、国外算力设备采购受限，国产算力适配工作量增加

当前国际形势下算力设备采购受限。美国对中国的芯片出口限制不断升级，特别是对高性能芯片及半导体制造设备的出口管制，导致国外算力设备采购受限。同时，国内智算中心加速建设，国产算力自主可控成为必然趋势。在此背景下，国产算力适配的工作量增加，公司需要更多时间进行技术适配和优化，以确保系统的稳定运行和性能达标。这一延期决策体现了公司在复杂国际环境中对项目实施的审慎考量和战略调整。

3、大数据延伸需求涌现，包括数据资产化、合规化等

随着数据资产化和合规化的需求日益增长，企业必须投入更多资源以确保数据的合法合规交易和资产化管理。例如，中国移动和中国联通已经公开披露了数据资产入表的金额，显示了数据资产化发展的爆发趋势。因此，公司需要更多时间来适应这些新要求，确保系统的合规性和数据资产的有效管理，从而在延期中寻求更稳健的发展路径。

4、资源调配

面对挑战，公司还需综合考虑风险管理策略，合理调配人力、物力资源，确保项目在延期的同时，能够高效、有序地推进，包括加强团队协作、引入外部专家咨询、以及适时调整项目计划等。

综上所述，“基于 AI 的大数据生产分析系统”的延期决定是公司在全面评估技术难度、研发周期、硬件供应、设备兼容性、需求变化及资源调配等多方面因素后作出的选择。我们坚信，通过适时调整和优化项目策略，能够最终交付一个高质量、符合需求的 AI 大数据解决方案。

（二）基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

经过公司深入研究与综合评估，决定将“云计算集成应用平台”的完成时间从 2024 年 12 月推迟至 2025 年 12 月。这一延期决策是基于多方面复杂因素的审慎考量，具体延期原因如下：

1、大模型的爆发，通用型技术平台需求降低，云计算平台需增强智能算力支持

随着大模型技术的发展，对云计算平台的智能算力支持提出了更高要求。据最新调研洞察显示，大模型推动云计算产业开启新一轮增长，预计到 2027 年全球云计算市场将突破万亿美元。在此背景下，通用型技术平台的需求降低，而对特定大模型的智能算力支持需求增加，这要求云计算平台增强其算力和数据处理能力，以适应 AI 大模型的需求。因此，公司需要更多时间来调整研发策略，以确保平台能够满足未来市场对高性能云计算的需求。

2、国外智能算力硬件采购受限，高性能云计算平台搭建受限

美国对中国芯片行业的出口管制规则不断加强，特别是对高性能芯片和半导体制造相关物项施加了更为严格的限制。这直接影响了国内企业获取高性能云计算硬件的能力，进而限制了高性能云计算平台的搭建。为了体现对国外智能算力硬件采购限制的审慎应对，公司需要更多时间来调整供应链，探索国产替代方案，并增强云计算平台的智能算力支持，以确保项目能够适应新的国际环境和技术挑战。

3、架构调整，适配国产智能算力，增加搭建平台难度

当前在架构调整和国产智能算力适配方面的挑战，国产算力平台的发展，以及对国产芯片与 AI 模型之间适配问题的解决，突显了国产智能算力在云计算平

台搭建中的重要性。这些工作不仅增加了平台搭建的技术难度，也意味着需要更多时间来实现架构的优化和适配，以确保云计算平台能够高效支持未来的智能算力需求。因此，延期决策体现了公司对这一复杂过程的严谨考量和对项目成功的承诺。

4、资源调配

面对挑战，公司还需综合考虑风险管理策略，合理调配人力、物力资源，确保项目在延期的同时，能够高效、有序地推进。这包括加强团队协作、引入外部专家咨询、以及适时调整项目计划等。

综上所述，“云计算集成应用平台”从 2024 年延期至 2025 年的决定是基于供应链挑战、技术难度、市场需求变化、市场竞争压力以及外部环境因素等多方面考量的结果。我们将对项目进行适时调整和优化，以确保最终能够交付高质量的云计算服务。

五、募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期，系公司根据该项目的客观建设情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

六、公司履行的程序

公司于 2024 年 12 月 31 日分别召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客观建设情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目延期事项。

（二）保荐机构核查意见

本保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024年12月31日