

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2025-017

## 湖南新五丰股份有限公司

### 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1913号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票152,365,383股，发行价为每股人民币6.76元，共计募集资金102,999.00万元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）600.00万元后的募集资金为102,399.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用779.56万元后，公司本次募集资金净额为102,219.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-44号）。

2. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批

复》(证监许可〔2022〕3238号), 本公司由主承销商招商证券股份有限公司和联席主承销商财信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式, 向特定对象发行人民币普通股股票 184,812,797 股, 发行价为每股人民币 8.39 元, 共计募集资金 155,057.94 万元, 坐扣承销和保荐费用(不含增值税) 1,462.81 万元后的募集资金净额为 153,595.13 万元, 已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 6 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,293.05 万元后, 公司本次募集资金净额为 152,764.89 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》(大华验字〔2023〕000353 号)。

## (二) 募集资金使用和结余情况

### 1. 2021 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位: 人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	102,219.44
截至期初累计发生额	项目投入	73,771.50
	利息收入净额	386.28
本期发生额	项目投入	22,593.66
	利息收入净额	58.96
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	6,299.52
实际结余募集资金	F	6,342.15
差异[注]	G=E-F	-42.63

[注]募集资金账户实际结余募集资金与应结余募集资金差异 42.63 万元, 系非公开发行费用尚有 42.63 万元未支付

## 2. 2023 年由向特定对象发行股票并购买资产募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	152,764.89	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	89,012.41
	利息收入净额	B2	308.49
本期发生额	项目投入	C1	9,853.88
	利息收入净额	C2	317.61
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	98,866.29
	利息收入净额	D2=B2+C2	626.10
应结余募集资金	E=A-D1+D2	54,524.70	
实际结余募集资金	F	40,637.65	
差异[注]	G=E-F	13,887.05	

[注]募集资金账户实际结余募集资金与应结余募集资金差异 13,887.05 万元,系发行费用尚有 112.95 万元未支付以及公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 14,000.00 万元

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发(2023)193 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

1. 根据《管理制度》,本公司对 2021 年定向增发募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 10 日分别与长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行、中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行、中信银行

股份有限公司长沙芙蓉支行和中国光大银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。并连同募集资金投资项目实施主体公司控股子公司湖南双新食品有限公司、湖南舜新食品有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 27 日与中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 公司对 2023 年定向增发的募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问招商证券股份有限公司于 2023 年 6 月 27 日与中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行、长沙银行股份有限公司汇丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。并连同使用募集资金增资的子公司湖南天心种业有限公司、汉寿天心生物科技有限公司、会同天心生物科技有限公司及独立财务顾问招商证券股份有限公司于 2023 年 8 月 7 日分别与招商银行股份有限公司长沙分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市湘江新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙湘府支行、长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行、湖南银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。并连同使用募集资金增资的子公司郴州天心生物科技有限公司及独立财务顾问招商证券股份有限公司于 2024 年 8 月 16 日与招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

1. 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2021 年定向发行收到的募集资金有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行	4305017535360000583	2,576.41	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行	82010100003024812	925.37	
中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行	43050180423600001033	2,437.41	
	43050180423600001034	402.96	
合计		6,342.15	

2. 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2023 年定向发行收到的募集资金有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
长沙银行股份有限公司汇丰支行	800000087215000006	2,930.47	
招商银行股份有限公司长沙分行	731908601010888		本期注销
	731911475010000	24,838.55	本期开户
中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市湘江新区支行	943002010134498903	1,093.96	
长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行	82010100004005059	3,093.06	
湖南银行股份有限公司	89010211000000822	1,041.28	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙湘府支行	66210078801700001360	7,640.33	
合计		40,637.65	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 3。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常经营，该项目无法单独核算效益。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况表

2021年、2023年募集资金投资项目变更情况表分别详见本报告附件2、附件4。

1. 公司原“湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目”（以下简称原项目）投资总额为106,028.24万元，原拟投入募集资金51,076.40万元。原项目系由公司租赁多个第三方建设的养猪场作为养殖基地进行母猪的专业化饲养，包含公司在湖南区域租赁的8个专业化母猪养殖场（对应8个子项目），规划存栏母猪数量4.32万头、年出栏仔猪数量108万头。受部分母猪养殖场出租方租赁场地建设进度缓慢影响，公司对原项目募集资金进行变更，变更情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	原拟投入募集资金金额	变更后拟投入募集资金金额
1	湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目	51,076.40	19,265.69
2	宁远舜新屠宰冷链物流配送项目		2,925.00
3	双峰县石牛乡3,600头原种猪场项目		18,602.72
4	郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目		4,950.00
5	东安新五丰生物饲料有限公司新建饲料厂项目		1,960.00
6	湖南新五丰存栏2.04万头母猪场项目		3,372.99
	合计	51,076.40	51,076.40

上述募集资金投资项目的变更不涉及关联交易，公司2022年6月7日第五届董事会第三十次会议审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，2021年年度股东大会、第五届监事会第二十二次会议、独立董事均就该议案出具了同意意见。

##### 1. 2023年度变更情况

由于公司2022年完成天心种业的收购，增强了公司在育种环节的综合竞争力，完全能够满足公司生猪产业链及社会对原种猪的需求。同时2023年度国内生猪价格持续低迷，市场环境发生变化，行业长期处于亏损周期，考虑到项目实施过程中市场环境变化情况及公司对流动资金的需求，经审慎评估，公司终止“双峰县石牛乡3,600头原种猪场项目”并将剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。公司于2023年12月25日第六届董事会第三次会议、第六届监

事会第二次会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的预案》，并于 2024 年 1 月 11 日 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

## 2. 2024 年度变更情况

公司原“湖南天心种业有限公司会同县广木 6000 头核心种猪场建设项目”投资总额为 27,314.48 万元，原拟投入募集资金 27,314.48 万元。现阶段生猪育种情况已能满足公司生猪产业链及对原种猪的需求，基于生猪行业环境变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了项目推进速度。同时，为匹配新五丰公司在郴州市及周边地区生猪产能的饲料配套需求，降低饲料成本，提高募集资金使用效率，将原“湖南天心种业有限公司会同县广木 6000 头核心种猪场建设项目”募集资金变更用于“郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目”，变更情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	原拟投入募集资金金额	变更后拟投入募集资金金额
1	湖南天心种业有限公司会同县广木 6000 头核心种猪场建设项目	27,314.48	
2	郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目		27,314.48
	合计	27,314.48	27,314.48

上述募集资金投资项目的变更不涉及关联交易，公司 2024 年 7 月 3 日第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的预案》，2024 年第二次临时股东大会、第六届监事会第五次会议、独立财务顾问均就该议案出具了同意意见。

由于公司“年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”“汉寿高新区年产 24 万吨饲料厂建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金使用效益、降低公司财务成本，公司将节余募集资金 4,131.18 万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动及业务发展。公司于 2024 年 12 月 13 日第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的预案》，并于 2024 年 12 月 30 日第四次临时股东大会通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

**(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

**六、会计师的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“新五丰公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了新五丰公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。”

**七、保荐机构的核查意见**

经核查，中信证券股份有限公司认为：“新五丰 2024 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相应的审议程序。”

**八、独立财务顾问核查意见**

经核查，招商证券股份有限公司认为：“新五丰 2024 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的其他情形。”

特此公告。

附件：1. 2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表  
2. 2021 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表  
3. 2023 年向特定对象发行股票并购买资产募集资金使用情况对照表  
4. 2023 年向特定对象发行股票并购买资产变更募集资金投资项目情况表

湖南新五丰股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日

附件 1

## 2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：湖南新五丰股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		102,219.44		本年度投入募集资金总额		22,593.66						
变更用途的募集资金总额		31,810.71		已累计投入募集资金总额		96,365.16						
变更用途的募集资金总额比例		31.12%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪猪场项目	是	51,076.40	18,486.13	18,486.13	1,640.05	15,464.61	-3,801.08	80.27 [注 2]	2021 年 12 月	-5,507.09	否[注 1]	否
宁远舜新屠宰冷链物流配送项目	是		2,925.00	2,925.00		495.00	-2,430.00	16.92 [注 3]	2023 年 3 月	-720.34	否[注 1]	否
双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目	是		18,602.72	18,602.72					已终止该项目	不适用		是
郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目	是		4,950.00	4,950.00	2,350.89	4,547.24	-402.76	91.86	2024 年 9 月	不适用		否

东安新五丰生物饲料有限公司新建饲料厂项目	是		1,960.00	1,960.00		1,960.00		100.00	2023年5月	509.69	否	否
湖南新五丰存栏2.04万头母猪场项目	是		3,372.99	3,372.99		3,372.99		100.00	2022年12月	1105.14	否	否
补充流动资金	是	51,922.60	51,922.60	51,922.60	18,602.72 [注4]	70,525.32		135.83 [注4]		不适用		
合计	—	102,999.00	102,219.44	102,219.44	22,593.66	96,365.16	-5,854.28	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见注4							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币7,639.01万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司以自筹资金预先投入上述募投项目情况等进行了鉴证，并已于2021年12月29日出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2021）2-433号）。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2023年3月30日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过24,500万元（含24,500万元）用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构、独立董事分别发表了专项意见。具体内容详见公司于2023年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。公司已分别于2024年2月5日、2024年3月27日归还18,000万元、6,500万元至募集资金专户。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

[注 1]未达到预计效益主要系生猪价格波动导致亏损

[注 2]湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目均已达到预定可使用状态，因项目整改导致募集资金使用进度存在滞后

[注 3]因项目审计结算进度滞后导致导致募集资金投入进度较低

[注 4]双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目终止主要系目前国内生猪价格持续低迷，市场环境发生变化，行业长期处于亏损周期，结合公司发展战略，若继续投入建设“双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目”，投入产出效益不高，不能实现投资效益的最大化，且公司于 2022 年完成对天心种业的收购，能够满足上市公司生猪产业链及社会对原种猪的需求。剩余募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司业务增长对流动资金的需求，充分提高资金使用效益。公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

## 附件 2

## 2021 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：湖南新五丰股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
宁远舜新屠宰冷链物流配送项目	湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目	2,925.00	2,925.00		495.00	16.92	2023 年 3 月	-720.34	否	否
双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目		18,602.72	18,602.72				已终止该项目	不适用		是
郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目		4,950.00	4,950.00	2,350.89	4,547.24	91.86	2024 年 9 月	不适用		否
东安新五丰生物饲料有限公司新建饲料厂项目		1,960.00	1,960.00		1,960.00	100.00	2023 年 5 月	509.69	否	否
湖南新五丰存栏 2.04 万头母猪场项目		3,372.99	3,372.99		3,372.99	100.00	2022 年 12 月	1,105.14	否	否
永久补充流动资金	双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目	18,602.72	18,602.72	18,602.72	18,602.72	100.00	/	不适用		
合计	—	50,413.43	50,413.43	20,953.61	28,977.95	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见四（一）之说明						

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目因市场环境发生变化已终止，详见附件 1 之说明

附件 3

2023 年向特定对象发行股票并购买资产募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：湖南新五丰股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		152,764.89		本年度投入募集资金总额							9,853.88	
变更用途的募集资金总额		27,314.48		已累计投入募集资金总额							98,866.29	
变更用途的募集资金总额比例		17.88%										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖南天心种业有限公司会同县广木 6000 头核心种猪场建设项目	是	27,314.48							已终止该项目			是
郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目	是		27,314.48	27,314.48	2,591.93	2,591.93	-24,722.55	9.49	2026 年 4 月	不适用		否
湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村 2400 头父系养猪场建设项目	否	14,887.88	14,887.88	14,887.88		3.60	-14,884.28	0.02	2026 年 5 月	不适用		否

汉寿高新区年产 24 万吨饲料厂建设项目	否	12,489.20	12,489.20	12,489.20	4,378.06	9,484.56	-3,004.64	75.94 [注 1]	2024 年 12 月	275.01		否
年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目	否	7,886.54	7,886.54	7,886.54	2,389.10	6,888.14	-998.40	87.34 [注 1]	2024 年 12 月	-28.24		否
湖南天心种业有限公司科技研发中心	否	8,497.59	8,497.59	8,497.59	1.25	971.77	-7,525.82	11.44 [注 2]	2025 年 3 月	不适用		否
支付本次交易现金对价	否	24,789.80	24,789.80	24,789.80	493.54	21,983.00	-2,806.80	88.68	不适用	不适用		否
补充流动资金、偿还贷款	否	77,134.51	56,899.40	56,899.40		56,943.29	43.89	100.08 [注 3]	不适用	不适用		否
合 计	—	173,000.00	152,764.89	152,764.89	9,853.88	98,866.29	-53,898.60	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				<p>湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村 2400 头父系养猪场建设项目的预定可使用状态延期至 2026 年 5 月，基于生猪行业市场环境变化，为更好的维护公司及股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了“湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村 2400 头父系养猪场建设项目”的推进速度。由于 2023 年下半年疫病传染方式发生新的变化，由接触传播扩散到气溶胶传播，公司对原设计方案提质升级，提升空气过滤等级。同时，为进一步落实公司对蓝耳、腹泻等传染疾病防控要求，提升种群性能，增强核心竞争力，公司需严格把控项目整体建设质量，在通风工艺、除臭工艺、防疫安全等方面，公司与行业工艺企业、专家多次沟通调整设计方案，致使项目工期进度滞后。为尽可能降低投资风险，提升募集资金使用效率，秉承公司稳健经营的发展策略，经审慎研究，公司拟对“湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村 2400 头父系养猪场建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 5 月。</p> <p>年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目的预定可使用状态延期至 2024 年 12 月，由于施工方提供审计结算资料的滞后导致公司审计工作进度滞后。根据目前公司审计进度，年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目无法在原项目达到预定可使用状态日期前完成工程结算工作。为保证充足的结算审计时间，将年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目达到预定可使用状态日期进行延期。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明	湖南天心种业有限公司会同县广木 6000 头核心种猪场建设项目终止系现阶段生猪育种情况已能满足公司生猪产业链及对原种猪的需求，基于生猪行业环境变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了项目推进速度。同时，为匹配新五丰公司在郴州市及周边地区生猪产能的饲料配套需求，降低饲料成本，提高募集资金使用效率，将原湖南天心种业有限公司会同县广木 6000 头核心种猪场建设项目募集资金变更用于郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目。经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过、2024 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过，公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币 26,578.75 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司以自筹资金预先投入上述募投项目情况等进行了鉴证，并已于 2023 年 8 月 29 日出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-387 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024 年 8 月 8 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 14,000.00 万元（含 14,000.00 万元）用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金 14,000.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

[注 1]公司“年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产 24 万吨饲料厂建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金使用效益、降低公司财务成本，公司将节余募集资金 4,131.18 万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司

生产经营活动及业务发展。公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

[注 2]湖南天心种业股份有限公司科技研发中心建设项目由数字化中心、培训中心、疫病控制与净化中心、遗传育种中心、猪饲料营养研发中心、生猪养猪工艺研发中心等六个中心板块组成，具有专业性强，结构复杂，布局难度大的特点。公司深刻践行全产业链持续发展理念，在相关行业技术飞速发展的情形下，为适应不断变化的市场形势，满足行业领先的安全环保及自动化等规范要求，提升项目整体建设水平，公司在项目评审、方案优化等前期准备阶段所需时间较长。为提升募集资金使用效率，秉承公司稳健经营的发展策略，经审慎研究，公司拟对“湖南天心种业股份有限公司科技研发中心”达到预定可使用状态日期由 2025 年 3 月延期至 2027 年 3 月。公司于 2025 年 3 月 6 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

[注 3]补充上市公司及标的公司流动资金、偿还贷款累计投入金额大于调整后的募集资金投资额，系银行利息收入所致

附件 4

2023 年向特定对象发行股票并购买资产变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：湖南新五丰股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
郴州天心生物科技 有限公司年产 60 万吨猪料新质 工厂建设项目	湖南天心种业 有限公司会同 县广木 6000 头 核心种猪场建 设项目	27,314.48	27,314.48	2,591.93	2,591.93	9.49	2026 年 4 月	不适用		否
合 计	—	27,314.48	27,314.48	2,591.93	2,591.93	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见四（一）之说明						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						