

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“长龄液压”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对长龄液压在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3391 号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐扣承销和保荐费用 4,500.00 万元（不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61 万元后，公司本次募集资金净额为 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
----	----	----

项目		序号	金额
募集资金净额		A	89,498.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	81,076.71
	利息收入净额	B2	146.95
	结构性存款等利息收入	B3	1,552.33
	永久性补充流动资金	B4	2,908.51
	自有资金置换已投入募集资金支出	B5	-
本期发生额	项目投入	C1	2,931.81
	利息收入净额	C2	13.97
	结构性存款等利息收入	C3	83.11
	永久性补充流动资金	C4	28.26
	自有资金置换已投入募集资金支出[注]	C5	3,760.41
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	84,008.52
	利息收入净额	D2=B2+C2	160.92
	结构性存款等利息收入	D3=B3+C3	1,635.44
	永久性补充流动资金	D4=B4+C4	2,936.77
	自有资金置换已投入募集资金支出	D5=B5+C5	3,760.41
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4+D5	8,110.46
实际结余募集资金		F	8,110.46
差异		G=E-F	-

注：经公司 2024 年 7 月 17 日第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议及 2024 年 8 月 2 日 2024 年第二次临时股东大会审议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”变更为“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”。为确保新项目后续顺利实施，对原项目已投入的相关募集资金支出公司以自有资金进行置换

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月11日分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，宁波银行股份有限公司江阴支行募集资金专户、中国银行股份有限公司江阴分行、招商银行股份有限公司无锡分行募集资金专户因项目实施完毕账户已注销；江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目及募集账户变更账户已注销。2021年7月2日，因公司变更部分募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2021年11月30日，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2023年12月8日，公司增设募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。中国工商银行股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目变更账户已注销。2024年8月19日，公司、CHANGLING（THAILAND）CO.,LTD及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券

交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103046429100084871	81,104,649.87	活期存款
合计		81,104,649.87	

注：2024 年度，募集资金专户 511902253410105 账号因项目结项已注销，项目结余募集资金于账户注销时补流；1103046429100076122 账号因项目变更已注销，项目结余募集资金已转入对应变更后募集资金项目专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

- 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
- 2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。公司于 2024 年 4 月 24 日召开的公司二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。

2024 年度，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款等理财产品 12,000.00 万元，累计赎回结构性存款等理财产品 12,000.00 万元，取得理财收益 83.11 万元，上述收益及对应理财产品均已于报告期内到期并如期赎回。

3、募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

报告期内，公司使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为 60.41 万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、公司研发试制中心升级建设项目无法单独核算效益。该项目利用公司现有的核心技术和研发资源，新建产品试制车间及试验检测实验室，通过配备研发设备、引进研发人才，加大行业前沿技术的研发力度，以提升公司现有产品和新产品的研发及检测能力，不断提升公司技术开发工作效率和核心技术成果转化能力，提高与客户的同步开发能力，增强公司整体的核心竞争力。故该项目无法单独核算效益。

2、公司智能制造改建项目无法单独核算效益。该项目对公司现有生产基地的中央回转接头生产线进行改造升级，引进先进的生产设备对现有设备进行更新，从而提升公司生产智能化和自动化水平，提高生产效率与产品质量。同时，该项目通过引进车间数字系统，实现生产与管理的智能化，建设数字化工厂，提升产品生产过程的智能化水平，进一步向智能制造目标迈进，实现全面降本增效。故该项目无法单独核算效益。

3、公司补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金实现的效益体

现为进一步提高公司资产的流动性，改善公司的资产负债结构、降低经营风险。同时，补充流动资金有利于满足公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高公司承接更多数量和更大规模项目的业务能力，从而增强公司在行业内的竞争力，提升市场份额。故该项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏长龄液压股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，长龄液压公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了长龄液压公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对长龄液压募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要

核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，长龄液压严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对长龄液压在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				89,498.98	本年度投入募集资金总额						2,931.81	
变更用途的募集资金总额				36,750.03	已累计投入募集资金总额						84,008.52 ^{注1}	
变更用途的募集资金总额比例				41.06%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
液压回转接头扩建项目	否	22,003.65	22,003.65	22,003.65		19,425.23	-2,578.42	88.28	2022 年 6 月	1,165.75	否	否
张紧装置搬迁扩建项目	是	35,131.19	7,000.00	7,000.00		7,332.47	332.47	100.00	2023 年 6 月	657.53	否	否
年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目	是		28,131.19	28,131.19		28,131.60	0.41	100.00	2022 年 12 月	1,316.13	否	否

智能制造改建项目	是	9,704.02	1,085.18	1,085.18		1,088.83	3.65	100.00	2023 年 12 月	不适用	不适用	是
高端液压部件扩能和智能升级项目	是			—	1,515.49	3,760.41	—	—	不适用，整体变更为自筹项目			是
研发试制中心升级建设项目	否	6,571.65	6,571.65	6,571.65	8.36	6,773.56	201.91	100.00	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目	是		8,618.84	8,618.84	1,407.96	1,407.96	-7,210.88	16.34	2026 年 8 月	尚未建设完成		否
补充流动资金项目	否	16,088.46	16,088.46	16,088.46		16,088.46		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	89,498.98	89,498.98	89,498.98	2,931.81	84,008.52	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					1) 智能制造改建项目建设内容包括对现有生产基地的中央回转接头产线进行改造升级、设备更新，提升公司生产智能化和自动化水平，提高生产效率和产品质量，公司募投项目“液压回转接头扩建项目”已完成对部分产线智能化和自动化升级且实施完毕，能够满足公司智能化管理需求且结合下游市场需求及公司产能情况，公司中央回转接头产品能够满足下游市场的配套供应，无需再实施智能制造改建项目 2) 出于公司海外目标业务拓展的需要，加快国际市场布局，推进公司海外开拓，丰富产品结构，增强竞争力，公司根据发展战略及实际经营情况、市场需求及未来发展规划，变更募投项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”募集资金用于“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”建设							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三（一）2之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	根据 2024 年 1 月 10 日公司总经理办公会会议，募集资金投资项目“研发试制中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，予以结项，项目结余募集资金 28.26 万元于账户注销时补流
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三（一）3之说明

注 1：截至 2024 年末，公司已累计投入募集资金总额 84,008.52 万元，包含原募集资金投资项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”前期募集资金投入 3,760.41 万元，公司已于 2024 年 8 月 22 日以自有资金进行置换。

注 2：受宏观环境、下游市场需求下降等外部因素影响，公司生产经营受到一定影响，募集资金投资项目“液压回转接头扩建项目”、“张紧装置搬迁扩建项目”及“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”分别实现效益 1,165.75 万元、657.53 万元及 1,316.13 万元，未达预期。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表


2024 年度

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司					金额单位：人民币万元					
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
年加工 4 万吨车 用家用电器类通 用铸件及机械零 部件项目	张紧装置搬迁 扩建项目	28,131.19	28,131.19		28,131.60	100.00	2022 年 12 月	1,316.13	否	否
高端液压部件扩 能和智能升级项 目	智能制造改建 项目	—	—	1,515.49	3,760.41	—	不适用，整体变更为自筹项目			否
泰国回转减速器 及液压产品生产 基地建设项目	高端液压部件 扩能和智能升 级项目	8,618.84	8,618.84	1,407.96	1,407.96	16.34	2026 年 8 月	尚未建设完成		否
合 计	—	36,750.03	36,750.03	2,923.45	33,299.97	—	—	—	—	—


变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1) 经公司 2021 年 11 月 10 日第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”的投资金额，同时新增募投项目“收购资产并实施铸件技改项目”（根据战略发展规划，以及相关法律、法规，并结合地方政府政策和公司实际情况，为与项目核准文件保持一致，公司将募集资金投资项目“收购资产并实施铸件技改项目”的名称变更为“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”，其他条款保持不变）。原“张紧装置搬迁扩建项目”计划投入金额从 35,957.05 万元减少至 11,850.00 万元，变更后募集资金投入金额从 35,131.19 万元减少至 7,000.00 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。新增“收购资产并实施铸件技改项目投资”金额预计为 34,027.00 万元，其中募集资金投入金额为原“张紧装置搬迁扩建项目”调整后剩余募集资金 28,131.19 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决 2) 经公司 2023 年 10 月 30 日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议及 2023 年 11 月 15 日 2023 年第二次临时股东大会审议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目“智能制造改建项目”变更为“高端液压部件扩能和智能升级项目”。“高端液压部件扩能和智能升级项目”计划投入金额 19,988.86 万元，拟使用原项目募集资金 8,618.84 万元及其利息、理财收益等共计 9,420.83 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决 3) 经公司 2024 年 7 月 17 日第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议及 2024 年 8 月 2 日 2024 年第二次临时股东大会审议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”变更为“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”。“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”计划投入金额 12,960.05 万元，拟使用原项目募集资金 8,618.84 万元及其利息、理财收益等，项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司自筹资金解决
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	出于公司海外目标业务拓展的需要，加快国际市场布局，推进公司海外开拓，丰富产品结构，增强竞争力，公司根据发展战略及实际经营情况、市场需求及未来发展规划，变更募投项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”募集资金用于“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”建设

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



李 骏



李声祥

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2025年4月23日

