

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于江苏华宏科技股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1121 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 515.00 万张，每张面值为 100 元人民币，募集资金总额为人民币 515,000,000.00 元。

申万宏源承销保荐收到汇缴的可转换公司债券认购款 515,000,000.00 元扣除保荐承销费用 8,688,679.28 元（不含增值税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含增值税）后，余额人民币 506,254,716.95 元于 2022 年 12 月 8 日汇入公司开设的募集资金专户。上述到位资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及发行手续费用合计 2,292,169.80 元（不含增值税），加上持续督导费用 56,603.77 元（不含增值税），实际本次发行募集资金净额为人民币 504,019,150.92 元。由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公 W[2022]B149 号验资报告。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，于2023年4月26日第六届董事会第二十四次会议修订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

## （二）募集资金余额情况

截至2024年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户银行余额情况详见下表：

开户银行	银行账号	存放余额（元）	募集资金专户用途
中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行	10641601040037558	-	收购万弘高新100%股权，已注销
浙商银行江阴支行	3020000110120100080086	16,856,195.50	大型智能化再生金属原料处理装备扩能及补充流动资金
合计		<b>16,856,195.50</b>	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

2024年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至2022年12月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“收购万弘高新100%股权”25,510.00万元、“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”4,316.54万元以及已支付发行费用73.60万元。经公司第六届董事会第二十二次会议批准完成了募集资金置换。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏华宏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2022]E1503号）。公司于2023年1月4日完成置换。

### （三）结余募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 487,390,878.75 元。2024 年度使用募集资金 29,805,506.87 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金应有余额为人民币 16,856,195.50 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
公司募集资金账户净额	504,019,150.92
减：置换募投项目先期投入金额	298,265,361.88
其中：收购万弘高新 100%股权	255,100,000.00
大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目	43,165,361.88
减：募集资金投资项目累计使用金额	189,125,516.87
其中：补充流动资金	150,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	291,276.66
减：项目结束永久补充流动资金	63,353.33
募集资金应有余额	16,856,195.50
截至 2024 年 12 月 31 日银行专户存放的募集资金余额	16,856,195.50

2024年度公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况：

项目	金额
上年末募集资金余额	46,663,087.60
减：支付发行费用	-
减：置换募投项目先期投入金额	-
减：本年募集资金投资项目支出	29,805,506.87
其中：收购万弘高新 100%股权	4,900,000.00
大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目	24,905,506.87
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	61,968.10
减：项目结束永久补充流动资金	63,353.33
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	16,856,195.50

### 四、变更募投项目的资金使用情况

2024 年公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2024 年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见**

经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华宏科技《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了华宏科技 2024 年度募集资金存放与使用情况。

## **七、保荐机构主要核查工作**

通过资料审阅、现场检查等多种方式，对华宏科技 2024 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：华宏科技 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2024 年度  
单位: 人民币万元

募集资金总额				51,500.00		本年度投入募集资金总额				2,980.55
募集资金净额				50,401.92		已累计投入募集资金总额				48,739.09
报告期内变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购万弘高新100%股权	否	26,000.00	26,000.00	490.00	26,000.00	100.00%	2021年5月	-1,559.84	不适用	否
大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目	否	10,500.00	9,401.92	2,490.55	7,739.09	82.31%	2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>51,500.00</b>	<b>50,401.92</b>	<b>2,980.55</b>	<b>48,739.09</b>	<b>96.70%</b>				
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因(分具体项目)					<p>2023年4月26日公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期。“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”原计划项目达到预计可使用状态日期为2022年12月，调整后项目达到预计可使用状态日期为2023年12月。受宏观经济波动、市场环境变化及核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响，部分定制化设备的购置和安装调试等出现不同程度放缓，项目推进以及付款进度有所延迟。</p> <p>2024年4月24日公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期。“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”原计划项目达到预计可使用状态日期</p>					

	<p>为 2023 年 12 月 31 日，调整后项目达到预计可使用状态日期为 2024 年 6 月 30 日。受宏观经济波动、市场环境变化及核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响，部分定制化设备的购置和安装调试等出现不同程度放缓，项目推进以及付款进度有所延迟。</p> <p>2024 年 7 月 24 日公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期。“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”原计划项目达到预计可使用状态日期为 2024 年 6 月，调整后项目达到预计可使用状态日期为 2024 年 12 月。受宏观经济波动、市场环境变化及核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响，部分定制化设备的购置和安装调试等出现不同程度放缓，项目推进以及付款进度有所延迟。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“收购万弘高新 100%股权”25,510.00 万元、“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”4,316.54 万元以及已支付发行费用 73.60 万元。经公司第六届董事会第二十二次会议批准完成了募集资金置换。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏华宏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2022]E1503 号）。公司于 2023 年 1 月 4 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至 2024 年 12 月 31 日止，公司完成收购万弘高新 100%股权全部募集资金支付，该募投项目已实施完成，对应的募集资金专户因利息收入节余 63,353.33 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司完成收购万弘高新 100%股权全部募集资金支付，该募投项目已实施完成，对应的募集资金专户余额为 63,353.33 元。公司将上述节余募集资金永久性补充公司流动资金。公司第七届董事会第二十四次会议和 2025 年第一次临时股东大会已审议通过前述节余募集资金永久性补充公司流动资金相关议案。大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目资金支付尚未全部完成，对应的募集资金余额 16,856,195.50 元以活期的方式存放于募集资金专户，公司将按合同条款陆续支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。亦不存在募集资金管理违规使用情况。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏华宏科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 胡古月  
胡古月

卓继伟  
卓继伟

申万宏源证券承销保荐有限责任公司  
2025 年 0 月 20 日

