

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2026-068

科大智能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年10月16日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对新型电力系统智能终端产业化项目达到预定可使用状态日期延期2年。具体情况如下：

一、延期募集资金投资项目的概述

1、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177号文核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）56,480,144股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为11.08元/股，募集资金总额为人民币62,580.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币1,009.43万元后，实际募集资金净额为人民币61,570.57万元。该募集资金已于2021年8月25日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0188号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	已投入使用金额
1	一二次融合智能成套设备产业化项目	1,895.65	1,895.65
2	新型电力系统智能终端产业化项目	12,000.00	3,912.15
3	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
4	永久补充流动资金	29,674.92	29,674.92
合计		61,570.57	53,482.72

2、部分募投项目拟延期基本情况

公司本次拟对部分募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：

项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
新型电力系统智能终端产业化项目	2026 年 10 月 17 日	2028 年 10 月 17 日

二、部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司始终按照新型电力系统智能终端产业化项目总体规划审慎统筹资金使用，由于募集资金的使用范围限定于设备购置、安装工程、建筑工程等资本性支出，而该类资本性支出均需履行商务谈判、招投标、合同签订等一系列程序，从而影响了募集资金的前期使用进度，导致项目的整体进度慢于预期。此外，为降低投资与建设成本，便于项目建成后的统一运营管理，实现产业协同与功能互补，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，将该项目实施主体及实施地点变更为公司数字能源产业基地同一实施主体及实施地点，相关变更对于项目的前期实施进度产生一定影响。综合上述因素，公司预计新型电力系统智能终端产业化项目无法在计划的时间内完成建设，在结合市场环境及募投项目的实际建设进度并经审慎研究后，拟对该项目达到预定可使用状态日期延后 2 年。

三、部分募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目延期是考虑市场环境并基于项目实际进展情况作出的审慎决定，有利于公司根据项目实际进度更为合理高效地使用募集资金，充分有效发挥募集资金投入对公司技术及业务发展的支持作用，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在改变募集资金投资用途和投资规模的情形，符合公司全体股东的利益。

四、履行的审议程序及相关机构意见

1、董事会审议情况

2026年10月16日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于市场环境及项目实际进展情况，为更合理高效

地使用募集资金，公司董事会同意对新型电力系统智能终端产业化项目达到预定可使用状态日期延期2年。

2、保荐机构意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为，公司本次对部分募投项目延期事项符合公司项目长期发展规划和项目实际进展情况，该事项已履行必要的决策程序，相关议案已经公司董事会审议通过，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。因此，我们对于公司本次对部分募投项目延期事项无异议。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、保荐机构核查意见。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十九日