香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：00893）

有關
更換礦場升級擴產承包商的
須予披露交易的
補充公告

茲提述本公司日期為2026年10月26日的公告（「**2026年10月26日公告**」），內容有關（其中包括）(i)終止中巷施工合約及(ii)訂立天增施工合約。除非另有註明，否則本公告所用的專有詞彙與2026年10月26日公告所界定者具有相同涵義。

於發表2026年10月26日公告後，本公司謹此提供有關更換承包商的額外資料：

浙江中巷提出的價格調整建議

誠如本公司於2025年9月30日所公佈，浙江中巷獲委聘為礦場升級擴產工程的總承包商，合約總額約為人民幣34,000,000元。

浙江中巷於2026年8月以當前經營環境導致其材料及勞工採購供應鏈面臨通脹壓力為由，就價值人民幣26.0百萬元的尚未完成施工工程提出約27%至31%的指示性價格調整建議，相當於截至磋商之日估計額外成本約人民幣8.0百萬元。該建議調整主要歸因於施工過程中識別出的若干因素，包括(i)建議對總掘進長度作出技術修訂，較最初估計增加約2,400米或約22%；(ii)成本壓力導致若干施工單位價格上升約10%；及(iii)與經修訂施工安排相關的額外勞工成本、設備租賃成本及其他成本以及調撥額外資源。

由於上述建議修訂，截至磋商之日，完成剩餘施工工程的估計成本將由約人民幣26.0百萬元增加至約人民幣34.0百萬元，惟須視乎進一步成本、技術評估及相關變更工程的核實結果而定，且可能須進一步討論及重新磋商，顯示與浙江中巷落實經修訂合約條款存在不確定因素。

儘管已進行廣泛討論，惟訂約雙方仍未能就上述建議調整達成原則性相互協定。其後，訂約雙方相互協定終止中巷施工合約。

額外詳情（包括技術評估）

對已完成工程進行的技術評估

礦場升級擴產的工程範圍涵蓋多個地下開採中段（尤其是第5至第8中段）。該等工程包括多項相互關聯的作業，包括地下巷道掘進、通風基礎設施建設、井筒相關工程、鋪軌、管道安裝、電氣工程及其他配套基礎設施建設。截至終止之日，浙江中巷已開展該等作業，而各項作業的完成程度不一。以地下掘進累計長度作為整體施工進度的代表性衡量指標，浙江中巷已完成最初估計總掘進長度11,077米中的約4,458.4米，相當於最初規劃掘進工程的約40%。然而，經考慮以下因素，從技術上而言，不能根據迄今的掘進進度推斷礦場升級擴產的整體完成百分比，亦不應將該進度視為按比例反映完成剩餘施工工程所需時間的指標：(i)地下採礦施工未必一定按線性速度推進，原因在於技術複雜程度、現場狀況、資源需求及所需時間可能因施工階段而異；(ii)初期工程（包括基礎設施建設）可能需要大量準備工作，並涉及較多技術挑戰，而待該等基礎設施就緒後，後續施工工程的推進效率可能更高，惟施工期間不可預見的現場狀況、監管要求變動或其他營運限制，亦可能影響剩餘工程的進度。

終止時的付款條款

截至中巷施工合約終止之日，就浙江中巷已進行的施工工程應付及應計的款項總額約為人民幣8.1百萬元，其中約人民幣5.7百萬元已結清。根據中巷施工合約的條款，餘款人民幣2.4百萬元將於確認完工後一年內到期應付。

由於已結清款項乃按截至中巷施工合約終止之日累算的實際已進行施工工程釐定，故浙江中巷毋須退款。由於終止中巷施工合約乃經相互協定的商業安排，並非因任何訂約方違約而引致，故除截至本公告之日尚未到期的餘款外，浙江中巷毋須就終止合約或因此導致的項目完工時間表變動支付任何賠償或算定損害賠償金。董事會認為，相互協定終止合約在商業上誠屬適當，並符合本公司的利益，原因在於此舉讓剩餘施工工程可按阿壩礦業在商業上可接受的條款，透過替代安排繼續進行，同時避免曠日持久的磋商，並減低沿用現有合約安排可能引致的風險，包括潛在爭議、額外成本及使項目完工進一步延誤。

對更換承包商進行的評估

基於與浙江天增的討論（包括詳細技術評估），並經考慮其技術資質（誠如先前所公佈）、施工能力及可用資源，浙江天增具備充足人手、設備及必要資源，可按協定合約總額人民幣26.0百萬元承接剩餘施工工程，惟須提供較靈活的施工期，以便有序交接，並落實必要的安全措施，以確保在現有現場狀況下妥善及安全地進行剩餘工程，以及按照協定付款條款全數結清進度款（不設任何保留金或扣留款）。

董事會於初期評估礦場升級擴產的財務及營運影響時，已考慮高品位鐵礦場業務的過往表現。誠如於2025年9月30日所公佈，高品位鐵礦場業務於截至2024年12月31日止財政年度（截至12月31日止財政年度簡稱「**財年**」）及截至2025年6月30日止六個月（截至6月30日止六個月簡稱「**上半年**」）分別佔本集團總收入約12.4%及16.0%。此外，董事會注意到，儘管自2024年12月復產以來，高品位鐵礦場業務趨於穩定，惟其現有的現場升級及逐步擴展工程不時斷續地進行，對規模經濟造成不同程度的影響及干擾。因此，誠如於2025年9月30日所公佈，董事會預期毛嶺－羊龍山鐵礦暫停營運將不會對本集團截至中巷施工合約訂立之日的財務狀況造成重大影響。

儘管更換承包商後礦場升級擴產延遲完工，可能意味着高品位鐵礦場業務的創造收入活動延遲，惟鑑於高品位鐵礦場業務於2024財年及2025年上半年的暫停營運前收入貢獻及虧損狀況，已因當時斷續進行現場升級計劃而受到部分影響及干擾，有關延誤不會對已暫停營運的高品位鐵礦場業務造成進一步重大干擾。

誠如先前所公佈，升級及擴建毛嶺－羊龍山鐵礦的決定為本集團較長期策略計劃的一部分。該等計劃建基於本集團於2023年完成的資源整合程序，以優化生產、提高營運效率及增加收入來源，旨在於以全面商業規模優化升級產能後，逐步令毛嶺－羊龍山鐵礦的鐵精礦年產能增加約30%至40%，從而改善規模經濟效益及降低單位生產成本，惟不可預見的情況除外。有關訂立礦場升級擴產施工合約的詳細理由及裨益，請參閱本公司日期為2025年9月30日的公告。

誠如上文所披露，倘繼續履行中巷施工合約，除磋商初期已知合約價格將增加人民幣8百萬元外，與浙江中巷落實經修訂合約條款亦已存在不確定因素。因此，董事會認為，上述不確定因素仍屬主要營運風險，而資本開支增加亦為迫切關注事項。因此，董事會相信，相較於在尚未確定合約條款下以較高成本繼續履行中巷施工合約，有關6個月的延誤不會對本集團截至本公告之日及2027財年的財務狀況造成重大影響，當中已考慮(i)高品位鐵礦場業務於2024財年及2025年上半年的收入貢獻；(ii)根據天增施工合約繼續進行剩餘工程所節省成本的影響；及(iii)在並無不可預見情況下，作為本集團長期策略計劃的一部分，能夠更有把握於2027財年完成礦場升級擴產。

承董事會命
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司
首席執行官
郝謝敏

香港，2026年11月2日

截至本公告之日，董事會成員包括非執行董事鄭永權先生(主席)；執行董事郝謝敏先生(首席執行官)及王虎先生；以及獨立非執行董事余海宗先生、劉毅先生、吳文先生及唐國瓊女士。

網站：www.chinavtmmining.com