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联合证券有限责任公司关于 

长沙中联重工科技发展股份有限公司 A股首次公开发行回访报告 

 

中国证券监督管理委员会  

    长沙中联重工科技发展股份有限公司 以下简称 中联重科 于 2000年 9

月经中国证监会核准向社会公开发行人民币普通股 5000万股,该股票于 2000年

10月 12日在深圳证券交易所上市 联合证券有限责任公司作为此次 A股发行的

主承销商 根据中国证监会证监发 2001 48 号文 证券公司从事股票发行主

承销业又关问题的指导意见 的要求 于 2001 年 8 月对中联重科进行了回访,

并将回访报告刊登于 2001年 8月 18日的 中国证券报 上 根据上述指导意见

的要求 我公司派专人于 2002年 3月 12日至 15日再次对中联重科进行了回访

现将结果报告如下   

一 募集资金使用情况 

    中联重科首次 A股发行扣除发行费用后实际募集资金 61447万元 根据招股

说明书中的承诺 计划投入高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程等九个

项目 46370万元 交纳土地出让金 357.5万元 补充项目流动资金 14719.5万元  

为了更好地适应市场,中联重科 2001 年度第一次临时股东大会决议对部分

募股资金项目进行变更  

1 终止无机复合轻质墙体板工业投资项目和全天候太阳能热水器项目 由

于投资条件和市场环境的变化 决定终止无机复合轻质墙体板和全天候太阳能热

水器两项目的投资 上述项目计划投资额分别为 4900 万元和 4800 万元 总计

9700万元  

2 调整高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程和机械式立体停车库

技术改造两个项目的投资规模 为了对资源进行优化配置 公司将对高浓多相混

合料泵送成套设备和机械式立体车库两个项目的生产流程进行重组 将部分性质

相同或相似的生产部门合并 相应地将调减上述两个募股资金投资项目的投资规

模 预计减少募股资金投资额 9000 万元 其中 将高浓多相混合料泵送成套设

备项目原拟投资额 19862万元调整为 11862万元 减少投资额 8000万元 将机

械式立体车库项目原拟投资额 3000万元调整为 2000万元 减少投资额 1000万
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元  

3 募股资金项目变更后的投向  

1 拟投资现金 13500万元在北京与当地具有市场 设备 场地 资金等

资源优势企业进行合作 组建北京中联工程机械租赁有限公司  

2 拟投资现金 6500 万元在上海与当地具有市场 设备 场地 资金等

资源优势企业进行合作 组建上海中联工程机械设备租赁有限公司  

3 拟投资 2980万元开发路面冷铣刨机项目 其中固定资产投资 2500万

元 铺底流动资金 480万元  

上述项目共需资金 22980万元 计划利用募集资金变更部分 1.87亿元 不

足部分从募集资金中的补充项目流动资金中筹备  

上述募集资金变更的股东大会决议已于 2001年 8月 25日在 中国证券报

上海证券报 和 证券时报 上披露  

募集资金变更前后投资计划表  

                                                 单位 万元 

投资项目 原计划投资额 变更后计划投资额 

高浓多相混合料泵送成套设备产业化

示范工程项目 19862 11862 

电机内装插入式混凝土振动器及其变

频机组技术改造项目 2950 未变更 

机械式立体停车库技术改造项目 3000 2000 

高速施工升降机技术改造项目 2300 未变更 

商品混凝土搅拌站技术改造项目 2980 未变更 

全天候太阳能热水器项目 4800 0 

无机复合轻质墙体板项目 4900 0 

非开挖施工技术产业化技术改造项目 2580 未变更 

地下管线水平定向钻孔技术改造项目 2998 未变更 

北京中联新兴建设机械设备租赁有限

公司 0 13500 

上海昊达建设机械设备租赁有限公司 0 6500 

路面冷铣刨机项目 0 2980 

配套流动资金 14719.5 10439.5 
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土地款 357.5 未变更 

合计 61447 61447 

 

二 募集资金项目进展情况 

截止 2002年 2月 28日 公司共投入募集资金 46267.5万元 占实际募集资

金总额的的 75.30% 具体情况如下表  

                                                       单位 万元  

投资项目 计划投资额 
截止 2002年

2月 28日累

计投资额 

尚未投资 

金额 项目进度 

高浓多相混合料泵送成套设备

产业化示范工程项目 11862 11548 314 97.35% 

电机内装插入式混凝土振动器

及其变频机组技术改造项目 2950 1211 1739 41.05% 

机械式立体停车库技术改造 

项目 2000 1860 140 93% 

高速施工升降机技术改造项目 2300 1436 864 62.43% 

商品混凝土搅拌站技术改造 

项目 2980 0 2980 0 

非开挖施工技术产业化技术改

造项目 2580 1984 596 76.90% 

地下管线水平定向钻孔技术改

造项目 2998 1508 1490 50.30% 

北京中联新兴建设机械租赁有

限公司 13500 13500 0 100% 

上海昊达建设机械设备租赁有

限公司 6500 6500 0 100% 

路面冷铣刨机项目 2980 267 2713 8.96% 

配套流动资金 10439.5 6105 4305 58.48% 

土地款 357.5 357.5 0 100% 

合计 61447 46267.5 15199.5 75.30% 

 

   注 具体项目进度情况说明  

    电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术项目 该项目 2001年完

成投资 884万元 累计投资 1211万元, 完成项目进度 41.05  
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    高速施工升降机技术改造项目 该项目 2001年完成投资 1,190万元 累

计投资 1,436万元, 完成项目进度 62.43  

    非开挖施工技术产业化技术改造项目 该项目2001年完成投资725万元

累计投资 1984万元, 完成项目进度 76.9   

  地下管线水平定向钻孔技术改造项目 该项目 2001 年完成投资 1,114

万元 累计投资 1508万元 完成项目进度 50.3  

以上项目与产品中涉外技术合作较多 采用国外先进技术与进口配套零部件

比重较大 技术协商与商务合作的有关事项的操作周期较长 因而影响了新产品

的试制 投产进度 导致项目投资进度迟于计划投资进度  

  高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目 该项目 2001年完成

投资 7,801万元 累计投资 11548万元 完成项目进度 97.35  

  机械式立体停车库技术改造项目 该项目 2001年完成投资 1,367万元

累计投资 1,860万元, 完成项目进度 93  

  商品混凝土搅拌站技术改造项目 该项目由于建站地点正在进一步论证

中 为此 目前尚未进行投资  

    路面冷洗刨机项目 该项目为募集资金变更项目 2001 年完成投资 231

万元 累计投资 267万元 所投入的资金均为产品试制阶段发生的成本费用, 完

成项目进度 8.96  

    北京中联新兴建设机械租赁有限公司 该项目为募集资金变更项目 2001

年完成投资 13 500万元 完成项目进度 100 该公司注册资本 15000万元

于 2002年 2月 4日取得营业执照  

上海昊达建设机械设备租赁有限公司 该项目为募集资金变更项目 2001

年完成投资 6 500万元 完成项目进度 100 该公司注册资本 7200万元 于

2002年 1月 17日取得营业执照  

二 股份公司资金管理情况 

中联重科目前尚未设立募股资金专用账户 尚未使用的募股资金存放于中

国建设银行湖南省分行等商业银行 公司按照 财务收支审批制度 现金管理

制度 和 银行存款管理制度 对募股资金实行管理 对资金的使用规定了明确

的审批程序  

截止回访日止 我们没有发现中联重科将资金用于委托理财和发生控股股
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东占用公司募股资金的情况  

三 盈利预测实现情况 

    根据 A股发行招股说明书盈利预测数据 中联重科 2000年预计实现净利润

5548 万元 实际完成净利润 5312.7 万元 为预测的 95.75% 2001 年预计实现

净利润 6256万元 实际完成净利润 10523.34万元 同比增加了 98% 说明公司

盈利预测实现情况良好  

四 业务发展目标实现情况 

中联重科一直致力于成为建设工程和能源 交通等基础设施建设所需重大装

备的科研和生产基地 公司自公开发行股票并上市以来 继续强化主营业务 募

集资金全部投资于与主营业务发展相关的项目上,其中高浓多相混合料泵送成套

设备产业化示范工程项目的建设进一步巩固了公司在混凝土泵送设备领域的市

场地位, 增强了公司的整体实力  

五 中联重科股票上市以来的二级市场走势 

中联重科 A股发行价格为每股 12 74元 全面摊薄市盈率为 34 43倍 中

联重科股票于 2000年 10月 12日在深圳证券交易所上市 首日以 25 55元开盘

以 24 73元报收 在上市初期中联重科股价曾在 23元和 25元之间波动 随后

短暂走低 2001年 2月 23日沪深两市行情出现反转 中联重科股价也一路走高

最高摸至 39 04元 之后随大盘下挫 2001年 9月 26日除权价为 14元 (复权

价 28元) 左右 目前在 15元附近波动  

六 联合证券有限公司内部控制执行情况 

联合证券有限责任公司已严格按照 证券公司内部控制指引 的要求 建立

了与投资银行业务有关的业务控制制度 公司内部各部门之间严格遵循内部防火

墙原则 投资银行部门与公司研发部门 经纪业务部门 自营部门在信息 人员

和办公地点方面都实行了有效的隔离  

联合证券建立和完善了与投资银行业务有关的业务控制制度 设立了公司证

券发行上市立项审核小组 证券发行上市辅导小组 证券发行内核小组 投行技

术部 投行市场部 对项目立项 辅导 材料制作 材料申报等业务环节进行全

过程跟踪监督 并对项目当中存在的财务和法律方面的重大问题审核把关 讨论

解决  
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联合证券在承销该公司本次发行股票前后没有内幕交易和操纵市场的行为  

七 有关承诺的履行情况 

     中联重科的第一大股东建设部长沙建设机械研究院和第二大股东长沙高新

技术产业开发区中标实业有限公司分别严格遵守招股书披露的 避免同业竞争协

议 没有从事与股份公司相同或相近的业务 没有利用大股东的地位损害股份

公司的利益  

  在承销过程中 联合证券有限责任公司未向中联重科科技发展股份有限公司

提供任何 过桥贷款 和融资担保  

八 其他需要说明的问题 

股份公司与联合证券有限责任公司均无其他需要说明的问题  

九 公司内核小组对回访情况的总体评价 

    联合证券指派专人对中联重科进行了回访 在回访过程中采用了多种形式开

展工作 包括与公司管理层 财务部 证券部等部门人员面谈 深入经营场所实

地考察 查阅有关背景资料等 联合证券内核小组认真审阅了本回访报告 并对

本次回访情况进行了了解 内核小组认为 本次回访遵守了中国证监会的有关要

求 是认真和全面的 本报告内容符合公司的实际情况  

  特此报告  

                    

                      法定代表人或授权代表签字  

 

 

                      联合证券有限责任公司 

                        2002年 3月 25日 

 

 

 

 

 

 

(本页为联合证券有限责任公司关于中联重工科技发展股份有限公司 A股首次公开发行回访
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报告内核小组成员签字页) 

 

 

内核小组成员: 


