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西安启源机电装备股份有限公司 

关于调整募集资金投资项目实施进度的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，公司向社

会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格39.98

元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募集资

金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已由亚

太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）031

号《验资报告》验证确认，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。 

二、募集资金使用情况 

（一）募集资金使用计划 

根据《西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募

集资金使用计划和公司第四届董事会第十一次会议决议，公司募集资金投资项目

为电工专用设备生产扩建项目、电工专用设备研发中心建设项目，具体投资计划

为： 

项目名称 项目投资额 计划投产期 

电工专用设备生产扩建项目 17732万元 2012年07月 

电工专用设备研发中心建设项目 5962万元 2013年03月 

（二）募集资金实际使用情况 

截止2012年9月30日，公司募投项目募集资金使用情况为： 

项目名称 项目投资额 截至期末实际使用资金 

电工专用设备生产扩建项目 17732万元 3485万元 



电工专用设备研发中心建设项目 5962万元 1963万元 

三、募集资金项目投资进度的主要原因 

公司“电工专用设备生产扩建项目”和“电工专用设备研发中心项目”两个

募投项目在公司现有园区内同时建设，因此两个项目的室外工程、管网工程、绿

化工程、消防工程以及园区的智能化管理等均为统一设计规划施工。“电工专用

设备研发中心项目”预计 2013年 3月 31日完成，由于相关室外工程的原因，导

致“电工专用设备生产扩建项目”无法按照预定的进度计划完成募集资金项目的

验收，因此公司需对电工专用设备生产扩建项目投资进度计划进行调整。 

四、调整募集资金投资项目实施进度的具体内容 

公司对电工专用设备生产扩建项目实施进度进行调整，经审慎测算，调整后

的募集资金项目投产时间为： 

项目名称 原计划投产期 调整后投产期 

电工专用设备生产扩建项目 2012年07月 2013年04月 

五、募集资金投资项目实施进度调整对公司生产经营的影响 

受国内外宏观经济不景气，电力投资减少，输配电装备制造行业市场需求下

降的影响，公司现有产能能够满足近期生产任务。若行业回暖公司将通过调整生

产组织、优化生产工艺、增加生产班次以及加强生产经营管理，以满足客户需求

和公司发展的需要。因此公司调整募集资金投资项目实施进度对公司整体发展和

生产经营影响较低。 

 

特此公告。 

 

 

 

西安启源机电装备股份有限公司董事会 

二〇一二年十月十九日 

 




