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西部证券股份有限公司 

关于西安启源机电装备股份有限公司 

使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 

 

西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份

有限公司（以下简称“启源装备”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机

构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修

订）》等有关规定，对启源装备拟将部分超募资金用于永久性补充流动资金事项

进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 

一、启源装备首次公开发行股票募集资金情况 

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438 号”文核准，公司向

社会公开发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，每股面值 1 元，每股发行价格

39.98 元，募集资金总额 619,690,000.00 元，扣除发行费用 45,545,985.61 元，募

集资金净额为 574,144,014.39 元，超募资金 337,204,014.39 元。上述募集资金已

由亚太（集团）会计师事务所有限公司于 2010 年 11 月 6 日出具亚会验字（2010）

031 号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 

启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：首

次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目： 

根据启源装备 2009 年度股东大会决议和《西安启源机电装备股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露：电工专用设备生产扩建

项目投资额 177,320,000.00 元，电工专用设备研发中心建设项目投资额为

59,620,000.00 元。启源装备本次发行超募资金金额为 337,204,014.39 元。 

序号 项目名称 募集资金投资额（万元） 

1 电工专用设备生产扩建项目 17,732 

2 电工专用设备研发中心建设项目 5,962 

3 其他与主营业务相关的运营资金项目  
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西部证券股份有限公司 

关于西安启源机电装备股份有限公司 

调整募集资金投资项目投资进度的专项核查意见 

 

西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”、“保荐机构”）作为西安启

源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”、“公司”）首次公开发行股

票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等有关法律法规的规定，对启源装备调整募集资金投资项目投资进度事

项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 

一、募集资金投资项目进展情况 

募集资金到位后，公司设立了专门的基建部门，增加了相应的专业人员，

并制订了相关的工作制度，积极开展募投项目的实施工作。截止到 2012 年 9 月

30 日，公司电工专用设备扩建项目的主厂房的建设已接近尾声，厂房内部的设

备已经进入安装调试阶段。 

二、募集资金使用情况 

（一）原募集资金使用计划 

根据《西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募

集资金使用计划，募集资金投资项目为电工专用设备生产扩建项目、电工专用

设备研发中心建设项目，具体投资计划为： 

根据《西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募

集资金使用计划和公司第四届董事会第六次会议决议，公司募集资金投资项目

进度调整为： 

项目名称 项目投资额（万元） 计划投产期 

电工专用设备生产扩建项目 17,732 2011 年 6 月 

电工专用设备研发中心建设项目 5,962 2011 年 6 月 
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经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438 号”文核准，公司向

社会公开发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，每股面值 1 元，每股发行价格

39.98 元，募集资金总额 619,690,000.00 元，扣除发行费用 45,545,985.61 元，募

集资金净额为 574,144,014.39 元，超募资金 337,204,014.39 元。上述募集资金已

由亚太（集团）会计师事务所有限公司于 2010 年 11 月 6 日出具亚会验字（2010）

031 号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 

启源装备在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：首
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首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露：电工专用设备生产扩建

项目投资额 177,320,000.00 元，电工专用设备研发中心建设项目投资额为

59,620,000.00 元。启源装备本次发行超募资金金额为 337,204,014.39 元。 

序号 项目名称 募集资金投资额（万元） 

1 电工专用设备生产扩建项目 17,732 
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3 其他与主营业务相关的运营资金项目  
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根据《西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募

集资金使用计划和公司第四届董事会第十一次会议决议，公司募集资金投资项

目进度调整为： 

（二）募集资金实际使用情况 

截止 2012 年 9 月 30 日，公司募投项目募集资金使用情况为： 

三、调整募集资金投资项目投资进度主要原因 

公司“电工专用设备生产扩建项目”和“电工专用设备研发中心项目”两

个募投项目在公司现有园区内同时建设，因此两个项目的室外工程、管网工

程、绿化工程、消防工程以及园区的智能化管理等均为统一设计规划施工。

“电工专用设备研发中心项目”预计 2013年 3月 31日完成，由于相关室外工程

的原因，导致“电工专用设备生产扩建项目”无法按照预定的投资进度计划完成

募集资金项目的验收，因此公司需对电工专用设备生产扩建项目投资进度计划

进行调整。调整后的募集资金项目投产时间为： 

除对该项目实施时间做调整外，以上募投项目投资的具体内容不变。 

五、募集资金项目投资进度调整对公司生产经营的影响 

受国内外宏观经济不景气，电力投资减少，输配电装备制造行业市场需求

项目名称 原计划投产期 调整后投产期 

电工专用设备生产扩建项目 2011 年 6 月 2011 年 12 月 

电工专用设备研发中心建设项目 2011 年 6 月 2012 年 10 月 

项目名称 原计划投产期 调整后投产期 

电工专用设备生产扩建项目 2011 年 12 月 2012 年 7 月 

电工专用设备研发中心建设项目 2012 年 10 月 2013 年 3 月 

项目名称 项目投资额（万元） 实际使用(万元) 

电工专用设备生产扩建项目 17,732 3,485.24 

电工专用设备研发中心项目 5,962 1,962.66 

项目名称 原计划投产期 调整后投产期 

电工专用设备生产扩建项目 2012年7月 2013年4月 
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下降的影响，公司现有产能能够满足近期生产任务。若行业回暖公司将通过调

整生产组织、优化生产工艺、增加生产班次以及加强生产经营管理等措施，以

满足客户需求和公司发展的需要。因此公司本着从以股东利益最大化、合理使用

募集资金为出发点，调整后募集资金投资项目产生的价值对公司整体发展和生产

经营更加有利。 

六、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为： 

公司“电工专用设备生产扩建项目”和“电工专用设备研发中心项目”两

个募投项目在公司现有园区内同时建设，因此两个项目的室外工程、管网工

程、绿化工程、消防工程以及园区的智能化管理等均为统一设计规划施工。

“电工专用设备研发中心项目”预计 2013年 3月 31日完成，从而导致“电工专

用设备生产扩建项目”无法按照预定的进度计划完成募集资金项目的实施，公

司拟调整募投项目的投资进度。上述调整募投项目投资进度计划并未改变募投

项目投资方向和投资总额。不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益

的情形。 

公司本次调整募集资金投资项目投资进度的事项已经公司四届十六次董事

会会议及四届十一次监事会会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，履

行了必要的审批和决策程序。 

保荐机构对启源装备此次调整募集资金投资项目投资进度的事项无异议。 
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（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于西安启源机电装备股份有限公司

调整募集资金投资项目投资进度的专项核查意见》之签章页） 
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西部证券股份有限公司 

2012 年 10 月 19 日 


	一、募集资金投资项目进展情况
	二、募集资金使用情况
	三、调整募集资金投资项目投资进度主要原因
	五、募集资金项目投资进度调整对公司生产经营的影响
	六、保荐机构核查意见



