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光大证券股份有限公司 

关于洛阳隆华传热科技股份有限公司使用银行承兑汇票 

支付募投项目所需资金事项的核查意见 

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为洛阳隆

华传热科技股份有限公司（以下简称“隆华传热”或“公司”）首次公开发行股票的

保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就隆华传热拟使用银行

承兑汇票支付募投项目所需资金事项，发表如下核查意见： 

一、募集资金使用情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1348 号《关于核准洛阳隆华

传热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，隆华

传热公开发行 A 股 2,000 万股，发行价格为每股 33.00 元，募集资金总额 66,000.00

万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 61,073.54 万元。上述募集资金已

存入公司募集资金专用账户中，已经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具

（2011）京会兴验字第 4-046 号《验资报告》予以审验。实际募集资金净额扣除

《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金 24,397.65 万元，此次

超募资金净额为 36,675.89 万元。隆华传热对上述募集资金采取了专户存储制度。  

截至 2012 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目实施情况如下： 

单位：万元 

承诺投资项目 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后

投资总

额 

本报告

期投入

金额 

截至期末

累计投入

金额 

截至期末

投资进度 

高效复合型冷却（凝）

器扩产项目 
21,195.9 22,475.3 1,428.83 7,429.87 33.06% 

研发中心扩建项目 3,201.75 3,201.75 356.7 475.4 14.85% 

承诺投资项目小计 24,397.65 25,677.05 1,785.53 7,905.27 _ 

二、关于使用银行承兑汇票支付募投项目建设款的基本情况 

公司严格按照《票据法》的规定以及公司的财务管理制度办理银行承兑汇票

业务，对于销售回款中收到的银行承兑汇票，公司在到期前可背书用于支付工程
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款或设备采购款，减少现金支出。由于公司目前在建的募投项目投资金额较大，

若按照商业惯例将收到的银行承兑汇票用于支付在建工程款或设备采购款，将有

助于节省财务费用支出，改善公司现金流。 

为保证募集资金使用合法合规，隆华传热拟定了相关操作流程，具体如下： 

1、公司募投项目相关建设部门根据公司募投项目的需要，与供应商洽谈可

以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并签订相关协议。 

2、确定可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，相关建设部门在填制付款

申请单提交财务部门时，需注明付款方式是银行承兑汇票，财务部根据募投项目

合同审核付款金额无误后填写《银行承兑汇票支付募投项目所需资金申请书》，

按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，并由总经理签

字后，财务部门安排支付。 

3、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报保

荐代表人审核（若当月累计金额每达 1000 万元而未到月末时，应即时报保荐代

表人审核），经保荐代表人审核无异议后财务部向募集资金专户监管银行提报书

面置换申请。 

4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项

目所使用的资金从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。 

5、公司募投项目相关建设部门和财务部作为职能部门，在申请、审核使用

银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，必须严格遵守《募集资金管理制度》的

规定，在募投项目的建设工期、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和

置换程序。 

6、公司在定期报告中披露报告期内用银行承兑汇票支付工程款项或设备款

项的金额、截至报告期末的累计支付金额及募集资金已置换的金额。 

三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的决策程序 

隆华传热第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议分别审议通

过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》，全体董事及监事

一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金。 

全体独立董事对上述事项发表了同意意见。 
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四、保荐机构核查意见 

经核查，光大证券认为：隆华传热拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资

金，符合公司业务发展的需要，提高票据的流动性和使用效率，有利于降低公司

的财务费用，符合全体股东的利益；该事项履行了必要的法律程序，且公司制定

了相应的操作流程和信息披露制度；该事项不存在与募集资金投资项目的实施计

划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集

资金投向、损害股东利益的情况。本保荐机构同意隆华传热实施该事项。 

 

（以下无正文） 

  



 

4 

 

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于洛阳隆华传热科技股份有限

公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金事项的核查意见》之签署页） 

 

 

 

 

 

保荐代表人（签字）：                                             

张奇英                 黄永华 

 

 

 

 

光大证券股份有限公司 

2013年2月19日 

 




