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北京万邦达环保技术股份有限公司 

关于2014年第三季度重大项目进展情况的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

    2014年第三季度，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）

生产经营稳定，工程项目、托管运营项目及重大投资项目均保持良好发展势头，

现将公司重大项目在本季度的进展情况公告如下： 

    一、重大工程项目 

2014年第三季度，公司尚未完成中交，正在进行中重大工程项目如下： 

（一） 华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程－供热、供风工程

（除盐水站、凝结水站）PC 承包项目、供热、供风工程（余热回收站、制冷站）

PC 承包项目、污水处理厂PC 承包项目 

    1．工程概况 

2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改

造工程PC承包－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）》工程采购施工承包

合同，合同金额为：56,451,300.00元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程

PC承包-供热、供风工程（余热回收站、制冷站）》工程采购施工承包合同，合

同金额为：42,015,800.00元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包- 污

水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：198,493,800.00元。合同总金

额为：296,960,900.00元。详细情况请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：

2013—024）。 
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    2．进展情况 

截至2014年9月30日，污水处理厂土建工程已完工80%，主要设备已全部到

场。该项目较二季度尚无重大进展，主要是因为业主方面进行了工程进度控制。 

（二）神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置除盐水及凝液精

制站工艺包成套项目 

     1. 项目概况 

     2014年8月13日，北京万邦达环保技术股份有限公司（简称“公司”或“本

公司”）收到中国联合工程公司发出的中标通知书（No：13H-A-4-0004/HW095），

由该公司组织建设并招标的神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置

除盐水及凝液精制站工艺包成套项目，经过综合评标，确定本公司为中标单位中

标价为1.88亿元。详细情况请见公司于2014年8月14日在中国证监会指定信息披

露网站巨潮资讯网发布的《重大合同中标公告》（公告编号：2014—057）。 

2. 进展情况 

截至2014年9月30日，公司与业主方就项目的细节及合同条款进行了详细讨

论，合同正在签订过程中；同时，公司已开始该项目相关设备采购的准备工作。 

（三）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处

理BOT项目 

     1. 项目概况 

2014年9月16日，公司与陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司签订了《陕

西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目特

许经营协议》，项目投资总金额为38,900.00万元，由公司为100t/h煤焦油轻质化

废水处理提供设计、投资、建设、运营服务，陕西煤业化工集团神木天元化工有

限公司在运营期内支付运营服务费用。该合同详细情况请见公司于2014年9月16

日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签署BOT项目特许经

营协议的公告》（公告编号：2014—068）。 

2. 项目进展情况 
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    截至2014年9月30日，项目管理方面，公司已在项目所在地完成项目公司“陕

西万邦达水务有限责任公司”的名称预核准申请；项目建设进度方面，该项目已

经完成基础设计，同时完成了部分施工图纸设计和部分土建施工，完工进度约

30%。 

    二、托管运营项目 

预计2014年第三季度，公司（含控股子公司及全资子公司）正式运行的托管

运营业务将实现结算总收入约3,722万元，项目简况如下： 

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期

为15 年，2014年第三季度各装置运行稳定，预计实现结算收入约1,138万元； 

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目

合同期为15 年，2014年第三季度运行稳定，预计实现结算收入约463万元； 

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT 项目特许经营项目：本项目合同期

为20 年，2014年第三季度运行良好，预计实现结算收入约1,317万元； 

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15 年，2014

年第三季度生产运营正常，预计实现结算收入约86万元； 

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装

置托管运营服务项目：本项目合同期为5年，2014年第三季度生产运营稳定，预

计实现结算收入约290万元； 

（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目

一期(Ⅰ)工程公用工程中心水系统装置托管运营服务项目：本项目合同期不少于

5年，为公司本年度6月份新签订的托管运营项目，2014年第三季度实现结算收入

约428万元。 

三、对外重大投资项目 

    （一）增资吉林省固体废物处理有限责任公司项目 

截至2014年9月30日，吉林省固体废物处理有限责任公司已分别取得吉林省

环保厅和吉林省固废管理中心的批复，许可其进行试运行，并在试运营期间收集
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危险废物进行试生产，试运行期间截止日为2014年10月6日。 

根据环保相关法律、政策规定，吉林省固体废物处理有限责任公司取得正式

运营牌照之前，需要通过中国环境监测总站组织的环保监测验收。2014年9月25

日，吉林省固体废物处理有限责任公司已向吉林省环保厅申报验收资料，待吉林

省环保厅出具验收方案并呈报中国环境监测总站批复后，该项监测验收工作才能

实施。因实施环保监测验收需要定时、定点监测，预计在中国环境监测总站批复

后，该项环保监测验收工作将持续较长一段时间，等待监测期间，吉林省固体废

物处理有限责任公司将申请试运行延期。 

   （二） 江苏盐城环保产业园投资项目 

截至 2014 年 9 月 30 日，江苏万邦环保科技有限公司已完成全部的基础设施

建设，并转为固定资产，自建厂房正式投入使用，已完成部分生产订单，实现销

售收入。 

   （三）收购昊天节能装备有限责任公司项目 

2014 年 5 月 13 日和 2014 年 5 月 30 日，公司分别召开了第二届董事会第十

六次会议和 2014 年度第一次临时股东大会，审议通过发行股份及支付现金购买

昊天节能装备股份有限公司 100%股权的相关议案。 

2014 年 7 月 28 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准北京万邦达环保

技术股份有限公司向张建兴等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕761

号）。 

2014 年 8 月 18 日，张建兴等五人将其持有昊天节能装备股份有限公司 100%

的股权过户至公司名下，同时，“昊天节能装备股份有限公司”更名为“昊天节能

装备有限责任公司”。 

2014 年 8 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出

具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司已受理公司向张建兴等交易对方发行合计 16,261,605 股

人民币普通 A 股股票的登记申请。 
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2014 年 8 月 27 日，公司在代扣代缴个人所得税后，已经向张建兴等支付本

次收购应支付的现金对价。 

2014 年 9 月 12 日，公司本次新增发行的股份 16,261,605 股人民币普通 A 股

在深证证券交易所上市。 

关于本收购项目各阶段的详细情况，在上述相应时间节点，公司在中国证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网均进行了披露，敬请查阅。 

截至 2014 年 9 月 30 日，本次收购实施完成，昊天节能装备有限责任公司自

2014 年 9 月起纳入公司合并财务报表。 

 

特此公告。 

 

 

    

 

 北京万邦达环保技术股份有限公司 

董  事  会 

二Ｏ一四年九月三十日 

 




