
                                                                                    
 

股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临 2016-007 号 

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 

关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的 
专项报告 

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容

真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

 

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《重庆三峡水利电力（集团）股份

有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》规定，公司董事会对 2015 年度非

公开发行 A 股募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：  

一、募集资金基本情况 

（一）募集资金金额、资金到账时间 

根据重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）

第七届董事会第五次会议、第十二次会议以及 2013 年年度股东大会决议，经中

国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1196 号文核准，本公司采用非公开发行

方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,468,634 股，发行价

为每股人民币 13.55 元，共计募集资金 859,999,990.70 元，扣除承销和保荐费用

24,939,999.75 元后的募集资金为 835,059,990.95 元，已由主承销商中信证券股份

有限公司于 2015 年 1 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师

费、律师费、股权登记费等其他发行费用 1,101,204.52 元后，公司本次募集资金

净额为 833,958,786.43 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊

普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-6 号）。 

（二）本报告期使用金额及当前余额 

项   目 金额（人民币元） 

2015 年 1 月 30 日募集资金净额  833,958,786.43  

减：募投项目支出  257,950,077.97  

    补充流动资金支出  231,169,180.14  

加：本报告期募集资金利息收入  7,748,166.66  

截止 2015 年 12 月 31 日募集资金余额  352,587,694.98  

其中：用于现金管理金额  230,000,000.00  

募集资金专户余额  122,587,694.98  

二、募集资金管理情况 



 
 

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《重庆三峡

水利电力（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（2013 年修

订）》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规

定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。 

2015 年 2 月 7 日，公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民

生银行重庆分行”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；募投项目实施单位巫溪县后溪河水

电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）与重庆农村商业银行股份有限公司万

州支行（以下简称“重庆农商行万州支行”）及中信证券签订了《募集资金专户

存储三方监管协议》；募投项目实施单位重庆三峡水利电力投资有限公司（以下

简称：电力投资公司）及重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司（以下简称：

电力投资公司万州分公司）与兴业银行股份有限公司重庆分行（以下简称“兴业

银行重庆分行”）及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 

根据 2013 年年度股东大会审议通过的《公司 2014 年度非公开发行 A 股股票

预案》和第七届董事会第十七次会议决议，用募集资金对两会沱水电站、金盆水

电站和镇泉引水电站的项目主体后溪河公司增加注册资金 47,200 万元，用募集资

金 13,000 万元投入新长滩水电站的项目主体电力投资公司，其中增加注册资金

3,000 万元，增加资本公积 10,000 万元。本公司于 2015 年 2 月 9 日对后溪河公司

增资 23,000 万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2015

年 2 月 10 日出具了《验资报告》（天健验（2015）8-9 号）；于 2015 年 2 月 9

日对电力投资公司投入 13,000 万元，其中增加注册资金 3,000 万元，增加资本公

积 10,000 万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2015

年 2 月 10 日出具了《验资报告》（天健验（2015）8-8 号）。 

报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。截

至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的具体情况如下表： 

                                                        单位：元 

序

号 
开户行 账  号 账户余额 备  注 

1 
中国民生银行股份有

限公司重庆分行 
693258370 78,873,602.03 

为未使用募集资金用于项目建

设、补充流动资金及利息收入。 

2 
兴业银行股份有限公

司重庆分行 
346200100100021042 1,365,352.85 

为新长滩项目募集资金所产生

的利息收入。 

3 兴业银行股份有限公 346200100100021163 31,798,376.51 为新长滩项目募集资金及利息



                                                                                    
 

司重庆分行 收入。 

4 
重庆农村商业银行股

份有限公司万州支行 
2901010120010019595 10,550,353.59 

为后溪河项目募集资金及利息

收入。 

合计   122,587,684.98    

 

三、2015 年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金使用情况对照表 

募集资金使用情况对照表详见附表 1。 

（二）募投项目先期投入及置换情况。 

为不耽误工期，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原

定的募集资金投资项目计划，以专项贷款的形式解决了部分建设资金。根据天健

会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 2 月 4 日出具的《关于重庆三峡水利

电力（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审

（2015）8-5 号），自 2014 年 4 月 16 日至 2015 年 1 月 30 日止，本公司以自筹

资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 99,973,699.72 元，具体情况如

下： 

 单位:万元 

项目名称 总投资额 
自筹资金 

实际投入金额 

占总投资的 

比例(%) 

后溪河项目 

两会沱电站 36,668 5,832.91 15.91 

镇泉电站 27,905 2,248.18 8.06 

金盆电站 24,710 1,916.28 7.76 

小计 89,283 9,997.37 11.20 

新长滩项目 
新长滩电站 14,282   

小计 14,282   

合  计 103,565 9,997.37 9.65 

本公司于 2015 年 2 月 7 日召开的第七届董事会第十七次会议，审议通过了

《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的的议案》，同意用募集

资金人民币 9,997.37 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2015 年 

3 月 2 日，公司完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作，置换

金额为人民币 9,997.37 万元。 

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 

报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。 

（四）节余募集资金使用情况 



 
 

报告期内本公司无节余募集资金使用情况。 

（五）使用募集资金进行现金管理的情况 

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于用闲置募集资金进行现金

管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲

置募集资金在不超过 30,000 万元的额度内进行现金管理。在该额度内，资金可以

滚动使用。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，

选择流动性好、安全性高的投资保本型理财产品、结构性存款、协定存款、国债

逆回购等；单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体每笔投资董事会授权

经理办公会办理。详见公司于 2015 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站及《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于使用

闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2015-024 号）。 

根据上述决议，为提高资金利用效率，公司于 2015 年通过购买理财产品的

方式对闲置募集资金进行现金管理。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金的

现金管理余额为 23,000 万元，占公司募集资金净额的 27.58%，在公司批准的用

闲置募集资金进行现金管理的 30,000 万元投资额度范围内。现将有关情况列表如

下： 

使用募集资金进行现金管理的基本情况 

理财产品名称 类型 

金额（人

民币，万

元） 

起止时间 
期限

（天） 

预期

年化

收益

率 

是

否

到

期 

实际年

化收益

率 

收益

（万

元） 

兴业银行企业

金融结构性存

款产品 

保本浮动

收益型 
6,000 

2015.04.24- 

2015.07.23 
90 

3.80

% 
是 3.8% 56.22 

中国民生银行

人民币结构性

存款 D-1 款 

保本浮动

收益型 
14,000 

2015.05.05- 

2015.11.05 
184 

4.00

% 
是 4.00% 286.22 

中国民生银行

人民币结构性

存款 D-1 款 

保本浮动

收益型 
10,000 

2015.05.05- 

2015.08.05 
92 

4.00

% 
是 3.95% 100.94 

兴业银行企业

金融结构性存

款产品 

保本浮动

收益型 
6,000 

2015.07.24- 

2015.10.23 
91 

3.30

% 
是 3.30% 49.36 

中国民生银行

人民币结构性

存款 D-1 款 

保本浮动

收益型 
10,000 

2015.08.06- 

2016.02.05 
183 

3.00

% 
否   

中国民生银行

人民币结构性

保本浮动

收益型 
7,000 

2015.11.11- 

2016.02.11 
92 

3.35

% 
否   



                                                                                    
 

存款 D-1 款 

中国民生银行

人民币结构性

存款 D-2 款 

保本浮动

收益型 
7,000 

2015.11.11- 

2015.12.21 
40 

3.10

% 
是 3.10% 24.11 

兴业银行结构

性存款产品 

保本浮动

收益型 
6.000 

2015.11.13- 

2016.02.11 
90 

3.05

% 
否   

（六）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的情况 

公司于 2015 年 10 月 21 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关

于金盆、镇泉电站延长工期的议案》，拟对公司募集资金投资的后溪河项目中金

盆水电站延长工期 12 个月，镇泉引水电站延长工期 11 个月。详见公司于 2015

年 10 月 23 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》上发布的《关于金盆、镇泉电站延长工期的公告》（临

2015-060 号）。 

1．募投项目延期的具体内容 

序号 项目简称 延长期限 
本次调整前项目预计 

建成投产时间 

本次调整后项目预计

建成投产时间 

1 
后溪河项目中的金

盆水电站  
12个月 2016年5月31日 2017年5月31日 

2 
后溪河项目中的镇

泉引水电站  
11个月 2015年9月30日 2016年8月31日 

3 新长滩项目  不适用 2016年10月31日 不变 

2．募投项目延期的原因 

（1）金盆水电站  

工期延长的主要原因系：因地质原因，优化大坝工程建设方案，导致大坝工

程开工时间有所推迟；调整后的大坝建设方案较原方案工期延长。  

（2）镇泉引水电站  

工期延长的主要原因系：因地质条件复杂，经充分论证后，改变施工方式导

致电站压力管道下平洞开挖工期延长；为确保运行安全，调整了调压井上游段引

水隧洞衬砌方案，较原方案工期延长。 

3．募投项目延期的情况说明 

公司本次延长金盆水电站和镇泉引水电站工期，是基于两电站由于地质原因

而优化建设方案、调整施工方式等实际情况作出的审慎决策，未改变募投项目的

内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。 



 
 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，本公司《重庆三峡水利电力（集

团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（2013 年修订）》等规定使

用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资

金的情形。 

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴

证报告结论性意见 

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的 2015 年度《关

于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资

金 2015 年度实际存放与使用情况。 

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核

查报告的结论性意见 

保荐机构中信证券股份有限公司认为，公司 2015 年度募集资金存放和使用

符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资

金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。  

八、上网披露的公告附件 

（一）保荐机构专项核查报告； 

（二）会计师事务所鉴证报告。 

    特此公告。 

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 

董   事   会 

二〇一六年一月二十六日 

 



                                                                                    
 

附表 

 

募集资金使用情况对照表 

                                                              单位：万元 
募集资金总额 83,395.88 本年度投入募集资金总额 48,911.93 

变更用途的募集资金总额  0 
已累计投入募集资金总额 48,911.93 

变更用途的募集资金总额比例  0 

承诺投

资项目 

已变更项

目，含部

分变更

（如有） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整

后投

资总

额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年

度实

现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

后溪河

项目 
— 47,200.00  — 47,200.00 21,967.64 21,967.64 25,232.36 46.54% 

两会沱电站为

2015年6月 30

日，镇泉电站

和金盆电站尚

在建设中。 

〔注 4〕 — 否 

新长滩

项目 
— 13,000.00 — 13,000.00 3,827.37 3,827.37 9,172.63 29.44% 尚在建设中 — — 否 

补充流

动金 
— 23,195.88 — 23,195.88 23,116.92 23,116.92 78.96 99.66% — — — 否 

合计 — 83,395.88  — 83,395.88 48,911.93 48,911.93 34,483.95  —  — — 

未达到计划进度原因 

（分具体募投项目） 

金盆水电站 因地质原因，优化大坝工程建设方案，导致大坝工程开工时间有所推迟；调整后的

大坝建设方案较原方案工期延长。 镇泉引水电站因地质条件复杂，改变施工方式导致电站压力

管道下平洞开挖工期延长；为确保运行安全，调整了调压井上游段引水隧洞衬砌方案，较原方

案工期延长。 

项目可行性发生重大变化的 

情况说明 
不适用 

募集资金投资项目 后溪河公司于 2015 年 3 月 2 日用募集资金 99,973,699.72 元置换预先投入贷款。 



 
 

先期投入及置换情况 

用闲置募集资金 

暂时补充流动资金情况 
不适用 

募集资金节余的金额及形成原因 
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金共结余 35258.77 万元，主要是由于募投项目正在建设

中资金未使用完毕，补充流动资金尚有余额及募集资金利息收入形成。 

募集资金其他使用情况 不适用 

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

    注 4：两会沱水电站于 2015 年 6 月 30 日达到预定可使用状态并进行预转固，前期试运行收入 378.79 万元已冲减工程投资，考

虑试运行收入后截至 2015 年 12 月 31 日两会沱水电站项目实现净收益 14.58 万元。 

 


