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北京万邦达环保技术股份有限公司 

关于2016年第一季度重大项目进展情况的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

2016年第一季度，公司现有项目均持续推进，运营项目运行稳定。各项目在

本季度的具体情况如下： 

一、重大工程项目 

（一）华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程－供热、供风工程（除

盐水站、凝结水站）PC 承包项目，供热、供风工程（余热回收站、制冷站）PC 

承包项目，污水处理厂PC 承包项目。 

    1.工程概况 

2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改

造工程PC承包－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）》工程采购施工承包

合同，合同金额为：5,645.13万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC

承包-供热、供风工程（余热回收站、制冷站）》工程采购施工承包合同，合同

金额为：4,201.58万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包- 污水

处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：19,849.38万元，三项合同总金额

为：29,696.09万元。详情请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2013—024）。 

2.进展情况 

   截至 2016 年 3 月 31 日，污水处理场项目工艺设备及电仪设备采购工作基本

结束，工艺设备及配管等安装工作完成 80%；供热、供风工程项目，因业主整体
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工程停止施工，公司承担的配套工程相应停止，目前仍在等待业主通知。 

（二）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处

理BOT项目 

1.工程概况 

2014年9月16日，公司与陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司签订了《陕

西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目特

许经营协议》，项目投资总金额为38,900万元，由公司为100t/h煤焦油轻质化废

水处理提供设计、投资、建设、运营服务，陕西煤业化工集团神木天元化工有限

公司在运营期内支付运营服务费用。该合同详情请见公司于2014年9月16日在中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签署BOT项目特许经营协议

的公告》（公告编号：2014—068）。 

2.进展情况 

截至2016年3月31日，项目各单位工程建设内容已完成，工艺、设备、电气、

仪表进行联调工作，锅炉已点火烘炉，工艺系统已进入水联运阶段，各装置已进

入试车阶段。 

（三）昊天节能装备有限责任公司石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目 

1.项目概况 

2015年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天

节能”）与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制

直埋保温管采购合同》，合同总金额为91,867万元。详情请见2015年8月4日在中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的

公告》（公告编号：2015-103）。 

2.进展情况 

截至2016年3月31日，昊天节能正在按采购合同约定履行有关管道的供货义

务，其中供水管道累计发货超42,584米，回水管道累计发货超42,608米，供货数

量已达到合同约定供货数量的38%。 
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二、托管运营项目 

2016年第一季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务

预计结算总收入约5,446.89万元，较上季度明显增长，公司现有各项目情况结算

情况如下：  

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期

为15 年，本季度预计实现结算收入约1,129.76万元； 

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目

合同期为15 年，本季度预计实现结算收入约582.40万元； 

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT 项目特许经营项目：本项目合同

期为20 年，本季度预计实现结算收入约1,389.73万元； 

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15 年，本

季度预计实现结算收入约107.22万元； 

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装

置托管运营服务项目：本季度预计实现结算收入约231.63万元；该项目原服务合

同期限于2016年1月到期，业主重新进行了招标，公司已收到中标通知书，合同

签订工作正在进行； 

（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目

一期（Ⅰ）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：本项目于2014年签

署服务合同，合同期不少于5年，本季度预计实现结算收入约535.00万元； 

（七）榆横工业区工业污水处理厂托管运营项目：本项目于2015年签署托管

运营协议，合同期限为三至六年，本季度预计实现结算收入约840.00万元； 

（八）神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零

排放BOT项目：该项目于2015年四季度开始正式运行，运营期限为20年，本季度

预计实现结算收入约249.86万元； 

（九）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目于2015

年正式签署运营服务合同，合同期为10年，本季度预计实现结算收入约381.29万
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元。 

三、乌兰察布 PPP 模式合作建设项目 

截至本公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有

限公司各项工作进展顺利，本季度内完成西部大开发企业所得税减免优惠政策的

备案工作。对于公司已与乌兰察布市集宁区人民政府签署具体协议的四个项目，

进展情况如下： 

城市供水（BOT）项目已完成集宁区自来水公司所辖的五项供水管网施工工

程的约90%，集宁区新增水源地（油葫芦湾水源地）连接支线管网工程及水井泵

房配套及旧区配水管网建设工程项目已经挂网招标；城市排水（BOT）项目中碧

水蓝天中水回用工程中水回用厂区土建设计完成100%、设备材料采购完成85%、

施工完成80%，其他标段工程亦在稳步推进；供热环保工程（BOT）项目中相关

热源厂EPC工程设计完成100%，采购及施工正在进行中，京宁热电厂至乌兰大

街、前进路新建供热管网工程项目（6.2公里）前期规划设计、招标准备工作正

在进行。 

 

特此公告。 

 

北京万邦达环保技术股份有限公司 

董  事  会 

二Ｏ一六年三月三十一日 




