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证券代码：600485  证券简称：信威集团  公告编号：临2016-053 

 

北京信威通信科技集团股份有限公司 

2015 年度募集资金存放和实际使用情况的 

专项报告 
 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将北京信威

通信科技集团股份有限公司（以下简称“信威集团”或“公司”）2015年度募集资

金存放与使用情况说明如下：  

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]762 号文核准，公司向特定投资者非

公开发行 A 股 170,353,979 股，发行价格为每股 19.10 元。截至 2014 年 9 月 5 日，

公司共募集资金 325,376.10 万元，扣除发行费用 7,446.45 万元后，募集资金净额为

317,929.65 万元。 

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）

第 110ZC0209 号的《验资报告》验证。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 

1、以前年度已使用金额 

经公司 2014 年 9 月 26日第六届董事会第二次会议、2014 年 10 月 20日公司 2014

年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对北京信威通信技术股份有

限公司增资的议案》，公司将募集资金净额 317,929.65 万元对子公司北京信威通信
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技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）增资，由北京信威将募集资金用于四

个募投项目。 

（1）公司以前年度已使用金额 

2014 年，公司以募集资金净额对北京信威增资 317,929.65 万元。 

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额为 722.32 万元，其中应付未付

发行费用 342.85 万元，专户存款累计利息净收入（扣除手续费）379.47 万元。 

（2）北京信威以前年度已使用金额 

北京信威收到公司以募集资金净额 317,929.65 万元增资后，2014 年度未使用募

集资金投资募投项目。 

截至 2014 年 12 月 31 日，北京信威以募集资金补充流动资金 200,000 万元，购

买理财产品 96,700 万元，存入 7 天通知存款专户 21,100 万元。 

截至 2014 年 12 月 31 日，北京信威募集资金专户存储余额为 840.57 万元，其中：

未使用的募集资金 129.65 万元，专户存款累计利息净收入（扣除手续费）123.62 万

元，理财产品收益 181.22 万元，北京信威已先期支付尚未从募集资金专户转出的发

行费用 406.08 万元。 

2、本年度使用金额及当前余额 

（1）公司使用金额及当前余额 

2015 年度，公司使用募集资金支付上期应付未付发行费用 342.85 万元。 

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额为 385.65 万元，全部是专户存

款累计利息净收入（扣除手续费）。 

（2）北京信威使用金额及当前余额 

A、募投项目投入情况 

以募集资金直接投入募投项目 29,958.51 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，北京

信威募集资金累计投入募投项目 29,958.51 万元。 
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从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 3,237.39 万元，其中，中

央研究院建设项目 2,970.98 万元、北京国际营销总部建设项目 266.41 万元。 

综上，截至 2015 年 12 月 31 日，募集项目累计投入 33,195.90 万元，尚未使用

的募集资金为 284,733.75 万元。 

B、其他使用情况 

a、部分闲置募集资金适时进行现金管理 

经公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议决议、2014 年 10 月 20 日公

司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现

金管理的议案》，同意北京信威使用最高额度不超过 20 亿元人民币的闲置募集资金

适时进行现金管理，并根据募投项目实施情况进行调整。 

经公司 2015 年 9 月 10 日第六届董事会第十六次会议决议，同意公司及北京信

威在 2014 年关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，

继续使用最高额度不超过 15 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。 

b、部分闲置募集资金暂时补充流动资金 

经公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金向子公司北京信威增

资后，北京信威使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 10 亿元，

使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2015 年 9 月 23 日，北京信威已将上

述 10 亿元资金归还至募集资金专用账户。 

经公司 2014 年 10 月 30 日第六届董事会第五次会议审议通过《关于增加使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威增加使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金，金额为 10 亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超

过 12 个月。2015 年 10 月 22 日，北京信威已将上述 10 亿元资金归还至募集资金专

用账户。 

经公司 2015 年 9 月 23 日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用
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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金，金额为 10 亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不

超过 12 个月。 

经公司 2015 年 10 月 23 日第六届董事会第十八次会议审议通过《关于继续使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威继续使用该部分闲置募集

资金暂时补充流动资金，金额为 10 亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超

过 12 个月。 

经公司 2015 年 10 月 29 日第六届董事会第十九次会议审议通过《关于增加使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威增加使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金，金额为 10 亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过

12 个月。 

根据上述决议，2015 年度，北京信威以募集资金暂时补充流动资金净额 42,050

万元（累计收回上期 200,000 万元，累计本期补充 242,050 万元），赎回理财产品净

额 46,620 万元（累计购买 768,529 万元、累计赎回 815,149 万元），解回 7 天通知

存款净额 20,745 万元（累计存入 27,581 万元、解回 48,326 万元）。 

截至 2015 年 12 月 31 日，北京信威募集资金专户存储余额为 552.05 万元，其中：

专户存款累计利息净收入（扣除手续费）192.62 万元，理财产品收益 359.43 万元。 

二、募集资金的管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京

中创信测科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制

度于 2014 年 3 月 14 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。 

根据管理制度并结合经营需要，公司从 2014 年 9 月起对募集资金实行专户存储，

在银行设立募集资金使用专户；2014 年 9 月 26 日，公司、安信证券（保荐机构）、

北京信威与四家专户开户银行分别签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的
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使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司均严格按照相

关协议的规定，存放和使用募集资金。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 

1、公司募集资金专户存储情况 

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 

中国建设银行股份有限公司 

北京鼎昆支行 
11001079600053017972 活期 注 

中信银行北京望京支行 7113210182600043814 活期 461,610.29 

华夏银行北京北三环支行 10290000000486789 活期 2,262,154.28 

中国光大银行股份有限公司 

北京清华园支行 
35360188000031607 活期 1,132,753.22 

合  计   3,856,517.79 

注：中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行账户已于 2014 年 11 月 27 日销户。 

上述存储余额全部为募集资金专户利息收入 385.76 万元（其中 2014 年度 379.55

万元、2015 年度利息收入 6.21 万元），并已扣除手续费 0.11 万元（其中 2014 年度

0.08 万元、2015 年度手续费 0.03 万元）。 

2、北京信威募集资金专户存储情况 

开户银行 银行账号 账户类

别 

存储余额 

中国建设银行股份有限公司 

北京鼎昆支行 
11001079600053018034 活期 2,820,503.82 

中信银行北京望京支行 7113210182600044505 活期 553,982.22 

华夏银行北京北三环支行 10290000000495160 活期 109,884.42 

中国光大银行股份有限公司 

北京清华园支行 
35360188000031950 活期 2,036,156.61 

合  计   5,520,527.07 

上述存储余额中，已计入募集资金专户存款利息收入 193.71 万元（其中 2014

年度 123.69 万元、2015 年度 70.02 万元）、理财产品收益 359.43 万元（其中取得收

益累计 4,873.30 万元，2014 年度 181.22 万元、2015 年度 4,692.08 万元；投入使用
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4,513.86 万元），已扣除手续费 1.09 万元（其中 2014 年度 0.07 万元、2015 年度 1.02

万元）。2015 年，已从募集资金专户转出北京信威先期支付的发行费用 406.08 万元。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

2015 年 12 月 31 日，经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过，变更募集资

金投资项目。 

变更募集资金投资项目情况详见附件 2。 

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

无。 

六、募集资金使用及披露中存在的问题 

2015 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募

集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用

情况。 

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论

性意见 

2016年4月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金

存放和实际使用情况出具了《关于北京信威通信科技集团股份有限公司2015年度募

集资金存放与使用情况鉴证报告》。该鉴证报告认为，信威集团公司董事会编制的

《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况

相符。 

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结

论性意见 

2016年4月26日，安信证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放和实际使
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用情况出具了《关于北京信威通信科技集团股份有限公司2015度募集资金存放与实

际使用情况的专项核查报告》。该专项核查报告认为，公司2015年度募集资金存放

与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募

集资金管理规定》以及公司募集资金管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进

行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规

使用募集资金的情形。 

九、上网披露的公告附件 

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京信威通信科技集团股

份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》 

2、安信证券股份有限公司出具的《关于北京信威通信科技集团股份有限公司

2015度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》 

 

 

附件： 

1、募集资金使用情况对照表 

2、变更募集资金投资项目情况表 

 

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会 

2016年4月27日
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附表 1： 
            

2015 年度募集资金使用情况对照表  

           
单位：万元 

募集资金总额 317,929.65 本年度投入募集资金总额 33,195.90  

变更用途的募集资金总额 187,927.65  
已累计投入募集资金总额 33,195.90  

变更用途的募集资金总额比例 59.11% 

承诺投资项目 

是否

已变

更项

目(含

部分

变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额 

(3)＝
(2)-(1) 

截至

期末

投入

进度
(%) 

(4)＝
(2)/(1

) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年

度实

现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

全球信威无线宽带接

入网络服务中心建设

项目 

是 187,927.65 0.00     
                       

-    

                         

-    
    

                

-    
不适用 是 

基于信威无线宽带接

入技术的新航行系统

研发及产业化项目 

否 33,490.00 33,490.00      
                       

-    

                         

-    
    

                

-    
不适用 是 

中央研究院建设项目 否 75,457.00 75,457.00  22,427.00  14,422.67  14,422.67  -8,004.33  64% 2017 年 9 月 
                

-    
不适用 否 

北京国际营销总部建

设项目 
否 21,055.00 21,055.00    18,773.23  18,773.23      2016 年 9 月 

                

-    
不适用 否 

增资华达房地产公司

建设智慧养老医疗社

区项目 

否   
      

109,000.00  
              不适用 否 

尚未确定项目 
不适

用 
  

        

78,927.65  
              不适用 不适用 

合计   317,929.65  317,929.65  22,427.00  33,195.90  33,195.90  -8,004.33      -     
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募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 

中央研究院建设项目： 

2015 年公司在上一年工作的基础上，全面开展中央研究院项目，公司在人员、技术服务等方面投入

了大量资金，并根据研发计划及实际需要购置了相关设备，进行安装调试。公司 2015 年根据实际研

发计划和需求调整了项目实际支出。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目： 

根据项目最初规划将在北京建设全球信威无线宽带接入网络服务中心，包括远程网络维护中心和远

程呼叫中心两部分建设内容，项目建设期为 3 年，2014 年 10 月开始实施。但随着全球电信及互联网

业务的飞速发展，行业竞争加剧，各电信运营商客户在降低成本，并增加收入两方面均承受着巨大

压力。在这种客观环境下，多家客户希望我司转变最初的合作理念，与其建立更加长期、紧密的合

作伙伴关系并在合作内容和方向上做出进一步的要求。以上因素影响了原国际呼叫中心项目的按时

启动。经过调研后，公司认为随着以数据为载体的新兴互联网业务在全球范围内的飞速发展，电信

运营商的业务重心已逐渐有所转移，即以传统的语音和数据业务为基础，大力发展新兴互联网业务。

全球网络服务中心项目主要是面向基础电信业务，客户方对此项目拟提供服务的种类和数量需求都

进行了缩减，以便增加其用户补贴、广告促销、渠道佣金等市场费用以及硬件采购和网络建设等刚

性支出。客户在资金投入方面的再规划及对全球网络服务中心业务需求的锐减，不仅造成了项目执

行时间表的大幅延后，同时也对项目预期收益的实现带来了重大不利影响。此外，随着行业竞争加

剧，各电信运营商所提供的服务等级越来越高，客户对我方在服务质量和服务效率方面提出了更高

要求，尤其是在服务时效性方面，要求我方的项目实施地点采用就近原则并提供 7*24 小时服务，原

计划在北京建立全球网络服务中心支撑全球客户的方案目前已无法满足客户需求。 

基于上述情况，原项目计划中所涉及的项目市场环境发生变化，项目实施所依托的客户需求也发生

重大变化，因此，按照原项目实施已丧失其经济性和可实现性，为保证募集资金的投资回报，提高

募集资金使用效率，公司变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区

项目。 

基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目： 

自本项目开始以来，为了确保项目运营的稳步推进、市场的逐步开拓等因素，公司对通航产业链多

个领域开展了进一步业务调研，涵盖通航产业基础设施建设、飞机制造业、地面服务站的建设以及

FBO 的建设及运营。同时，公司与行业内多家优势资源企业进行了商务会谈，并正在与多家企业整

合优势资源，面向多个省市的通航市场进行产业应用布局。经过调研公司发现，当前外部市场环境

与公司规划项目之初相比已发生了重大变化，国内多家航空公司的星基地空通信系统已经拿到工信

部的“空中上网”业务许可，尤其随着人们对数据业务带宽需求的不断提增大，Ka 波段卫星通信具

有更明显的优势。目前可用的国外卫星在区域覆盖、频率资源等方面存在缺陷，且民航卫星通信涉

及国家信息安全，最终还是应该做到完全自主，自主 Ka 波段卫星的研制和使用还需时日。因该产业
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领域中，市场环境多变、政策不明朗等不确定因素，致使该项目的投资风险加大。为了保证募集资

金的有效使用，公司暂时停止了本项目的实施，并正在重新规划本项目募集资金的使用。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 

2015 年 3 月 15 日，经本公司第六届董事会第十次会议决议通过，为保证中央研究院项目的实施更加

符合公司的研发需要，同意公司募投项目之中央研究院项目第二、三期实施地点变更为：北京市海

淀区地锦路 9 号院 14 号楼（北京实施地点）和陕西省西安市高新区软件新城（西安实施地点）。 

募集资金投资项目实施方式调整情况 

2015 年 12 月 15 日，经本公司第六届董事会第二十二次会议决议通过，同意变更北京国际营销总部

建设项目的实施方式，由以自建营销机构和队伍为主改为充分利用跨国电信渠道服务商进行市场拓

展，加大市场拓展费支出，减少自身营销机构和队伍建设的支出，并对其他相关支出科目做相应调

整。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

（1）经公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金向子公司北京信威增资后，北京信威使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 10 亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

2015 年 9 月 23 日，北京信威已将上述 10 亿元资金归还至募集资金专用账户。 

   经公司 2014 年 10 月 30 日第六届董事会第五次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为

10 亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2015 年 10 月 22 日，北京信威已将

上述 10 亿元资金归还至募集资金专用账户。 

  （2）经公司 2015 年 9 月 23 日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金

额为 10 亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。 

   经公司 2015 年 10 月 23 日第六届董事会第十八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》，北京信威继续使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为

10 亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。 

   经公司 2015 年 10 月 29 日第六届董事会第十九次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》，北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 10

亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。 

   截至 2015 年 12 月 31 日，北京信威以闲置募集资金暂时补充流动资金 242,050 万元。 
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用闲置募集资金投资产品情况 

经本公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议、2014 年 10 月 20 日公司 2014 年第四次临时股

东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意北京信威使用最

高额度不超过 20 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，并根据募投项目实施情况进行调整。 

   经本公司 2015 年 9 月 10 日第六届董事会第十六次会议、同意公司及北京信威在 2014 年公司关

于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，继续使用最高额度不超过 15 亿

元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。 

   北京信威使用闲置募集资金购买理财产品累计 911,229 万元，累计赎回理财产品投资 861,149 万

元，截至 2015 年 12 月 31 日，购买理财产品净额 50,080 万元，存入七天通知存款净额 355 万元。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

募集资金其他使用情况 无 

 

  

附表 2： 
          

2015 年度变更募集资金投资项目情况表  

           

变更后的项目 对应的原项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额 

截至期末计划

累计投资金额 

(1) 

本年度

实际投

入金额 

实际累计

投入金额 

(2) 

投资进度
(%) 

(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

增资华达房地产

公司建设智慧养

老医疗社区项目 

全球信威无线宽

带接入网络服务

中心建设项目 

109,000.00  
                       

-    

                  

-    

                

-    
    

                

-    
不适用 否 

尚未确定 

全球信威无线宽

带接入网络服务

中心建设项目 

78,927.65  
                       

-    

                  

-    

                

-    
    

                

-    
不适用 不适用 

合计 
 

187,927.65           



 12 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 

增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目： 

经 2015 年 12 月 14 日本公司第六届董事会第二十二次会议、2015 年 12 月 31 日本公司 2015 年第四次临时

股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目的

议案》。对“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”进行变更，其中 109,000 万元募集资金的投资

变更为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目，剩余部分募集资金的投资公司正在进行项目考察

和调研，待确定后将另行提交公司董事会、股东大会审议；批准公司控股子公司北京信威与涿鹿华达房地

产开发有限公司及其股东张卫东先生的《关于涿鹿华达房地产开发有限公司之增资协议》。 

未达到计划进度的情况和原因 无 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 
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