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北京万邦达环保技术股份有限公司 

关于2016年第二季度重大项目进展情况的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

2016年第二季度，公司现有项目均持续推进，运营项目运行稳定。各项目在

本季度的具体情况如下： 

一、重大工程项目 

（一）华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程－供热、供风工程（除

盐水站、凝结水站）PC 承包项目，供热、供风工程（余热回收站、制冷站）PC 

承包项目，污水处理厂PC 承包项目。 

    1.工程概况 

2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改

造工程PC承包－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）》工程采购施工承包

合同，合同金额为：5,645.13万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC

承包-供热、供风工程（余热回收站、制冷站）》工程采购施工承包合同，合同

金额为：4,201.58万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包- 污水

处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：19,849.38万元，三项合同总金额

为：29,696.09万元。详情请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2013—024）。 

2.进展情况 

    截至 2016 年 6 月 30 日，污水处理场项目完成合同内所有设备及材料的采购

工作，土建施工完成 95%，设备安装完成 100%，工艺及电仪安装完成 95%。 
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供热、供风工程项目，因业主整体工程停止施工，公司承担的配套工程相应

停止，目前仍在等待业主通知。 

（二）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处

理BOT项目 

1.工程概况 

2014年9月16日，公司与陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司签订了《陕

西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目特

许经营协议》，项目投资总金额为38,900万元，由公司为100t/h煤焦油轻质化废

水处理提供设计、投资、建设、运营服务，陕西煤业化工集团神木天元化工有限

公司在运营期内支付运营服务费用。该合同详情请见公司于2014年9月16日在中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签署BOT项目特许经营协议

的公告》（公告编号：2014—068）。 

2.进展情况 

截至2016年6月30日，项目各单位工程建设内容已全部完成，各装置已进入

试生产，调试阶段。 

（三）昊天节能装备有限责任公司石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目 

1.项目概况 

2015年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天

节能”）与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制

直埋保温管采购合同》，合同总金额为91,867万元。详情请见2015年8月4日在中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的

公告》（公告编号：2015-103）。 

2.进展情况 

截至2016年6月30日，昊天节能正在按采购合同约定履行有关管道的供货义

务，其中供水管道累积发货51,792米，回水管道累积发货51,936米，保温管件累

计发货411件，供货数量已达到合同约定供货数量的47.18%。 
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二、托管运营项目 

2016年第二季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务

预计结算总收入约5,133.71万元，公司现有各项目情况结算情况如下：  

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期

为15 年，本季度预计实现结算收入约为796.98万元； 

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目

合同期为15 年，本季度预计实现结算收入约495.10万元； 

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT 项目特许经营项目：本项目合同

期为20 年，本季度预计实现结算收入约1282.47万元； 

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15 年，本

季度预计实现结算收入约109.37万元； 

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装

置托管运营服务项目：本项目合同期为1年，2016年第二季度生产运营稳定，本

季度预计实现结算收入约202.86万元。 

（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目

一期（Ⅰ）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：本项目于2014年签

署服务合同，合同期不少于5年，本季度预计实现结算收入约534.80万元； 

（七）榆横工业区工业污水处理厂托管运营项目：本项目于2015年签署托管

运营协议，合同期限为三至六年，本季度预计实现结算收入约1038.30万元； 

（八）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐

水零排放BOT项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入351.09万元； 

（九）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目于2015

年正式签署运营服务合同，合同期为10年，本季度预计实现结算收入约322.74万

元。 

三、PPP 模式合作建设项目 
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（一）芜湖市PPP项目 

因就具体项目的合作事宜双方未达成一致意见，该项目无实质性进展。 

（二）乌兰察布PPP项目 

截至本公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有

限公司各项工作进展顺利。对于公司已与乌兰察布市集宁区人民政府签署具体协

议的三个BOT项目，进展情况如下： 

城市供水（BOT）项目已完成集宁区自来水公司所辖章盖营水厂、新华街水

厂的建设，油葫芦湾水源地 4 眼水井钻探完成，水厂调度中心自动控制系统完成

80%，集宁区新增水源地（油葫芦湾水源地）连接支线管网工程及水井泵房配套

及旧区配水管网建设工程项目招标完成，尚有其他路段在准备招标和勘察设计；

城市排水（BOT）项目中碧水蓝天中水回用工程中水回用厂区施工完成 90%，供

水管网完成 90%，2016 年新建城市排水管网工程已招投标完毕，集宁新区规划

局经八二路、白海盖（卫生园区至满达街）雨污水管网建设工程完成 70%，其他

路段仍在准备招标；供热环保工程（BOT）项目中相关热源厂 EPC 工程设计完

成 100%，采购完成 80%及施工完成总进度的 65%，物流园区至经贸南路供热管

网工程完工 30%，京宁热电厂至乌兰大街、前进路新建供热管网工程项目（6.2

公里）第一、二标段招标完毕，其他标段正在招标，2016 年度新建换热站工程

正在准备招标。 

 

特此公告。 

 

北京万邦达环保技术股份有限公司 

董  事  会 

二Ｏ一六年六月三十日 




