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关于变更部分募集资金投资项目的议案 

一、变更募集资金投资项目的概述 

为深化平顶山天安煤业股份有限公司（简称“平煤股份”或“公

司”）产业结构调整，平煤股份拟与乐叶光伏科技有限公司（以下简

称“乐叶光伏”）、中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司（以下简

称“首山焦化”）在许昌市襄城县合资建设年产 2GW 高效单晶硅电池

片项目。该项目通过项目公司进行运营，项目公司注册资本 6 亿元。

平煤股份出资 3.012 亿元，持股占 50.2%；首山焦化出资 1.8 亿元，

持股占 30%；乐叶光伏出资 1.188 亿元，持股占 19.8%。平煤股份对

项目公司的注册资本金来源为平煤股份首次募集资金变更而来。项目

建设周期为 12 个月。 

（一）公司募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]102 号文核准，并

经上海证券交易所上证上字[2006]724 号文批准，2006 年 11 月 8 日，

平煤股份以 8.16 元/股的价格发行 3.7 亿股 A 股，2006 年 11 月 23

日在上海证券交易所上市，募集资金总额为 301,920 万元。扣除发行

费用后，募集资金净额为 294,891 万元。 

（二）公司原募集资金使用计划及使用情况 

                                            单位:元 币种:人民币 

承诺项目名称 

是 否

变 更

项目 

拟投入金额 实际投入金额 

是 否

符合 

计 划

进度 

（1）收购平煤集团十三矿、

朝川矿公司、香山矿公司等

的经营性资产及负债 

否 1,104,422,400 1,162,488,762 是 
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（2）支付收购平煤集团“三

矿一厂”自有资金支付后的

剩余对价 

310,779,366 310,779,366 是 

（3）对平宝公司增资，建

设首山一矿项目 
120,000,000 120,000,000 是 

（4）八矿二号井改造项目 199,820,000 199,820,000 - 

（5）综采综掘机械化技术

改造项目 
256,192,900 256,192,900 是 

（6）八矿选煤厂技改项目 199,634,600 188,191,736 是 

（7）50 万吨甲醇项目 700,000,000 18,402,586 - 

合计 / 2,890,849,266 2,255,875,350 / 

项目（1）和项目（5）于 2007 年度实施完毕；项目（2）和项目

（3）于 2006 年度实施完毕；项目（6）于 2008 年度实施完毕。 

项目（4）于 2007 年下半年动工，2009 年 9 月初步设计发生重

大变更，经河南省工业和信息化厅批复（豫工信〔2009〕241 号）项

目总投资变更为84,533.95 万元。截至 2010 年年末，募集资金 19,982

万元已全部使用完毕。 

项目（7）前期已累计投资 1,840.26 万元，结余资金 68,159.74

万元（不含息）。 

2015 年 10 月 28 日公司召开了第六届董事会第十六次会议、第

六届监事会第十次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流

动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 78,558.95 万元（含息）用

于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，期限为 12 个月。 

2016 年 3 月 13 日公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六

届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目

的议案》和《关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分提前归还的议
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案》，同意将已停建的原 50 万吨甲醇项目节余募集资金 68,159.74 万

元（不含息）中的 48，120 万元用于支付负责运营年产 2GW 高效单晶

硅电池项目合资公司的注册资本金。项目合资公司首期出资 3 亿元，

其中平煤股份按比例出资 2.406 亿元，该部分募集资金已提前归还至

公司募集资金专用账户，尚未使用。 

二、本次部分变更募投项目的具体情况和原因 

（一）原募集资金计划项目结余情况和变更情况 

1、原 50 万吨甲醇项目于 2005 年 2 月 16 日在平顶山市发展和改

革委员会备案后，又上报河南省发展和改革委员会备案，并在河南省

发展和改革委员会网站（www.hndrc.gov.cn）公布。该项目总投资

175,667.68 万元。2008 年，由于甲醇市场供过于求，售价大幅下跌，

公司经 2009 年四届三次董事长办公会议研究评估，认为继续建设 50

万吨甲醇项目风险过大，因此暂缓实施该项目。目前，该项目处于停

建状态。 

原项目已累计投资 1,840.26 万元，节余募集资金 68,159.74 万

元（不含息），其中 48，120 万元已变更募集资金投向用于在平顶山

市宝丰县建设的年产 2GW 高效单晶硅电池项目，项目建设周期预计为

12 个月（详见平煤股份 2016-008 公告）。 

（二）本次募集资金投向变更情况及投入计划 

近年来，我国煤炭需求增速下降，煤炭产能相对过剩，煤炭价格

持续下跌，企业经营环境严峻，煤矿安全生产和矿区稳定的压力越来

越大。控制煤炭产能、走清洁利用之路，是“十三五”中国煤炭业面
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临的两项主要任务。本次募集资金投向主要用于高效单晶硅电池片项

目，通过积极推进企业转型，实现煤矿分流人员再就业，培育公司新

的利润增长点。 

1、平顶山市宝丰县年产 2GW 高效单晶硅电池项目 

由于中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司（以下简称“首山

焦化”）已建成一条年产 400 吨单晶硅的生产线和一座年产 600 吨高

纯硅烷生的产装置并均已投入运营，在相关领域积累了技术和管理经

验，培养了相关专业高中级管理人员，具有一定的技术积累和优势。

首山焦化的加入可以和公司形成优势互补，进一步降低项目风险。 

为进一步优化公司产业结构，减少与公司控股股东的同业竞争，

经各方协商一致，拟增加中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司

（以下简称“首山焦化”），作为在平顶山市宝丰县建设的年产 2GW 高

效单晶硅电池项目合资公司新的合资方，并调整平煤股份所占合资公

司的股权比例。增加合资方后的项目合资公司股权结构为：平煤股份

出资 3.012 亿元，持股占 50.2%；首山焦化出资 1.8 亿元，持股占 30%；

乐叶光伏出资 1.188 亿元，持股占 19.8%。因此现公司拟将原变更募

集资金投向用于宝丰县年产2GW高效单晶硅电池项目的4.812亿元减

少为 3.012 亿元。 

项目公司首期出资3亿元，其中平煤股份按比例出资1.506亿元，

于公司成立之日起 15 个工作日内到位；剩余部分于公司成立之日起

一年内根据公司项目建设及经营需要由合资双方按比例到位。 

2、许昌市襄城县年产 2GW 高效单晶硅电池片项目 
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为进一步扩大生产规模，公司拟与乐叶光伏和首山焦化在许昌市

襄城县合作建设年产 2GW 高效单晶硅电池项目，该项目公司注册资本

6 亿元，项目建设可使用襄城县城北产业集聚区已有的土地和厂房设

施。平煤股份出资 3.012 亿元，持股占 50.2%；首山焦化出资 1.8 亿

元，持股占 30%；乐叶光伏出资 1.188 亿元，持股占 19.8%。平煤股

份对项目公司的注册资本金来源为平煤股份首次募集资金变更而来。 

项目预计投资额为 20 亿元左右（自筹 6 亿元，其余通过银行贷

款），预计建设周期为 12个月。经初步测算，项目建成投产后，年可

实现销售收入约 38 亿元，年利润总额 4.3 亿元，投资回收期为 6.3

年。 

项目公司首期出资3亿元，其中平煤股份按比例出资1.506亿元，

于公司成立之日起 15 个工作日内到位；剩余部分于公司成立之日起

一年内根据公司项目建设及经营需要由合资双方按比例到位。 

（三）本次募集资金投向变更的可行性与市场前景 

1、光伏发电是属于国家产业政策鼓励支持的新能源产业。根据

国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修订版）》，光伏

发电产业属于国家政策鼓励支持的新能源产业，是能源科技和产业的

重要发展方向。近年来，国家密集出台了一系列政策文件支持太阳能

光伏行业发展，特别是分布式光伏发电的发展，对推动我国调整能源

结构，实现绿色环保和节能减排具有重要意义。 

2、光伏产业未来发展态势良好。全球太阳能光伏产业在 2013 年

逐渐走出低谷，市场规模进一步扩大，2014 年全球光伏产业开启了
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新一轮的景气周期，全球光伏市场的新增装机容量达到 47GW 新高，

累计装机容量达到 188.8GW。根据权威市场调研机构 IHS 发布的全球

光伏市场追踪报告并结合各国政策、经济、市场环境分析，预测全球

市场将从 2014 年起进入新一轮的稳定增长阶段。 

3、符合当前煤炭企业改革方向。近年来全国煤炭产能过剩，企

业经营形势严峻，人员包袱重、生产成本高成为企业发展的重要障碍，

煤炭企业面临迫切的转型发展压力。新项目的实施推动了平煤股份转

型发展，为富余员工转岗分流提供新的工作岗位。 

4、项目优势 

（1）主要原料供应可靠。该项目的主要原材料为单晶硅片，由

乐叶光伏供应，原材料供应可靠。乐叶光伏为全球最大的单晶硅光伏

产品制造商西安隆基硅材料股份有限公司的全资子公司，在单晶硅片

技术、成本和质量方面具有竞争优势，2015 年年底单晶硅棒产能将

达到 4.5GW/年。 

（2）单晶硅电池技术优势明显。目前在比较主流技术路线中，

多晶硅转化效率为 17.5%至 18%，直拉单晶为 19%至 19.2%，在转换效

率上，单晶电池具有明显的优势。后期应用 PERC 技术，单晶电池可

将转化效率从 19%-19.2%提升至 20%-20.5%，而相比之下，多晶硅只

能将转化率从 17.5%-18%提升至 18%-18.5%。 

（四）风险提示 

1、国际贸易争端及贸易政策调整的风险 

国际间不断挑起的贸易摩擦，将对我国光伏产业发展造成了一定
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的冲击，2014 年中国太阳能光伏电池对欧洲出口额为 28.16 亿美元，

同比下降 24.25%，出口占比仅占全年出口份额的 19.55%。虽然中国、

日本等市场装机量大幅增加，但短时期内难以摆脱欧美市场需求，中

国光伏产业仍将面对严峻的国际贸易壁垒形势及贸易政策变化带来

的不确定风险。 

2、政府降低行业扶持和补贴的风险 

太阳能光伏电池应用成本相对于传统的发电方式成本较高，而且

这种趋势在未来一段时间内会持续，现阶段仍然需要政策扶持来大规

模推广应用。随着技术进步、生产规模扩大等因素，光伏产品制造成

本逐步下降，世界各国也将逐步地调整补贴方式和补贴力度。因此，

本项目面临政府对光伏行业扶持和补贴政策变化的风险。 

3、原材料价格波动风险 

本项目所产电池的核心原料是单晶硅片，单晶硅片生产的主要原

材料为单晶硅棒，硅棒的主要原材料是多晶硅料，多晶原料价格的波

动可能会影响产品的成本。另外，如硅烷气等主要辅材的价格波动也

将影响产品的成本。 

综上所述，公司本次募集资金项目变更有利于推动公司转型发

展。 

请予审议。 


