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濮阳惠成电子材料股份有限公司 

前次募集资金使用情况报告 

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监

督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证券监督管理

委员会令第 30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500

号）的规定，公司将截止 2016 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 

 

一、 前次募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司首次公开发行

股票的批复》（证监许可[2015]1184 号），公司首次公开发行人民币普通股股票 2,000

万股，每股面值 1 元，发行价格为 9.13 元/股，募集资金总额为人民币 182,600,000.00

元，扣除发行有关费用 36,610,000.00 元后，募集资金净额为人民币 145,990,000.00

元，上述募集资金已于 2015 年 6 月 25 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的“信会计报字[2015]第 114417 号”《验资报告》予以验证。 

公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专户存储，并严格履行审批

手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截至 2016 年 6 月 30 日止，

募集资金的专户存储情况列示如下： 

金额单位：人民币元 

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 
2016 年 6 月 30

日账户状态 

中国工商银行股份有

限公司濮阳分行 
1712020229200024762 39,990,000.00 4.60 拟注销

注
 

中国银行股份有限公

司濮阳开发区支行 
263739026762 106,000,000.00 0.00 已注销 

合  计  145,990,000.00 4.60  

注：截止报告出具日，该账户已注销。 

二、 前次募集资金的实际使用情况 

(一) 前次募集资金使用情况对照表 

前次募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 
  

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 个，涉及金额为人
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民币叁仟玖佰玖拾玖万元，占前次募集资金金额的 27.39%。经公司第二届董事会第

十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关

募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议

通过，同意将原募投项目“研发中心项目”尚未使用募集资金 3,999.00 万元，用于永

久性补充流动资金，取消“研发中心项目”的建设，变更的原因如下：公司因原计划

实施地所处的规划条件发生变化，该地块已不再适合继续进行该项目的建设，致使该

项目的建设延期。为保证研发工作的顺利进行，对既有的研发组织架构及相关资源进

行了调整和整合，已调剂出了研发中心建设所需的办公及试验场所，故无需再新建研

发中心所需的办公及试验场所。同时公司通过技改、临时调剂等手段提高对原有研发

设备的使用效率，目前具备的研发能力已经能满足公司日常需求。 

（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因 

“1.5 万吨/年顺酐酸酐衍生物扩产项目”承诺投资总额为 10,600.00 万元。在项目建

设过程中，公司在遵循项目可行性预算规划的基础上，坚持谨慎、节约的原则，根据

公司和行业发展的实际需要，控制了土建装修、设备及其他等费用的支出，项目实际

投资金额为 9,305.63 万元，节余资金已经公司 2015 年 8 月 26 日第二届董事会第九次

会议审议通过永久补充流动资金。 

(四) 前次募集资金投资项目先期投入资金的置换情况 

2015 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审

议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用

“1.5 万吨/年顺酐酸酐衍生物扩产项目”募集资金 82,894,876.15 元置换公司预先投入

该项目的自筹资金。 

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况

进行专项审核，并出具了信会师报字[2015]第 114677 号《关于濮阳惠成电子材料股

份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 

 

(五) 暂时闲置募集资金使用情况 

经公司2015年8月12日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集

资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司在保证募投项目资金需求和资金安全的

前提下，同意公司使用不超过人民币3,999万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，

期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。 

根据上述决议，截至2016年6月30日，公司以募集资金累计购买及赎回理财产品

4,049.00万元（含理财产品收益金额）。 



 

3 

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。对照表中实现效益的

计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 

募投项目“研发中心项目”无法单独核算效益。研发中心不直接产生效益，但通过研

发中心的建设，加强自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，提高公

司整体盈利能力，从而间接提高公司效益。 

经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于终止

部分募投项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经公司 2016 年第

一次临时股东大会审议通过，同意将原募投项目“研发中心项目”尚未使用募集资金

3,999.00 万元，用于永久性补充流动资金，取消“研发中心项目”的建设。补充流动

资金不产生经济效益，但有助于降低资金风险。 

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明 

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情

况。 

 

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。 

 

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 

本公司将前次募集资金实际使用情况与本公司已披露的定期报告和其他信息披露文

件中已披露的有关内容逐项对照，不存在差异。 

 

六、 报告的批准报出 

本报告业经公司董事会于 2016 年 9 月 28 日批准报出。 

 

 

 

 

                                濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会                                    

                                 2016年9月28日 
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附表 1： 

前次募集资金使用情况对照表 

截至 2016 年 6 月 30 日止 

金额单位：人民币万元 

募集资金总额： 14,599.00 已累计使用募集资金总额： 9,305.63 

 各年度使用募集资金总额： 9,305.63 

变更用途的募集资金总额： 3,999.00      2015 年： 9,305.63 

变更用途的募集资金总额比例： 27.39%      2016 年：  

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 

项目达到预定可使用状态日

期（或截止日项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 

实际投资金额与募集后承

诺投资金额的差额 

1 

1.5 万吨/年顺

酐酸酐衍生物

扩产项目 

1.5 万吨/年顺

酐酸酐衍生物

扩产项目 

10,600.00 10,600.00 9,305.63 10,600.00 10,600.00 9,305.63 1,294.37 2015 年 9 月 

2 研发中心项目 未实施 3,999.00   3,999.00    永久补充流动资金 

合计 14,599.00 10,600.00 9,305.63 14,599.00 10,600.00 9,305.63 1,294.37  

注 1：2015 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提取募投项目铺底流动资金和募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目节余资金 12,943,703.85 元永久补充流动

资金。保荐机构同意该事项，并出具专项核查意见。 

注 2：经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意

将原募投项目“研发中心项目”尚未使用募集资金 3,999.00 万元，用于永久性补充流动资金，取消“研发中心项目”的建设。 
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附表 2： 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

截至 2016 年 6 月 30 日止 

 

金额单位：人民币万元 

实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用

率 

承诺效益 

最近三年实际效益 

截止日 

累计实现效益 

是否达到预计效益 

序号 项目名称 2016 年 1-6 月 2015 年 9-12 月    

1 

1.5 万吨/年顺酐酸酐衍生

物扩产项目 

75.53% 1,834.82 1,388.08 761.46  2,149.54 是 

注 1：公司预计“1.5 万吨/年顺酐酸酐衍生物扩产项目”第一年净利润为 2,201.78 万元，第二年及以后年度净利润为 3,869.05 万元，2015 年 9 月至 2016 年 6 月共 10 个月对应净利润为 1,834.82 万元； 

注 2：项目年设计产能为 1.5 万吨，2015 年 9 月至 2016 年 6 月共 10 个月对应产能为 1.25 万吨，该项目截至 2016 年 6 月 30 日累计产能利用率为 75.53%，主要原因是项目人员设备尚处磨合期； 

注 3：原募投项目“研发中心项目”变更为永久性补充流动资金，补充流动资金不产生经济效益，但有助于降低资金风险。 

 


