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牧原食品股份有限公司 

前次募集资金使用情况鉴证报告 

中兴华核字（2017）第 140011 号 

牧原食品股份有限公司全体股东： 

 

我们审核了后附的牧原食品股份有限公司（以下简称牧原股份公司）截止

2017 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表

和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集

资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募

集资金使用情况报告及对照表是牧原股份公司董事会的责任，我们的责任是在实

施审核的基础上对牧原股份公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告

及对照表发表鉴证意见。  

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息

审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次

募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合牧原

股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们

相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 

我们认为，牧原股份公司董事会编制的截止 2017 年 6 月 30 日的前次募集资

金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效

益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监

发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了牧原股份公司前次募集资金使用情况。 
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本报告仅供牧原股份公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行优先

股股票时使用，不得用作任何其他用途。 

 

 

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）        中国注册会计师： 

             中国·北京                   中国注册会计师： 

                                        二○一七年七月十九日 

 



 

3 
 

 

牧原食品股份有限公司 

前次募集资金使用情况报告 

 

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 

（一） 2014 年度首次公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专户

账户的存放情况 

1．实际募集资金金额、资金到位时间 

2014 年 1 月 17 日，牧原食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】40 号文核准，通过深圳证券交易所

公开发行股票 6,050 万股，其中公司公开发行新股 3,000 万股，公司股东公开发售

3,050 万股，发行价格为人民币 24.07 元/股，应募集资金总额 722,100,000.00 元，

扣除未付的保荐费及承销费人民币 45,205,660.00 元后的资金合计 676,894,340.00 元，

已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 1 月 22 日汇入公司开立于中国农

业发展银行内乡县支行 20341132500100000291761 募集资金专用账户内。 

上述股款再扣除审计费、律师费、本次上网发行费、信息披露费等发行费

用9,073,176.86元后，募集资金净额为人民币667,821,163.14元，上述资金到位情况

已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2014）第

HN-001号验资报告。 

2．截止2017年6月30日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2016年9月

销户，具体如下： 

开户银行 银行账号 账户类别 销户日期 

中国农业发展银行内乡县支行 20341132500100000291761 募集资金专户 2016-9-23 

中国农业发展银行内乡县支行 20341132500100000292891 募集资金专户 2016-9-28 

合计    

（二） 2015 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专户账

户的存放情况 

1．实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行
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股票的批复》（证监许可[2015]2833 号文）批准，公司于 2015 年 12 月 22 日向特

定投资者非公开发行人民币普通股股票 32,873,109 股，每股发行价为 30.42 元，

募集资金总额为人民币 999,999,975.78 元，扣除保荐费、承销费等相关发行费用

人民币 7,305,551.40 元后，实际募集资金净额为人民币 992,694,424.38 元。上述资

金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验

字（2015）第 HN-016 号验资报告。 

上述募集资金总额人民币 999,999,975.78 元，扣除未付的保荐费及承销费人

民币 5,000,000.00 元后的资金人民币 994,999,975.78 元，已由招商证券股份有限公

司于 2015 年 12 月 22 日汇入公司募集资金专用账户。 

2．截止2017年6月30日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2016年9月

销户，具体如下： 

开户银行 银行账号 账户类别 销户日期 

中国农业发展银行内乡县支行 20341132500100000291761 募集资金专户 2016-9-23 

中国农业发展银行内乡县支行 20341132500100000292891 募集资金专户 2016-9-28 

合计    

（三） 2017 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专户账

户的存放情况 

1．实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2017]62 号），核准公司本次非公开发行新股股票不超过

127,149,400 股。公司于 2017 年 4 月 14 日向特定投资者非公开发行人民币普通股

股票 124,717,239 股，发行价格为 24.67 元 /股，募集资金总额为人民币

3,076,774,286.13 元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 26,443,096.98 元

后，实际募集资金净额为人民币 3,050,331,189.15 元。上述资金到位情况已经中兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第 140001

号验资报告。 

上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元，扣除保荐费及承销费人民币

23,320,000.00 元后的资金人民币 3,053,454,286.13 元，已由招商证券股份有限公司

于 2017 年 4 月 14 日汇入公司募集资金专用账户。 

2．募集资金使用及结余情况 
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项  目 金额（元） 

实际收到募集资金金额   3,053,454,286.13 

减：生猪产能扩张项目 913,052,257.38 

偿还银行贷款 500,000,000.00 

补充流动资金 757,755,307.85 

发行费用 30,000.00 

银行手续费 66,473.21 

加：利息收入 1,719,053.30 

截止 2017 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额  884,269,300.99 

其中：存放于银行募集资金专户 395,334,114.86 

      购买理财产品 420,000,000.00 

协定存款 68,935,186.13 

3．募集资金专户存储情况 

公司及子公司商水牧原农牧有限公司、西华牧原农牧有限公司、太康牧原

农牧有限公司、闻喜牧原农牧有限公司、扶沟牧原农牧有限公司、正阳牧原农

牧有限公司、新河牧原农牧有限公司与招商证券股份有限公司、中国民生银行

股份有限公司南阳分行、中国工商银行股份有限公司内乡支行、内乡县农村信

用合作联社营业部、交通银行南阳分行营业部、中信银行南阳分行营业部、中

国农业发展银行内乡县支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资

金全部存放于公司及上述7家子公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。公

司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，

三方监管协议的履行情况正常。 

截止 2017 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金在银行专户及以定期和理财

资金方式存储的金额为 884,269,300.99 元，系未使用完毕的募集资金和募集资金

存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下： 

序

号 
开户单位 开户行 银行账号 账户类别 存储余额 

1 
牧原食品股

份有限公司 

中国民生银行股份有限公司南

阳分行 
699617121 募集资金专户 981,990.78 

2 
牧原食品股

份有限公司 

中国工商银行股份有限公司内

乡支行 
1714025529048123627 募集资金专户 72,607,665.31 
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序

号 
开户单位 开户行 银行账号 账户类别 存储余额 

3 
牧原食品股

份有限公司 

内乡县农村信用合作联社营业

部 
86617001600000239 募集资金专户 40,683,242.02 

4 
商水牧原农

牧有限公司 

中国民生银行股份有限公司南

阳分行 
699704372 募集资金专户 252,469,768.95 

5 
西华牧原农

牧有限公司 
交通银行南阳分行营业部 

412899991010003084623 募集资金专户 1,981,782.34 

 理财产品 40,000,000.00 

6 
太康牧原农

牧有限公司 
交通银行南阳分行营业部 412899991010003084948 募集资金专户 19,170,636.20 

7 
闻喜牧原农

牧有限公司 

中国工商银行股份有限公司南

阳分行 
1714029029200076694 募集资金专户 12,346.44 

8 
扶沟牧原农

牧有限公司 
中信银行南阳分行营业部 

8111101011700629295 募集资金专户 1,466,784.31 

  理财产品 280,000,000.00 

9 
正阳牧原农

牧有限公司 
中国农业发展银行内乡县支行 

20341132500100000422331 募集资金专户 500,000.00 

20341132500100000423461 协定存款 68,935,186.13 

10 
新河牧原农

牧有限公司 
交通银行南阳分行营业部 

412899991010003091422 募集资金专户 5,459,898.51 

 理财产品 100,000,000.00 

 
 合计       884,269,300.99 

三、前次募集资金的实际使用情况 

（一）2014年度首次公开发行募集资金 

1．实际使用情况 

见附件一①：前次募集资金使用情况对照表-2014年度首次公开发行募集资

金 

2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 

该项目原募集资金承诺投资总额为66,716.04万元，上述投资系基于公司当时

的猪舍设计标准、建设工艺和2011年的物价水平作出的估算。经公司第二届董事

会第三十六次会议审议通过，随着猪舍建造标准的优化、改进以及建筑材料、

人工等成本的增加，导致了投资规模超过原先预估的水平，投资调整为86,269.11

万元，其中，募集资金承诺投资总额为66,800.84万元。 

公司累计使用募集资金67,313.78万元，与募集资金承诺投资金额的差异金额

为512.94万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计理财收益、利息收入513.98

万元扣除募集资金专户累计银行手续费支出1.04万元后的净额512.94万元已投入

募集资金项目。 

（二）2015年度非公开发行募集资金 

1．实际使用情况 
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见附件一②：前次募集资金使用情况对照表-2015年度非公开发行募集资金 

2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 

根据《非公开发行募集资金使用的可行性分析报告（修订）》以及《牧原

食品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等发行相关

文件的规定，公司本次非公开发行股份实际募集资金净额为人民币99,269.44万元，

其中50,000.00万元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。                                                     

截止2017年6月30日，募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为99,766.56

万元，其中用于偿还银行贷款50,000.00万元，用于补充流动资金49,766.56万元，

与募集后承诺投资金额差异金额497.12万元。产生上述差异的原因是：募集资金

累计理财收益、利息收入499.15万元扣除募集资金专户累计银行手续费支出2.03

万元后的净额497.12万元用于补充公司流动资金。 

（三）2017年度非公开发行募集资金 

本次募集资金实际使用情况见附件一③：前次募集资金使用情况对照表

-2017年度非公开发行募集资金 

三、前次募集资金实际投资项目变更情况 

（一）2014年度首次公开发行募集资金 

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“邓州市牧原养殖有限公司年

出栏80万头生猪产业化项目”。本公司募集资金投资项目未发生变更，部分项目

的实施地点以及募投项目总投资额做了变更，具体内容如下： 

公司于2014年7月29日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变

更募集资金投资项目实施地点的议案》，拟将“邓州市牧原养殖有限公司年出

栏80万头生猪产业化项目”中陶营养殖场项目的部分实施地点变更至邓州市都司

镇姚李村，其他项目不变。由于邓州市发展规划进行调整，导致陶营养殖场未

建设的土地不能继续进行养殖场建设，公司计划将陶营养殖场部分项目建设地

点变更到都司镇姚李村，该实施地点距离陶营养殖场近，并且已取得邓州市发

改委备案确认书、河南省环保厅环评批复文件，便于项目尽快建设产业效益。 

公司于2015年7月15日第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变

更募集资金投资项目实施地点的议案》，决议将“邓州市牧原养殖有限公司年

出栏80万头生猪产业化项目”中陶营养殖场项目的部分实施地点变更至邓州市陶

营乡高李村，其它项目不变。由于邓州市发展规划进行调整，导致陶营养殖场
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未建设的土地不能继续进行养殖场建设，公司计划将陶营养殖场部分项目建设

地点变更到陶营乡高李村，该实施地点距离陶营养殖场近，并且已取得邓州市

发改委备案确认书、河南省环保厅环评批复文件，便于项目尽快建设产业效益。 

公司于2016年2月24日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关

于公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目

追加投资的议案》，决议将“邓州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化

项目”工程原计划总投资66,716.04万元调整为86,269.11万元。由于“邓州市牧原

养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目”投资计划编制于2010年11月，基于

公司当时的猪舍设计标准、建设工艺和2011年的物价水平，估算工程总投资为

66,716.04万元。随着猪舍建造标准的优化、改进以及建筑材料、人工等成本的增

加，导致了投资规模超过原先预估的水平。本次追加投资后，可保证本项目的

顺利实施，从而有利于保障公司的发展和股东的长远利益。 

（二）2015年度非公开发行募集资金 

2015年度非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。 

（三）2017年度非公开发行募集资金 

经公司 2016 年的第二次临时股东大会决议、2016 年第三次临时股东大会

决议、2017 年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票募集资金投

资于以下项目： 

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案 

1 
通许牧原第一期 52 万头

生猪产业化项目 
      

1.1 通许牧原二场 2,078.63 2,078.63 豫汴通许农业[2016]03516 

1.2 通许牧原三场 10,633.74 10,633.74 豫汴通许农业[2015]14748 

1.3 通许牧原六场 17,291.10 17,291.10 豫汴通许农业[2015]11134 

小计   30,003.47 30,003.47   

2 
商水牧原第一期 45 万头

生猪产业化项目 
      

2.1 商水牧原一场 8,752.08 8,752.08 豫周商水农业[2016]01338 

2.2 商水牧原二场 4,957.86 4,957.86 豫周商水农业[2016]01298 

2.3 商水牧原三场 15,948.52 15,948.52 豫周商水农业[2016]01329 

2.4 商水牧原四场 6,132.02 6,132.02 豫周商水农业[2016]01333 
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序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案 

2.5 商水牧原五场 6,810.42 6,810.42 豫周商水农业[2016]01336 

小计   42,600.90 42,600.90   

3 
西华牧原第一期 27.5 万

头生猪产业化项目 
      

3.1 西华牧原一场 7,252.43 7,252.43 豫周西华农业[2015]19851 

3.2 西华牧原二场 15,828.55 15,828.55 豫周西华农业[2015]19853 

3.3 西华牧原三场 4,952.92 4,952.92 豫周西华农业[2015]19858 

小计   28,033.90 28,033.90   

4 
太康牧原第一期 25 万头

生猪产业化项目 
      

4.1 太康牧原四场 8,736.76 8,736.76 豫周太康农业[2016]01108 

4.2 太康牧原六场 5,439.58 5,439.58 豫周太康农业[2016]01107 

4.3 太康牧原七场 4,310.44 4,310.44 豫周太康农业[2016]01106 

小计   18,486.78 18,486.78   

5 
闻喜牧原第一期 20 万头

产业化项目 
      

5.1 闻喜牧原一、二场 16,515.25 16,515.25 闻发改备案[2016]8 号 

小计   16,515.25 16,515.25   

6 
扶沟牧原第一期 20 万头

生猪产业化项目 
      

6.1 扶沟牧原六场 3,665.51 3,665.51 豫周扶沟农业[2015]19377 

6.2 扶沟牧原七场 12,447.53 12,447.53 豫周扶沟农业[2015]19379 

6.3 扶沟牧原八场 2,976.95 2,976.95 豫周扶沟农业[2015]19380 

小计   19,089.99 19,089.99   

7 
正阳牧原第一期 18 万头

生猪产业化项目 
      

7.1 正阳牧原四场 10,436.80 10,436.80 豫驻正阳农业[2015]25675 

7.2 正阳牧原十五场 3,084.17 3,084.17 豫驻正阳农业[2015]25676 

小计   13,520.97 13,520.97   

合计 168,251.26 168,251.26   

由于“通许牧原第一期 52 万头生猪产业化项目”通许县发展规划进行调整， 

导致通许县二场、三场、六场养殖场未能按照原计划进行建设。  
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为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响

募集资金投资项目的正常进行，公司第二届董事会第五十七次会议、2017 年第

五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地

点的议案》，同意公司将“通许牧原第一期 52 万头生猪产业化项目”中通许牧原

二场、三场、六场生猪养殖项目变更为新河牧原农牧有限公司（以下简称“新河

牧原”）一场（新河县仁让里乡中良家庄村西）、四场（新河县仁让里乡东边仙

村南）。变更后的项目已取得发改委备案确认书、环保局环评批复文件，便于

项目尽快建设产生效益。 

由于商水县发展规划进行调整，导致商水牧原一场未能按照原计划进行建 

设。经公司第二届董事会第五十七次会议决议，公司将“商水牧原第一期 45 万

头生猪产业化项目”中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷

庄村。实施地点变更不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目建设

内容及方式也无变化，对项目实施进度无重大影响。根据《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次募投项目

变更仅涉及地点的变更，无需股东大会批准。拟变更后的项目已取得发改委备

案确认书、环保局环评批复文件，便于项目尽快建设产生效益。 

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

（一）2014年度首次公开发行募集资金 

1．2014年度首次公开发行募集资金投资项目不存在对外转让情况。 

2．募集资金投资项目置换情况 

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已

投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意公司本次公开发行股票

募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计41,607.47万元。上述议

案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司

出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具

了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项审

核报告》（中兴华核字（2014）第 HN-001 号）。 

（二）2015年度非公开发行募集资金 

2015年度非公开发行募集资金用于偿还银行贷款与补充流动资金，不存在对

外转让或置换情况。 
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（三）2017年度非公开发行募集资金 

1．截止2017年6月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。 

2．募集资金投资项目置换情况 

公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先

投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意公司本次非公开发行股

票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计 84,773.58 万元。上述

议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券有限公司出

具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了

《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审

核报告》（中兴华核字（2017）第140002号）。 

五、尚未使用募集资金情况 

（一）2014年度首次公开发行募集资金 

截止2017年6月30日，已使用完毕，募集资金账户已于2016年9月销户。 

（二）2015年度非公开发行募集资金 

截止2017年6月30日，已使用完毕，募集资金账户已于2016年9月销户。 

（三）2017年度非公开发行募集资金 

截止 2017 年 6 月 30 日，本期非公发行的募集资金尚未使用的金额为

884,269,300.99 元，其中：在募集资金专户存储的金额为 395,334,114.86 元，利用

暂时闲置的募集资金购买理财产品 420,000,000.00 元，协定存款金额为

68,935,186.13 元。 

六、前次募集资金投资项目实现效益情况 

（一）2014年度首次公开发行募集资金 

1．见附件二①：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效

益的计算口径、计算方法一致。 

2．前次募集资金投资项目实现效益分析 

（1）2013年度实现效益分析：截止2013年12月31日，“80万头生猪产业化项

目”中部分猪舍投产，已经形成25万头商品猪产能（已经建成两个饲料厂，年饲

料产能40万吨；已经形成25万头商品猪产能；已形成生产仔猪70万头/年的仔猪产

能，主要剩余55万头保育舍和育肥舍配套产能工程以及10万头仔猪的配套产能工
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程尚未开始建设）。2013年出栏生猪20.74万头（其中，商品猪9.39万头，仔猪11.35

万头），占达产后产量的25.93％，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实

现收益1,898.31万元，占达产后承诺效益16,113.00万元的11.78%，由于工程尚未完

工，未能达到预期效益。 

（2）2014年度实现效益分析：截止2014年12月31日，“80万头生猪产业化项

目”中部分猪舍投产，已经形成25万头商品猪产能（工程整体的形象进度为70.89%：

已经建成两个饲料厂，年饲料产能40万吨；已经形成25万头商品猪产能；已形成

生产仔猪70万头/年的仔猪产能，主要剩余55万头保育舍和育肥舍配套产能工程

以及10万头仔猪的配套产能工程尚未完工）。2014年出栏生猪51.74万头（其中，

商品猪25.92万头，仔猪25.82万头）占达产后产量的64.68%，按照募投项目可行性

研究报告同口径计算实现效益为1,787.62万元，占达产后承诺效益16,113.00万元的

11.09%，由于2014年度生猪市场低迷，未能达到预期效益。 

（3）2015年度实现效益分析：2015年度出栏生猪36.92万头（其中，商品猪24.51

万头，仔猪12.41万头），占达产后产量的46.15%，按照募投项目可行性研究报告

同口径计算实现效益为9,725.95万元，占达产后承诺效益16,113.00万元的60.36%，

由于项目陆续完工，尚未达产，未能达到预期效益。 

（4）2016年度实现效益分析：2016年度出栏生猪67.77万头（其中，商品猪56.03

万头，仔猪11.74万头），占达产后产量的84.71%，按照募投项目可行性研究报告

同口径计算实现效益为50,539.63万元，占达产后承诺效益16,113.00万元的313.66%，

由于2016年度生猪市场活跃，销售单价较高，原粮收购价格降低，生猪养殖成本

降低，使得2016年度实现的效益远超预期。 

（4）2017年1-6月实现效益分析：2017年1-6月份出栏生猪42.30万头（其中，

商品猪28.65万头，仔猪13.65万头），占达产后产量的52.88%，按照募投项目可行

性研究报告同口径计算实现效益为19,507.60万元，占达产后承诺效益16,113.00万

元的121.07%。 

（二）2015年度非公开发行募集资金 

本公司2015年度非公开发行募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，提

升了公司的资金实力及抗风险能力，缓解了公司规模化养殖项目建成投产后公

司经营规模进一步扩大后流动资金需求压力，优化了公司资产负债结构，改善

了公司财务状况，降低了公司财务风险，减少了财务费用，从而直接提升公司
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盈利能力及融资能力，提高公司竞争能力，其效益在公司整体的利润中体现，

未单独核算效益。 

（三）2017年度非公开发行募集资金 

1．见附件二②：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效

益的计算口径、计算方法一致。 

2．前次募集资金投资项目实现效益分析 

（1）商水牧原第一期45万头生猪产业化项目实现效益分析： 

①2016年度实现效益分析 

截止2016年12月31日，“45万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形

成40万头仔猪产能（已形成生产仔猪40万头/年的产能，主要剩余45万头保育舍和

育肥舍配套产能工程以及5万头仔猪的配套产能工程尚未建设完成）。2016年出

栏生猪2.11万头（其中，商品猪0.94万头，仔猪1.17万头），占达产后产量的4.69％，

按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益1,005.28万元，占达产后承诺

效益12,167.81万元的8.26%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。 

②2017年1-6月实现效益分析 

截止2017年6月30日，“45万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成

40万头仔猪产能（已形成生产仔猪40万头/年的产能，主要剩余45万头保育舍和育

肥舍配套产能工程以及5万头仔猪的配套产能工程尚未建设完成）。2017年1-6月

出栏生猪1.92万头（其中，商品猪1.50万头，仔猪0.42万头），占达产后产量的4.27％，

按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益854.98万元，占达产后承诺效

益12,167.81万元的7.03%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。 

（2）西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目实现效益分析： 

①2016年度实现效益分析 

截止2016年12月31日，“27.5万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形

成14.04万头商品猪产能（已形成14.04万头商品猪产能,仔猪27.5万头/年的仔猪产

能，主要剩余13.46万头保育舍和育肥舍配套产能工程尚未建设完成）。2016年出

栏生猪2.25万头（其中，商品猪1.29万头，仔猪0.96万头），占达产后产量的8.21％，

按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益960.13万元，占达产后承诺效

益7,234.65万元的13.27%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。 
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②2017年1-6月实现效益分析 

截止2017年6月30日，“27.5万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形

成19.66万头商品猪产能（已经形成19.66万头商品猪产能；已形成生产仔猪25万

头/年的仔猪产能，主要剩余2.55万头保育舍和育肥舍配套产能工程的配套产能工

程尚未建设完成）。2017年1-6月份出栏生猪6.64万头（其中，商品猪3.6万头，仔

猪3.04万头），占达产后产量的24.16％，按照募投项目可行性研究报告同口径计

算实现收益2,747.66万元，占达产后承诺效益7,234.65万元的37.98%，由于工程尚

未完工，未能达到预期效益。 

（3）太康牧原第一期25万头生猪产业化项目实现效益分析： 

①2016年度实现效益分析 

截止2016年12月31日，“25万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形

成25万头商品猪产能（已形成25万头商品猪产能，仔猪10万头/年的仔猪产能，主

要剩余15万头仔猪配套产能工程尚未建设完成）。2016年出栏生猪1.00万头（其

中，商品猪0.65万头，仔猪0.35万头），占达产后产量的4.01％，按照募投项目可

行性研究报告同口径计算实现收益632.01万元，占达产后承诺效益7,221.42万元的

8.75%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。 

②2017年1-6月实现效益分析 

截止2017年6月30日，“25万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成

25万头商品猪产能（已形成25万头商品猪产能，仔猪10万头/年的仔猪产能，主要

剩余15万头仔猪配套产能工程尚未建设完成）。2017年1-6月出栏生猪2.29万头（其

中，商品猪0.78万头，仔猪1.51万头），占达产后产量的9.16％，按照募投项目可

行性研究报告同口径计算实现收益735.10万元，占达产后承诺效益7,221.42万元的

10.18%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。 

（4）闻喜牧原第一期20万头生猪产业化项目实现效益分析： 

①2016年度实现效益分析 

截止2016年12月31日，“20万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形

成20万头商品猪产能。2016年出栏生猪0.19万头（其中，商品猪0.19万头），占达

产后产量的0.93％，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益81.60万元，

占达产后承诺效益5,669.84万元的1.44%，由于工程完工时间较短，产能未释放，

未能达到预期效益。 
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②2017年1-6月实现效益分析 

截止2017年6月30日，“20万头生猪产业化项目”中猪舍已投产，已经形成20

万头商品猪产能。2017年出栏生猪5.86万头（其中，商品猪3.54万头，仔猪2.32万

头），占达产后产量的29.29％，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现

收益2,042.77万元，占达产后承诺效益5,669.84万元的36.03%，由于工程完工时间

较短，产能未完全释放，未能达到预期效益。 

（5）扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目实现效益分析： 

①2016年度实现效益分析 

截止2016年12月31日，“20万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形

成17.22万头商品猪产能（已形成17.22万头商品猪产能，仔猪10万头/年的仔猪产

能）。2016年出栏生猪0.26万头（其中，商品猪0.24万头，仔猪0.02万头），占达

产后产量的1.29％，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益266.35万

元，占达产后承诺效益5,381.37万元的4.95%，由于工程尚未完工，未达到预计产

能，未能达到预期效益。 

②2017年1-6月实现效益分析 

截止2017年6月30日，“20万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成

17.22万头商品猪产能（已形成17.22万头商品猪产能，仔猪10万头/年的仔猪产能，

主要剩余2.78万头保育舍和育肥舍配套产能工程正在建设中及10万头仔猪的配

套产能工程尚未建设完成）。2017年1-6月出栏生猪4.91万头（其中，商品猪4.42

万头，仔猪0.49万头），占达产后产量的24.54％，按照募投项目可行性研究报告

同口径计算实现收益2,281.57万元，占达产后承诺效益5,381.37万元的42.40%，由

于工程尚未完工，未能达到预期效益。 

（6）正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目实现效益分析： 

①2016年度实现效益分析 

截止 2016 年 12 月 31 日，“18 万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已

经形成 7.60 万头仔猪产能（已形成仔猪 7.60 万头/年的仔猪产能，主要剩余 18 万

头保育舍和育肥舍配套产能工程正在建设中及 10.4 万头母猪舍正在建设中配套

产能工程尚未建设完成）。2016 年出栏生猪 0.26 万头（其中，商品猪 0.26 万头），

占达产后产量的 1.42％，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益

300.89 万元，占达产后承诺效益 4,676.70 万元的 6.43%，由于工程尚未完工，产
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能未完全释放，未能达到预期效益。 

②2017年1-6月实现效益分析 

截止2017年6月30日，“18万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成

1.72万头商品猪产能（已经形成1.72万头商品猪产能；已形成生产仔猪7.6万头/年

的仔猪产能，主要剩余16.28万头保育舍和育肥舍配套产能工程以及10.40万头仔

猪的配套产能工程尚未建设完成）。2017年1-6月份出栏生猪0.54万头（其中，商

品猪0.54万头），占达产后产量的2.99％，按照募投项目可行性研究报告同口径

计算实现收益948.96万元，占达产后承诺效益4,676.70万元的20.29%，由于工程尚

未完工，未能达到预期效益。 

（7）新河牧原第一期52万头生猪产业化项目实现效益分析： 

截止2017年6月30日，“52万头生猪产业化项目”中猪舍尚未建成，未能产生

预期效益。 

七、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况 

本公司前次募集资金中不存在以非货币资产认购股份的情况。 

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对

照 

前次募集实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容逐项对照，

实际使用情况与前述文件披露一致。 

九、其他事项 

无。 

 

 

 

牧原食品股份有限公司董事会 

二○一七年七月十九日
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附件一①： 

前次募集资金使用情况对照表-2014 年度首次公开发行募集资金 
单位：人民币万元 

 
 

注 1：公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，同意使用超募资金及利息收益 84.80 万元，自有资金 915.20 万元，共计 1,000 万元增加全资邓州

市牧原养殖有限公司的注册资本，所增资金用于增加“邓州市牧原养殖有限公司年出栏 80 万头生猪产业化项目”的建设资金。 

注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（一）2。” 

 

 

 

募集资金总额(已扣除各项发行费用)：66,782.12 已累计使用募集资金总额：67,313.78 

 各年度使用募集资金总额： 

变更用途的募集资金总额：0.00 2014 年：42,098.25 

变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2015 年：22,367.49 

 2016 年：2,848.04 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使

用状态日期（或截

止日项目完工程

度） 

 

序

号 

 

承诺投资

项目 

 

实际投 

资项目 

 

募集前承诺投

资金额 

 

募集后承诺

投资金额 

 

实际投 

资金额 

 

募集前承

诺投资金

额 

 

募集后承诺投

资金额 

 

实际投资金

额 

实际投资金额与

募集后承诺投资

金额的差额 

 
承诺投资项目： 

 

 

1 年出栏 80 万头生猪产业化项目 66,716.04 66,800.84
注 1 67,313.78 66,716.04 66,800.84

注 1 67,313.78 512.94
注 2 2016 年 9 月 

 

承诺投资项目小计 66,716.04 66,800.84 67,313.78 66,716.04 66,800.84 67,313.78 512.94  
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附件一②： 

前次募集资金使用情况对照表-2015 年度非公开发行募集资金 
单位：人民币万元 

 
 

 

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（二）2。” 

 

 

 

 

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：99,269.44 已累计使用募集资金总额：99,766.56 

 各年度使用募集资金总额： 

变更用途的募集资金总额：0.00 2015 年：492.25 

变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2016 年：99,274.31 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 

项目达到预定可使用

状态日期（或截止日

项目完工程度） 

 

序

号 

 

承诺投资

项目 

 

实际投 

资项目 

 

募集前承诺投

资金额 

 

募集后承诺

投资金额 

 

实际投 

资金额 

 

募集前承诺

投资金额 

 

募集后承诺

投资金额 

 

实际投 

资金额 

实际投资金额

与募集后承诺

投资金额的差

额 

 
承诺投资项目： 

 

1 归还银行贷款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 不适用 

2 补充流动资金 49,269.44 49,269.44 49,766.56 49,269.44 49,269.44 49,766.56 497.12
注

 不适用 
 

承诺投资项目小计 99,269.44 99,269.44 99,766.56 99,269.44 99,269.44 99,766.56 497.12   
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附件一③： 

前次募集资金使用情况对照表-2017 年度非公开发行募集资金 
 

单位：人民币万元 

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：305,033.12 已累计使用募集资金总额：217,080.76 

  各年度使用募集资金总额： 

变更用途的募集资金总额：0.00 2017 年 1-6 月：217,080.76 

变更用途的募集资金总额比例： 0.00   

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 

序

号 

承 诺

投 资

项目 

实际投资项

目 

募集前承诺投

资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

募集前承诺

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

实际投资金

额与募集后

承诺投资金

额的差额 

项目达到预定可使用

状态日期（或截止日项

目完工程度） 

  承诺投资项目：   

1 生猪产能扩张项目 168,251.26 168,251.26 168,251.26 168,251.26 168,251.26 91,305.23 76,946.03 不适用 

2 归还银行贷款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 不适用 

3 补充流动资金 86,781.86 86,781.86 86,781.86 86,781.86 86,781.86 75,775.53 11,006.33 不适用 

  承诺投资项目小计 305,033.12 305,033.12 305,033.12 305,033.12 305,033.12 217,080.76 87,952.36   

注1：公司第二届董事会第五十四次会议、第五十七次会议、第五十九次会议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，将本次募集资金

168,251.26万元以增资子公司的形式用于生猪产产能扩张项目。 

注 2：截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 217,080.76 万元，与募集承诺投资金额差异 87,952.36 万元。产生上述差异的原因是为生猪产能扩

张项目尚在建设过程中，以及补充流动资金部分尚未使用完毕。 

 



 

20 
 

 

 

 

附件二①： 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2014 年度首次公开发行募集资金 
 

     单位：人民币万元 

实际投资项目 
截止日投

资项目累

计产能利

用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 
截止日累计

实现效益 

是否达到 

预计效益 

序号 
项目 

名称 
对应的原项目 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 1-6 月 

1 

年出栏 80 万

头生猪产业

化项目 

年出栏 80 万头

生猪产业化项目 
52.88% 

年实现净利润

16,113.00 万元 
1,787.62 9,725.95 50,539.63 19,380.31 83,331.82 是 

             

  
合计       1,787.62 9,725.95 50,539.63 19,380.31 83,331.82  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

 

 

 

附件二②： 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2017 年度非公开发行募集资金 
 

     单位：人民币万元 

实际投资项目 截止日投资

项目累计产

能利用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 
截止日累计

实现效益 

是否达到 

预计效益 序

号 

项目 

名称 
对应的原项目 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 1-6 月 

1 
商水牧原第一期 45 万

头生猪产业化项目 

商水牧原第一期 45

万头生猪产业化项目 
8.96% 12,167.81     1,005.28 854.98 1,860.26 否 

2 
西华牧原第一期 27.5

万头生猪产业化项目 

西华牧原第一期 27.5

万头生猪产业化项目 
32.37% 7,234.65     960.13 2,747.66 3,707.79 否 

3 
太康牧原第一期 25 万

头生猪产业化项目 

太康牧原第一期 25

万头生猪产业化项目 
13.17% 7,221.42     632.01 735.10 1,367.11 否 

4 
闻喜牧原第一期 20 万

头产业化项目 

闻喜牧原第一期 20

万头产业化项目 
30.22% 5,669.84     81.60 2,042.77 2,124.37 否 

5 
扶沟牧原第一期 20 万

头生猪产业化项目 

扶沟牧原第一期 20

万头生猪产业化项目 
25.83% 5,381.37     266.35 2,281.57 2,547.92 否 

6 
正阳牧原第一期 18 万

头生猪产业化项目 

正阳牧原第一期 18

万头生猪产业化项目 
4.41% 4,676.70     300.89 948.96 1,249.85 否 

7 
新河牧原 52 万头生猪

产业化项目 

通许牧原第一期 52

万头生猪产业化项目 
  13,481.78         否 

 
合计 

 
  55,833.57     3,246.26    9,611.04   12,857.30  - 
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