
 

 

证券代码：300555        证券简称：路通视信        公告编号：2017-048 

 

无锡路通视信网络股份有限公司 

关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深

证上【2015】65 号）及相关格式指引的规定，无锡路通视信网络股份有限公司

（以下简称“公司”）将 2017 半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡路通视信网络股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2177 号）核准，并经深圳证券交易所

同意，由承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）采

用直接定价方式全部向网上社会公众投资者发行，公司首次公开发行人民币普通

股（A 股）数量 2,000.00 万股，发行价为每股 15.40 元。本次发行股票，共募集

资金人民币 308,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 26,903,774.94 元，

募集资金净额为人民币 281,096,225.06 元。 

上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

以信会师报字【2016】第 310889 号《验资报告》验证确认，发行股票募集资金

总额人民币 308,000,000.00 元，申万宏源将扣除相关承销保荐费人民币

18,940,000.00 元（含税费）后的余款人民币 289,060,000.00 元汇入公司募集资金

专户，剩余 7,963,774.94 元发行费用，公司在募集资金到账后，通过募集资金专

户进行支付。 

（二）、募集资金使用和结余情况 

单位：人民币元 

项目 募集资金发生额 



 

 

募集资金净额 281,096,225.06 

减：募集资金累计投入金额 137,934,928.20 

加：累计获得的利息收入（扣除手续费后） 1,520,052.08 

募集资金余额 144,681,348.94 

其中：闲置募集资金进行现金管理余额 139,000,000.00 

募集资金专户余额 5,681,348.94 

 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金的管理情况  

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者

的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情

况，制定《无锡路通视信网络股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集

资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专

户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 

本公司连同保荐机构申万宏源分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏

江南农村商业银行股份有限公司靖江支行、华夏银行股份有限公司泰州分行签订

了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳

证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照

履行。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司共有 3 个募集资金专户，募集资金的存储情

况列示如下： 

单位：人民币元 

银行名称 账号 
初始存放金额 

（注 1） 

截止 2017.06.30

余额（注 2） 

交通银行股份有限公司

无锡分行 

322000622018

018010188 
168,250,600.00 2,787,400.41 

华夏银行股份有限公司

泰州分行 

165500000004

33062 
94,355,300.00 2,420,559.71 

江苏江南农村商业银行

股份有限公司靖江支行 

100110120100

00001645 
26,454,100.00 4,73,388.82 



 

 

银行名称 账号 
初始存放金额 

（注 1） 

截止 2017.06.30

余额（注 2） 

合计  289,060,000.00 5,681,348.94 

注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 7,963,774.94 元。 

注 2：截止日余额不含闲置募集资金进行现金管理余额 13,900 万元。 

 

三、报告期内募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金使用情况对照表 

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 

“研发中心升级项目”系提升公司研发能力，不直接产生利润，无法单独核算

效益。 

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 

公司报告期内无募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更的情况。 

（四）募投项目先期投入及置换情况 

先期投入项目 先期投入金额 
募集资金置换 

先期投入金额 
置换日期 

基于三网融合的广电网

络宽带接入设备扩产项

目 

71,846,426.72 71,846,426.72 
2016年 11月 8

日 

FTTH 通信光纤到户系

列产品产业化建设项目 
14,445,380.44 14,445,380.44 

2016年 11月 8

日 

研发中心升级项目 1,305,390.56 1,305,390.56 
2016年 11月 8

日 

合计 87,597,197.72 87,597,197.72  

立信会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情

况进行了验证，并于 2016 年 11 月 8 日出具了信会师报字【2016】第 310903 号

《无锡路通视信网络股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。该置换事项经

第二届董事会第七次会议审议通过并实施完毕。 

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（六）节余募集资金使用情况 

报告期内，公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。 



 

 

（七）超募资金使用情况 

报告期内，公司无超募资金使用的情况。 

（八）尚未使用的募集资金用途和去向 

尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户。为

提高募集资金的使用效率，2016 年 11 月 8 日公司第二届董事会第七次会议以及

2016 年 11 月 24 日第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资

金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的

情况下，公司拟使用不超过 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买

安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度自股东大会

审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。截

至 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 13,900 万

元。 

（九）募集资金使用的其他情况 

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 

 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

截至报告期末，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

截至报告期末，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募

集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。 

 

附表：1、募集资金使用情况对照表 

 

特此公告。 

 

无锡路通视信网络股份有限公司董事会 

2017 年 8 月 23 日 



 

 

附表 1 

募集资金使用情况对照表 

 

编制单位：无锡路通视信网络股份有限公司                       2017 半年度                                            单位：人民币万元 

募集资金总额  28,109.63 
本年度投入募

集资金总额 
4,508.13 

报告期内变更用途的募集资金总额   

已累计投入募

集资金总额 
13,793.50 累计变更用途的募集资金总额   

累计变更用途的募集资金总额比例   

承诺投资项目 

和超募资金投向 

是否已变

更项目

（含部分

变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投

资总额(1) 

募集资金投

资项目先期

投入及置换

金额 

本报告期 

投入金额

（2） 

截至期末

累计投入

金额 

截至期末投资

进度（%） 

(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目   

基于三网融合的广电网络

宽带接入设备扩产项目 
否 16,028.69 16,028.69 7,184.64 1,832.16 9,355.96 58.37% 2017 年 3 月 885.15 是 否 

FTTH 通信光纤到户系列

产品产业化建设项目 
否 9,435.53 9,435.53 1,444.54 2,162.66 3,709.99 39.32% 2017 年 3 月 333.61 是 否 

研发中心升级项目 否 2,645.41 2,645.41 130.54 513.31 727.55 27.50% 2017 年 3 月 不适用 不适用 否 

承诺投资项目小计  28,109.63 28,109.63 8,759.72 4,508.13 13,793.50 --  1,218.76   

未达到计划进度或预计收益

的情况和原因（分具体项目） 
 无 

项目可行性发生重大变化的

情况说明 
 无 

超募资金的金额、用途及使用

进展情况 
 无 

募集资金投资项目实施地点

变更情况 
 无 

募集资金投资项目实施方式  无 



 

 

募集资金总额  28,109.63 
本年度投入募

集资金总额 
4,508.13 

报告期内变更用途的募集资金总额   

已累计投入募

集资金总额 
13,793.50 累计变更用途的募集资金总额   

累计变更用途的募集资金总额比例   

承诺投资项目 

和超募资金投向 

是否已变

更项目

（含部分

变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投

资总额(1) 

募集资金投

资项目先期

投入及置换

金额 

本报告期 

投入金额

（2） 

截至期末

累计投入

金额 

截至期末投资

进度（%） 

(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目   

调整情况 

募集资金投资项目先期投入

及置换情况 
 

经公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经立信会计师事务所出具信会师

报字[2016]第 310903 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发

表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 87,597,197.72 元。其中： 基于三网融合的广电网络宽

带接入设备扩产项目自筹资金实际 71,846,426.72 元，已置换 71,846,426.72 元；FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目自筹资金实际

14,445,380.44 元，已置换 14,445,380.44 元；研发中心升级项目自筹资金实际投入 1,305,390.56 元，已置换 1,305,390.56 元。 

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况 
 无 

项目实施出现募集资金结余

的金额及原因 
 无 

尚未使用的募集资金用途及

去向 
 

尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户。为提高募集资金的使用效率，2016 年 11 月 8 日公司第二届董事会

第七次会议以及 2016 年 11 月 24 日第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集

资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有

保本约定的理财产品，进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2017

年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 13,900 万元。 

募集资金使用及披露中存在

的问题或其他情况 
 无  

      




