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第一章  项目背景概述 

1.1 建设单位概况 

赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称：赣州寒锐）是南京寒锐钴业股份有限公

司（以下简称：寒锐钴业）的全资子公司，公司于 2017 年 11 月 9 日注册成立，注册地

址为江西省赣州市赣县区江西赣州高新技术产业园，注册资金一亿元整。公司注册经营

范围为：锂离子电池及电动车储能及管理系统的研发、生产、销售；锂电池产品及相关

产品的研发、生产、销售；锂电池正负极材料、电解液、隔膜纸的研发、生产、销售；

废旧电池回收、再生利用与销售；新能源科技领域内的技术开发；锂矿产品、钴矿产品、

铝箔、铜箔销售；钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料（危险化学品除外），建材销

售；自营和代理各类商品和技术的进出口服务（实行国营贸易管理的货物除外）。 

1.2 项目建设背景 

随着《中国制造 2025》规划的出台，大大促进了电动汽车行业的发展。预计至“十

三五”末，我国电动汽车保有量将达到 500 万辆，同时将伴随着大量具有显著环境危害

的废旧动力电池产生。这也促使了《电池行业清洁生产评价指标》、《电动汽车动力蓄

电池回收利用技术政策》以及《新能源汽车动力蓄电池回收利用行业规范》等相关政策

的相继出台。 

根据 2016 年 11 月发布的《江西省新能源汽车产业“十三五”发展规划》，江西新

能源汽车产业布局，整车重点建设“一核四片”5大新能源汽车产业基地；动力锂电池

突出多条技术路线并进，建设 4个产业基地其中“赣州片区:利用好国家振兴原中央苏

区政策对赣州建设整车厂的支持,着力引进乘用车项目。建设具有当地特色的赣州新能

源汽车科技城”。规划要求，发展循环经济，加快废旧新能源汽车的高效修复、改造、

拆解的产业化，重点在电池、电机、轮胎等零部件实现再制造。2016 年 12 月 21 日，工

信部、商务部、科技部发布《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》（工信部联

节［2016］440 号），意见明确提高再生资源产品附加值，加快推动再生资源产业绿色

化、循环化、协同化、高值化、专业化、集群化发展，推动再生资源产业发展成为绿色

环保产业的重要支柱和新的经济增长点。指导意见中列出重大试点示范共十项，其中第

二项“废有色金属高值化利用示范”和第七项“新能源动力电池回收利用示范” 

本项目以三元电池废料以及钴的湿法冶炼中间品为原料，进一步优化工程化方面技
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术，加强与国内装备制造先进企业合作，开展废旧动力电池拆分、含有价金属元素多组

分清洁循环利用和电池材料再制备及结构调控等关键技术与设备研究，以及全过程污染

控制与系统优化集成，将绿色化理念贯穿到再生资源产业链的各环节和全过程，从回收、

分拣、运输，到加工、循环化利用、再制造以及废物处理，同时提高再生资源产品附加

值。开发锂离子电池再生资源的综合利用，不但可成为一项重要的原料补充，而且能够

充分发挥寒锐钴业产业优势和制造平台优势，实现钴产业链的绿色循环制造。 

1.3 项目建设的必要性 

本项目的主要产品为高性能镍钴锰三元材料前驱体和氧化钴产品。氧化钴作为钴粉

前驱体，镍钴锰三元材料前驱体用于生产三元正极材料。镍钴锰三元电池正极材料是制

作动力锂离子电池的新型材料之一，是未来动力电池正极材料的发展方向，已被国家列

入新材料产业“十三五”规划的重大工程项目，由于其在资源占用、性价比、安全性等

方面的优势，已经被视为未来动力锂电池的新一代正极活性物质，市场前景广阔。 

寒锐钴业在上游资源供给和下游产品均具有优势。刚果钴金属储量占世界的 50%，

公司 2007 年在非洲刚果投资设立了子公司刚果迈特，从事钴、铜矿资源的开发，提高

了国内钴资源的保障能力，拥有刚果政府颁发的矿产加工贸易许可证、出口许可证等一

整套较为完整的矿石开发、生产、出口等方面的经营资质，矿产保障无忧。下游公司钴

粉产品品质优良，市场占有率高。在国内市场的占有率均接近 1/3，是名副其实的钴行

业龙头之一。此外，寒锐钴业也是我国钴粉产品的主要出口企业之一，近三年的钴粉出

口量占钴粉总出口量的比例均在 50%以上，未来不仅有望充分享受国内市场钴需求的扩

张，在国际市场上也占有一定优势。 

前期寒锐钴业钴粉前驱体根据生产情况部分委托国内湿法冶金企业加工，不利于公

司产能扩大和品质提升。开展本项目一方面公司进入新能源产业链的废料回收领域，另

一方面，湿法冶炼生产线的建设替代了公司钴中间品的委外加工，有利于进一步完善公

司完整产业链布局，提高公司盈利能力，符合公司长期发展战略和规划。 

1.4 项目建设的可行性 

本项目的核心产品为氧化钴和镍钴锰三元动力电池材料前驱体，三元前驱体是生产

镍钴锰三元材料动力锂电池的原材料。2017 年 11 月 19 日，国务院正式发布《“十三五”

国家战略性新兴产业发展规划》，再一次明确了新能源汽车、新能源和节能环保等绿色
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低碳产业的战略地位。要求大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例，全面推进高效节

能、先进环保和资源循环利用产业体系建设，推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿

色低碳产业成为支柱产业。其中，发展新能源汽车作为《规划》中的八大任务之一。《规

划》中明确要建设具有全球竞争力的动力电池产业链。大力推进动力电池技术研发，着

力突破电池成组和系统集成技术，超前布局研发下一代动力电池和新体系动力电池，实

现电池材料技术突破性发展。加快推进高性能、高可靠性动力电池生产、控制和检测设

备创新，提升动力电池工程化和产业化能力。培育发展一批具有持续创新能力的动力电

池企业和关键材料龙头企业。推进动力电池梯次利用，建立上下游企业联动的动力电池

回收利用体系。到 2020 年，动力电池技术水平与国际水平同步，产能规模保持全球领

先。 

与传统正极材料相比，镍钴锰三元材料在资源占用、性价比、安全性等方面占有很

大优势。传统的钴酸锂动力电池功率高、能量密度大、且一致性较高，但安全系数较低，

热特性和电特性较差，存在较大的起火风险，成本也相对较高，同时环境污染大。磷酸

铁锂动力电池使用时安全性较高，但在实际生产中充放电曲线差异大，一致性较差且能

量密度较低，直接影响电动汽车敏感的续航问题。与这两种材料相比三元材料安全性更

高，且成本低，能量密度也已经提升到了接近钴酸锂的程度。因此，市场普遍认为，在

动力电池领域，镍钴锰三元材料有可能成为新一代的主流正极材料，具有较好的发展前

景。 

综上，本项目无论从钴粉、三元材料市场需求和前景、公司发展战略以及产业协同

效应等方面，均已具备成熟条件，因此，本项目具有可行性。 

 

第二章  生产规模与产品方案 

2.1 生产规模 

本项目分两期建设： 

一期拟采用以寒锐钴业子公司刚果迈特公司产出的钴的湿法冶炼中间品到钴系列

产品的钴冶炼生产线。钴(金属量)设计规模为 10000t/a。 

二期依托一期产品，并建设以废钴（三元）锂离子电池为原料产 26000 t/a 三元前
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驱体。 

2.2 产品方案 

项目产品方案详见下表 

 

第三章  工艺流程 

3.1 钴湿法冶炼中间品原料处理工艺流程图 

序号 产品名称 单位 

（一期）（t/a）     （二期）（t/a） 

备  注 

金属量 实物量 金属量 实物量 

1 硫酸钴结晶 t/a 6000 29706 6000-3000 
29706-14

853 

二期 3000t 钴量自用于

生产三元前驱体 

2 氯化钴结晶 t/a 1000 3306 1000 3306 一、二期产出相同 

3 硫酸镍晶体 t/a   4195 18370 
二期 4195t 镍量自用于

生产三元前驱体 

4 碳酸钴（氧化钴） t/a 2800 3226 2800 3226 一、二期产出相同 

5 草酸钴（氧化钴） t/a 200 645 200 645 一、二期产出相同 

6 电铜 t/a 268 268 268 268 一、二期产出相同 

7 碳酸锂 t/a 0 0 1503 8082 新增 

8 硫酸锰结晶 t/a 2733 8540 2733 8540 
二期全自用生产于三元

前驱体 

9 拆解金属铜铝颗粒 t/a   

Cu 4777 

Al 3822 

10464 新增 

10 铁（钢壳体） t/a --  11200  新增 

11 三元前驱体 t/a    26000 新增 
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3.2 废钴（三元）锂离子电池处理工艺流程图 

钴原料 

还原浸出 

除铜  

除铁 硫酸铜液 

萃取脱杂 

 P507 萃取镍钴分离 

氯化钴液 硫酸镍

液 

 

筛分 

 

氧化钴 

煅烧 

沉钴 

电铜 

包装 

碳酸钴 草酸钴 

硫酸镍结晶 

氯化钴结晶 

硫酸钴液 

硫酸钴结晶  

电积 
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镍钴锰动力电池

等 

破碎 

磁选、分选 

热解 

萃取除杂  

反锰液 萃取镍钴分离 

硫酸镍液 硫酸锰

液液液 

 

 

硫酸钴液 

铁质金属 

铜铝混合物 

 

 

、 

外售 

氮气 

成品三元前驱体 

三元前驱体 氮气 

三元混合极粉 

浸出 

化学共沉淀 

处理排放 洗涤 

干燥 

包装 

洗水 

MVR 
氨水 

氯化铵 

硫酸镍晶体 

氯化钴液 

碳酸钴 

沉钴 

氧化钴 

废气 处理排放 

处理排放 
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第四章  建厂方案 

4.1 建厂条件 

本项目选址于江西赣州高新技术产业开发区洋塘片区，属化工集中区规划范围，项

目占地约 689 亩。园区内硬化路面联网通车，供电、供热、供水及天然气供应体系基本

完善，园区内实现雨污分流，防洪排涝体系完备。大气、地表水和环境噪声现状均较好，

能达到相应的环境功能区划要求。区域环境现状良好，不存在制约本项目建设的环境因

素。 

厂址位于赣州高新区洋塘片区北部，地块东侧为防护绿地，距赣州绕城高速 100 米；

南侧为园区预留建设用地，距离官庄坑安置小区约 1公里，距离赣江支流贡江 2.6 公里；

西侧为海龙钨钼项目建设用地，北侧为山地距离厦蓉高速 0.95 公里。该地块为已规划

的工业建设用地，不涉及征地、拆迁、移民安置等行为。用地开发程度达“三通”一平，

厂区路网已形成，建筑材料可就地采购解决。 

4.2 建设方案 

4.2.1 总图 

该项目拟建厂址位于赣州高新技术产业开发区。用地东面为本企业预留用地，西、

南两面隔园区道路为规划工业企业用地，北面为山体。厂区在西面规划道路上设置物流

主出入口，在南面松林路上设置行政办公区出入口及两个物流出入口。厂区根据功能不

同分为四个功能区域：1、厂前行政办公区位于中部，设置综合办公楼、生产控制楼、

研发楼等；2、仓储区位于厂区西、北部，设置有罐区、原料仓库、成品仓库等；3、生

产区位于厂区中部，根据各产品工艺流程及设备布置，分别布置浸出车间、萃取车间、

硫酸锰+深度净化、草酸钴车间、合成及煅烧车间、蒸发结晶车间、碳酸锂车间、三元

车间、氨吸收车间等；4、公用工程区位于厂区西南角，设置有循环（消防）水池、污

水处理区、药剂库、初期雨水池、事故池等。各车间、仓库、设备设施为行列式布置，

该布置方案有利于厂区内部运输安排和管线敷设，方便使用，提高生产效益。详见总平

面布置图。 

厂区建设用地面积：459828.62m2 
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本项目建设用地面积：413540m2 

建、构筑物占地面积：203471.93m2 

建筑系数：49.20% 

道路及硬地面积：127359.56m2 

绿地面积：82708.51m2 

绿地率：20% 

计算工厂容积率的总建筑物、构筑物面积：381080.30m2（依据《化工企业总图运输

设计规范》GB50489-2009 附录 A.4 计算）。 

 

第五章   环境保护 

5.1 场址环境条件 

本项目位于赣州高新技术开发区洋塘片区，占地约 689 亩。项目地块东侧为玄雨路，

南侧为松林路，西侧为规划路，北侧为吉洋北路。厂址附近无自然景观和人文景观，无

地下矿藏，无县级以上重点文物保护对象，无特别需要保护的生物物种。项目生产对区

域环境质量影响较小，符合该地区城镇规划要求。 

本项目建设严格遵守国家和地方相应法律法规关于环境保护方面的要求。按总平面

布置，本项目设有生产车间、仓库、罐区、办公楼等建筑物，厂区内设有事故池、消防

水池、污水处理池等利于火灾、泄漏事故处理及污水处理的环保设施。 

5.2 执行的环境标准与规范 

5.2.1 环境质量标准 

1、《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准； 

2、《地表水环境质量标准》GB3838-2002 II、III 类标准； 

3、《地下水质量标准》GB/T14848-93 III 类标准； 

4、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010； 

5、《声环境质量标准》GB3096-2008 3 类标准。 



赣州寒锐新能源科技有限公司 10000t/a 金属量钴新材料及 26000t/a 三元前驱体项目可行性研究报告 

 

 

9 

6、《土壤环境质量标准》GB15618-1995 二级标准。 

5.2.2 污染物排放标准 

1、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》GB25467-2010，表 2；  

2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级标准（A标准）； 

3、《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2007 表 2 二级； 

4、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 二级标准 

5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008，3 类标准。 

 

第六章  项目实施计划 

6.1 各阶段实施进度计划 

本项目预计建设周期为 60 个月，其中一期建设周期为 24 个月，二期建设周期为 36

个月。主要分为项目建设前期的可研和评价、工程设计、设备定购、原材料及相关物资

的采购、设备安装和职工培训、设备调试和试生产；考虑合理交叉作业，各阶段实施进

度如下： 

一期建设周期： 

1、可研、环评、安评的编制、施工图设计  5 个月 

2、施工准备      3 个月 

3、土建施工      4 个月 

4、设备采购及制作     5 个月 

5、设备及管道安装     4 个月 

6、单机、连动及化工投料试车    3 个月 

以上计划从 2017 年 10 月开始准备，计划正式投产时间为 2019 年 10 月。 

二期建设周期： 

1、可研、环评、安评的编制、施工图设计  8 个月 
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2、施工准备      6 个月 

3、土建施工      4 个月 

4、设备采购及制作     5 个月 

5、设备及管道安装      7 个月 

6、单机、连动及化工投料试车    6 个月 

 

第七章  投资估算和资金来源 

7.1 建设投资 

项目建设投资 173100.00 万元，其中：工程费用 149462.09 万元，，工程建设其他

费用 10817.36 万元，预备费 12820.55 万元。 

7.2 流动资金 

流动资金按详估法估算。项目达产年需流动资金 59620.00 万元，其中：铺底流动

资金 17886.00 万元。 

7.3 项目报批总投资 

项目报批总投资为 190986.00 万元，其中：建设投资 173100.00 万元，铺底流动资

金 17886.00 万元。 

7.4 项目总投资 

项目总投资 232720.00 万元，其中：建设投资 173100.00 万元，流动资金 59620.00

万元。 

7.5 资金筹措 

项目总投资 232720.00 万元，资金筹措方案为：自有或自筹等方式，分批投入。 

 

第八章  项目财务评价 

8.1 财务评价方法依据及基础数据 
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（1）国家发展改革委、建设部发改投资（2006）1325 号文颁布的《建设项目经济

评价方法与参数》（第三版）。 

（2）设计规模：年产 1 万吨钴（金属量）新材料（一期项目），年产 2.6 万吨/年

三元前驱体（二期项目）。 

（3）项目计算期 12 年。其中：建设期 5年，第 1～2 年建设一期项目（建设年产 1

万吨钴（金属量）新材料生产装置），第 3年项目投产并达生产负荷的 50%、第 4年项目

达生产负荷的 75%，第 5年项目达产；第 3～5年建设二期项目（依托一期硫酸钴、硫酸

镍、硫酸锰产品，建设年产 2.5 万吨三元前驱体生产装置），第 6年投产即达产。 

8.2 财务评价结论 

项目报批总投资 190986.00 万元，项目总投资 232720.00 万元。项目生产年平均营

业收入 566542.81 万元，生产年平均利润总额 87445.42 万元，生产年平均税费总额

44422.78 万元（其中：应交增值税 20510.38 万元），生产年平均净利润 65584.07 万元。

总投资收益率 37.58 %，资本金净利润率为 28.18%。项目投资税后财务内部收益率

31.50%，项目投资税后投资回收期 5.66 年。项目资本金财务内部收益率 31.50%。项目

平均盈亏平衡点 31.29%。 

项目经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。因此，从

财务分析来看项目是可行的。 

第九章  结 论 

9.1 综合评价 

1、本项目产品是工业生产中所用的重要原料，产品市场前景广阔。 

2、本项目的经济效益显著。项目投产后，能为国家和地方提供较多的税收收入，

并能为企业自身带来大量的利润。 

项目报批总投资 190986.00 万元，项目总投资 232720.00 万元。项目生产年平均营

业收入 566542.81 万元，生产年平均利润总额 87445.42 万元，生产年平均税费总额

44422.78 万元（其中：应交增值税 20510.38 万元），生产年平均净利润 65584.07 万元。

总投资收益率 37.58 %，资本金净利润率为 28.18%。项目投资税后财务内部收益率

31.50%，项目投资税后投资回收期 5.66 年。项目资本金财务内部收益率 31.50%。项目
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平均盈亏平衡点 31.29%。本项目盈利能力、抗风险能力强，投资回收期短，经济效益可

观。 

3、本项目建设利用园区内的公用工程设施和市政污水处理等环保设施，能够满足

项目的建设和生产要求。项目建设中将严格实行环境影响评价制度、“三同时”制度以

及安全、卫生、节能等有关规定，以保障项目建设不仅有良好的经济效益，还将有良好

的环境效益和社会效益。 

4、对照《产业结构调整指导目录（2011 修正本）》(国家发改委 2013 年第 21 号令 )，

本项目属于第一大类“鼓励类”中第九小类“有色金属”第 3大条“高效、节能、低污

染、规模化再生资源回收与综合利用”中第 1小条“废杂有色金属回收”。因此本项目

的建设符合国家产业政策规定。 

5、本项目生产技术先进、成熟、可靠、操作性强、产品质量优。项目产品有广阔

的国际国内市场，产品质量和价格市场竞争力强。 

9.2 研究报告结论 

通过对项目的研究，本项目符合国家产业政策，产品国际国内市场行情好、适用性

强，有利于我国相关产业的快速发展。其经济效益和社会效益好，在资金筹措到位的情

况下，项目建设应该尽快进行。 
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