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北京北信源软件股份有限公司 

关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的公告 

 

  

 

 

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2018

年4月23日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议

通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的议案》，现将有关事项

公告如下： 

 

一、募集资金情况 

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66,500,000

股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1,262,170,000.00元，扣除承销费、

保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币25,299,060.00元后，实际募集资金

净额为人民币1,236,870,940.00元，上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司

募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1

日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第0414号）。 

 公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集

资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了相关募集资金监管

协议。 

 

二、募集资金投资项目实际投入情况 

由于实际的募集资金净额少于拟投入的募集资金总额150,000万元，根据

2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、

2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于延长公司本次非公开发行股票方案

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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决议有效期的议案》以及公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过《关于调

整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，公司根据实际募集资金

净额、拟募投项目投入比例和各项目具体情况，调整募投项目的具体投资数额，

募集资金不足部分由公司自筹解决。 

募投项目投资金额和进度如下： 

单位：元 

序

号 
项目名称 

项目投资总

额 

拟投入募集

资金金额 

实际投入募集资

金金额 

截至 2017 年

底累计投资

金额 

截至

2017年

底投资

进度 

项目原预

定可使用

状态日期 
 

1 
新一代互联网安全

聚合通道项目 
769,860,000 769,860,000 634,811,641.25 164,820,664 25.96% 2018 年 9 月  

2 
北信源（南京）研

发运营基地项目 
738,000,000 730,140,000 602,059,298.75 32,878,602.97 5.46% 2018 年 4 月 

合计 1,507,860,000 1,500,000,000 1,236,870,940.00 197,699,266.97   

 

三、本次调整非公开发行募投项目实施进度情况 

基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，拟对非公开募集资金投

资项目实施进度予以延期调整，调整后的实施进度如下： 

序号 项目名称 

原计划项目达到预定可

使用状态日期 

 

调整后预计达到使用

状态时间 
 

1 新一代互联网安全聚合通道项目 2018年9月 2019年9月 

2 北信源（南京）研发运营基地项目 2018年4月 2019年12月 

  

四、非公开发行股票募集资金项目投资进度延缓原因的说明 

（一）新一代互联网安全聚合通道项目 

为统筹做好募集资金投资项目，在项目实施过程中，公司对新一代互联网安

全聚合通道项目持续进行优化，根据移动互联网业务发展的需要、结合市场、客

户的整体需求及技术更新等因素，公司对新一代互联网安全聚合通道产品相关技

术进行创新升级，满足更多客户的需求，导致项目实施进度延缓。 

（二）北信源（南京）研发运营基地项目 

由于北信源（南京）研发运营基地项目选址在南京市浦口区江浦街道珠江工
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业园区，项目总占地面积20,015.7m2，北临行知路、东近五福路、南近五合路、

西临东华路。由于产业园区建设需要大量审批工作，以及前期投入资金较大而募

集资金到位时间较晚，公司本着认真负责态度，对工程实施方通过招投标程序进

行严格筛选、多方面考量等影响，公司管理层审慎合理规划募投项目投资进度，

导致项目实施进度慢于原来预期。 

 

五、本次调整募集资金投资项目的影响  

本次调整募集资金投资项目实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投

项目的基本情况、实施主体、投资方式均保持不变。公司本次调整募投项目实施

进度是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产

生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的

情形。 

 

六、独立董事发表的独立意见  

独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募

投项目建设的实际情况，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的

变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，

相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和

股东利益的情况。同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度之事项。 

 

七、监事会意见 

监事会认为：本次募集资金投资项目调整实施进度符合客观事实，将有利于

募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情

形。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。  

 

八、保荐机构意见 

安信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查

阅了本次调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的信息披露文件、相关董事

会决议、独立董事意见，对本次募集资金投资项目调整实施进度的合理性、必要

性进行了核查。 
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经核查，本保荐机构认为： 

公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已经公司董事会、监事会审

议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资

项目的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施

地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利

益的情形。 

本保荐机构将持续关注公司的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程

序和信息披露义务。 

基于上述情况，本保荐机构对公司调整募集资金投资项目实施进度的决定无

异议。 

 

九、备查文件 

 1.第三届董事会第六次会议决议；  

2.第三届监事会第六次会议决议；  

3.公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 

4.安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司调整非公开发

行募集资金投资项目实施进度的核查意见。 

 

特此公告。 

                                   

 

 

 

  北京北信源软件股份有限公司 

                                               董事会 

                                            2018年4月24日 




