
国元证券股份有限公司 

关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 

部分募集资金投资项目延期的核查意见 

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽

省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”或“公司”）非公开发行股票

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上

市公司保荐工作指引》等有关规定，对司尔特部分募集资金投资项目延期事项进

行了审慎核查，核查的具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽省

司尔特肥业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1779号）核

准，公司于 2015年 9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）126,120,283

股，发行价格为 8.48 元/股，募集资金总额为人民币 1,069,499,999.84 元，募

集资金净额为人民币 1,027,528,097.84 元。以上募集资金已全部到位，并经中

审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2015）010083 验资报

告审验。本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下两个项目： 

序号 投资项目名称 承诺投资金额（万元） 
项目达到预定可

使用状态 

1 年产 90 万吨新型复合肥项目 82,183.80 2016 年 8 月 

2 司尔特“O2O”农资电商服务平台 20,569.00 2017 年 8 月 

合  计 102,752.80 - 

经公司第四届董事会第四次（临时）会议和 2016 年底第二次临时股东大会

审议通过，公司变更了部分募投项目，变更后的募投项目为： 

序号 投资项目名称 承诺投资金额（万元） 
项目达到预定可

使用状态 

1 亳州 60 万吨新型复合肥项目 42,183.80 2016 年 8 月 

2 司尔特“O2O”农资电商服务平台 20,569.00 2018 年 12 月 

3 
年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨

硫铁矿制硫酸项目 
40,000.00 2018 年 12 月 

合计 102,752.80 - 



二、延期部分募投项目的具体情况及原因 

1、司尔特O2O农资电商服务平台 

司尔特“O2O”农资电商服务平台，拟建设期24个月，拟建成1个农资电商线

上平台、10,080家村级农资电商线下服务站。2015年9月起使用募集资金建设，

目前，农资电商线上平台甜农网、数据库正在建设完善，电商终端平台授权用户

6000余户，村级农资电商线下服务站终端电子平台建设完成50余户，网点形象建

设完成5000余个。截至2018年11月30日，该项目已累计投资金额7,776.71万元，

项目投入进度40%，相应的募集资金专户中结余资金13,920.86万元。该项目未达

到计划进度，预计2018年12月31日不能达到预定可使用状态。鉴于移动互联网、

云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，仍是线上线下创新型互动发展的

方向；终端用户的网购消费习惯尚需一段时间的培养及适应，目前农资电商行业

正处在多样化的探索阶段，为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，降低

成本，公司董事会决定延长该项目的建设期，即延期至2019年12月31日前完成。 

2、年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目 

年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目，分两期建设，每期

12个月。2016年12月公司召开股东大会决定使用4亿元募集资金投入建设，截至

目前已完成一期项目，建成年产30万吨的新型复合肥产能和年产25万吨硫铁矿制

硫酸产能。截至2018年11月30日，该项目已累计投资金额29,728.72万元，项目

投入进度55%，相应的募集资金专户中结余资金11,509.63万元，预计2018年12

月31日该项目不能达到预定可使用状态。鉴于化肥行业持续复苏，优质复合肥仍

有巨大市场空间；公司现有的宣城、宁国、亳州等三大复合肥基地，已经基本覆

盖公司的主要销售区域，公司将结合资金使用及产品销售情况推进项目的建设，

因此，公司董事会决定延长该项目的建设期，即延期至2019年12月31日前完成。 

三、延期部分募投项目对公司生产经营的影响 

公司此次延期部分募投项目，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。

项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产

生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益

的情形。 



四、本次部分募集资金投资项目延期事项的审议程序 

2018 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了

《关于延期部分募投项目的议案》，同意公司根据部分募集资金项目实际情况将

司尔特“O2O”农资电商服务平台项目、年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨

硫铁矿制硫酸项目延期至 2019 年 12 月 31 日前完成。公司监事会和独立董事对

本次部分募集资金投资项目延期事项发表了同意意见。 

五、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：司尔特本次延期部分募投项目事项，已经公司第四

届董事会第十八次（临时）会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了明确同

意的独立意见，亦经公司第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过。上述事

项已履行必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的相关要求，符合

公司发展需要。保荐机构对司尔特本次延期部分募投项目事项表示无异议。 

  



（本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限

公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页） 
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