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云南云投生态环境科技股份有限公司 

关于诉讼事项的进展公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

近日，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中华

人民共和国最高人民法院发来的（2018）最高法民终 1153号《民事判决书》，

对于公司与四川华盛建筑工程有限公司（以下简称“华盛公司”）“建设工程施

工合同纠纷”一案，因公司及公司南充分公司、华盛公司均对一审判决不服，分

别向中华人民共和国最高人民法院上诉，中华人民共和国最高人民法院对此作出

终审判决，相关情况如下： 

一、诉讼事项的基本情况 

（一）2016年 9月 30日，公司从平安银行昆明日新路支行获悉，公司在该

行账户中的部分资金被南充市中级人民法院冻结。经公司向南充市中级人民法院

了解，根据南充市中级人民法院《民事裁定书》（[2016]川 13 财保 9号），因

四川华盛建筑工程有限公司诉公司及公司南充分公司建设工程合同纠纷一案，向

南充市中级人民法院申请诉前财产保全措施，冻结公司在平安银行昆明日新路支

行开设的银行账户中人民币 1 亿元的资金。（具体内容详见公司于 2016年 8月

11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于银行账户中的部分资金被冻结的

公告》，公告编号为 2016-068）。 

（二）2016年 11月 28日，公司接到南充分公司报告，南充分公司收到《四

川省高级人民法院应诉通知书》（[2016]川民初 85号）、《四川省高级人民法

院传票》（[2016]川民初 85号）等相关法律文书，四川省高级人民法院已立案

受理原告四川华盛建筑工程有限公司以“建设工程施工合同纠纷”为由对公司及

公司南充分公司提起的民事诉讼案。要求公司及公司南充分公司向原告支付拖欠

的工程款约为 10,400万元；支付延期支付工程款的资金利息约为 5,200万元（利



 

息暂计至 2016年 9月 30日，此后的利息以欠付的工程款为基数按年利率 24%计

算至付清工程款日为止）；支付违约金约为 3,000万元。上述诉讼涉及金额合计

18,600 万元。具体内容详见公司于 2016年 12月 1日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于诉讼事项的公告》，公告编号为 2016-080。 

（三）2018年 5月 14日，公司收到四川省高级人民法院发来的（2016）川

民初 85 号《民事判决书》。经四川省高级人民法院开庭审理并按照相关法律，

对公司与华盛公司“建设工程施工合同纠纷”作出一审判决： 

1.公司于本判决生效之日起十五日内向华盛公司支付 101,329,042.34元工

程款； 

2.公司于本判决生效之日起十五日内向华盛公司支付工程款利息，从 2016

年 4月 6日起以 101,329,042.34 元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类

贷款利率计息至付清之日止； 

3.公司于本判决生效之日起十五日内向华盛公司支付违约金，违约金的计算

方式为：从 2016年 4月 6日起以 101,329,042.34元为基数，按照中国人民银行

发布的同期同类贷款利率的 0.3 倍计息至付清为止； 

4.驳回华盛公司的其他诉讼请求。 

如果未按上述判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和

国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 

案件受理费 971,800元，由华盛公司负担 291,540元，公司负担 680,260

元；保全费 5,000元由华盛公司负担。（具体内容详见公司于 2018年 5月 16

日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的进展公告》，公告编号为

2018-039） 

二、案件进展情况 

（一）公司及公司南充分公司对四川省高级人民法院作出的一审判决表示不

服，向中华人民共和国最高人民法院上诉，请求： 

1.依法撤销一审法院作出的（2016）川民初 85号民事判决，改判驳回华盛

公司的全部诉讼请求或将本案发回重审； 



 

2.依法对案涉工程结算金额委托司法鉴定机构进行司法鉴定； 

3.判令华盛公司承担本案一、二审的全部诉讼费用。 

（二）华盛公司对四川省高级人民法院作出的一审判决表示不服，向中华人

民共和国最高人民法院上诉，请求： 

1.判令公司与公司南充分公司另行支付漏算工程款 3,257,931.6 元； 

2.判令 公司与公司南充分公司支付利息 5,200万元和依据约定以应付工程

款 104,586,973.94元为基数，按年利率 24%支付工程款利息（从 2016年 9月 30

日起至付清之日止）； 

3.判令公司与公司南充分公司支付违约金 3,000万元； 

4.判令公司与公司南充分公司承担律师费、保全费； 

5.一、二审诉讼费由公司与公司南充分公司承担。 

（三）中华人民共和国最高人民法院已于 2018年 10月 9 日进行立案。近日，

公司收到中华人民共和国最高人民法院发来的（2018）最高法民终 1153号《民

事判决书》。经中华人民共和国最高人民法院公开开庭审理，法院认为：华盛公

司上诉请求部分成立，法院予以支持。公司及公司南充分公司上诉请求不能成立，

法院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十一条、第一百零九条，《最

高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七

条、第十八条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华

人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下： 

1.维持四川省高级人民法院发来的（2016）川民初 85号民事判决第一、二、

三项； 

2.撤销四川省高级人民法院发来的（2016）川民初 85号民事判决第四项； 

3.云南云投生态环境科技股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向南

充市华盛建筑工程有限公司支付以下工程进度款利息： 

（1）白土坝箱涵分项工程进度款利息：以 18,869,443.88 元为基数，按照

年利率 12%，自 2012年 11月 1日起计算至 2016年 4月 5日； 

（2）栋梁路箱涵分项工程进度款利息：以 6,540,443.02 元为基数，按照年

利率 12%，自 2012年 11月 1日起计算至 2016年 4月 5日； 

（3）鲜花港管理用房及挡土墙分项工程进度款利息：以 505,798.45元为基



 

数，按照年利率 12%，自 2012 年 5月 1日起计算至 2016年 4 月 5日； 

（4）1#路分项工程进度款利息：以 9,766,995.39元为基数，按照年利率

12%，自 2013年 10月 1日起计算至 2016年 4月 5日； 

（5）地下车库分项工程进度款利息：以 35,416,529.43 元为基数，按照年

利率 12%，自 2012年 12月 1日起计算至 2016年 4月 5日； 

（6）园区景观、道路铺装、河提恢复及土石方平整分项工程进度款利息：

以 19,998,392.30元为基数，按照年利率 12%，自 2013年 3月 1日起计算至 2016

年 4月 5日； 

（7）水电安装分项工程进度款利息：以 487,744.664元为基数，按照年利

率 12%，自 2013年 3月 1日起，计算至 2016年 4月 5日。 

4.驳回南充市华盛建筑工程有限公司的其他诉讼请求。 

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国

民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 

一审案件受理费 971,800 元，由南充市华盛建筑工程有限公司负担 194,360

元，云南云投生态环境科技股份有限公司及公司南充分公司负担 777,440元；保

全费 5,000元由南充市华盛建筑工程有限公司负担。二审案件受理费共计

1,148,350 元，由南充市华盛建筑工程有限公司负担 280,854 元，由云南云投生

态环境科技股份有限公司及公司南充分公司负担 867,496元。 

三、特别提示 

此判决为此案终审判决。 

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 

公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 

五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 

根据本案件一审判决，公司已按照谨慎性原则在 2018 年补记了工程款及工

程款利息、违约金和案件受理费共计 115,878,192.35 元（利息暂计算至 2018

年 12月 31日）。根据最高人民法院作出的二审判决，除公司已补记的成本和预

计负债外，公司将根据会计准则等相关要求，在 2018 年度财务报告中增加计提

向华盛公司支付工程进度款利息共计 35,468,491.20 元（利息暂计算至 2018 年

12月 31 日），增加案件受理费共计 964,676元，合计增加 36,433,167.20元。



 

公司于 2018年 10月 24日对外披露的 2018年第三季度报告全文中披露的对 2018

年全年业绩预测区间为亏损 25,000 万元至 16,000万元，该预测区间未包括本次

案件二审判决结果增加计提部分对 2018年当期利润的影响。公司 2018年的业绩

预计区间不变。从 2019 年 1 月 1 日起至公司支付华盛公司相关款项日止，产生

的工程进度款利息等对 2019年当期利润产生影响。 

六、备查文件 

    《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》1份。 

特此公告。 

 

云南云投生态环境科技股份有限公司 

董 事 会 

2019年 2月 2日 


