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证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2019-021 

瑞康医药集团股份有限公司 

关于变更部分募集资金投资项目的公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 
 

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于 2019 年 3

月 20 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过

了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟变更部分 2012 年度、2015 年

度非公开发行股票募集资金投资项目，该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东

大会审议，具体情况如下： 

一、2012 年度非公开发行股票募集资金投资项目基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]866 号文《关于核准山东瑞康医

药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，瑞康医药采用向特定投资者非公

开发行股票的方式发行，发行人民币普通股 1,514.76 万股，发行价格 39.61 元/

股，募集资金总额人民币 599,996,436.00 元，扣除发行费用人民币 17,015,705.51

元后，实际募集资金净额 582,980,730.49 元。上述募集资金到位情况已由北京天

圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2013]00080029 号《验

资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户管理。 

根据2012年度非公开发行股票的相关申请材料，瑞康医药2012年度非公开发

行股票募集资金投资项目如下： 

单位：万元 

序

号 
项目 总投资 

拟投入募集

资金 

其中： 

固定资产投入 铺底流动资金 

1 医疗器械配送项目 19,460.00 19,460.00 13,460.00 6,000.00 

2 医用织物生产项目 9,190.00 9,190.00 8,872.00 318.00 

3 医用织物洗涤配送项目 10,800.00 10,800.00 10,357.00 443.00 

4 补充流动资金 18,848.00 18,848.00 - - 

合计 58,298.00 58,298.00   

本次拟变更的募集资金投资项目为“医疗器械配送项目”，该项目总投资为
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19,460.00万元，拟投入募集资金19,460.00万元，其中固定资产投资13,460.00万元，

铺底流动资金6,000.00万元。截止目前，该项目已投入募集资金4771.31万元，均

为固定资产投资，剩余募集资金14,688.69万元，其中尚未投入使用的固定资产投

资金额为8,688.69万元，铺底流动资金6,000.00万元。公司结合自身经营状况与募

投项目具体实施情况，在“医疗器械配送项目”总投资额不变的前提下，拟将其

中剩余尚未投入的固定资产投资用于补充该项目的运营流动资金。 

二、2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1058 号文《关于核准山东瑞康医

药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，瑞康医药采用向特定投资者非公

开发行股票的方式发行，发行人民币普通股 9,967.85 万股，发行价格 31.10 元/

股，募集资金总额人民币 3,099,999,981.60 元，扣除发行费用人民币 28,579,678.46

元后，实际募集资金净额 3,071,420,303.14 元。上述募集资金到位情况已由北京

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2016]000030 号《验

资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户管理。 

根据2015年度非公开发行股票的相关申请材料，瑞康医药2015年度非公开发

行股票募集资金投资项目如下： 

单位：万元 

序

号 
项目 总投资 

拟投入募集

资金 

其中： 

固定资产投

入 
铺底流动资金 

1 
医疗器械全国销

售网络建设项目 
189,392.00 189,392.00 74,392.00 115,000.00 

2 
医院供应链延伸

服务项目 
131,830.00 120,608.00 106,830.00 25,000.00 

合计 321,222.00 310,000.00 181,222.00 140,000.00 

 本次拟变更的募集资金投资项目为“医疗器械全国销售网络建设项目”，该

项目总投资为189,392.00万元，拟投入募集资金189,392.00万元，其中固定资产投

资74,392.00万元，铺底流动资金115,000.00万元。截止目前，该项目已投入募集

资金62,826.87万元，均为固定资产投资，剩余募集资金126,565.13万元，其中尚

未投入使用的固定资产投资金额为11,565.13万元，铺底流动资金115,000.00万元。

公司结合自身经营状况与募投项目具体实施情况，在“医疗器械全国销售网络建
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设项目”总投资额不变的前提下，拟将其中剩余尚未投入的固定资产投资用于补

充该项目的运营流动资金。 

三、变更部分 2012 年度和 2015 年度非公开发行股票募投项目的具体原因 

公司2012年度和2015年度非公开发行股票募投项目的可行性研究报告系基

于当时的市场环境所编制，而近年来随着市场环境的变化，并结合公司自身的发

展情况继续大量进行固定资产投资不符合当下的经济环境和市场环境。 

（一）变更部分2012年度非公开发行股票募投项目的具体原因 

2012年度非公开发行股票募投项目“医疗器械配送项目” 物流基地已建设

完毕，该项目已正常运营，并达到了可行性研究报告测算的效益。随着医疗器械

配送业务的快速增长，该项目所需的运营流动资金也随之较快增长，将其中剩余

尚未投入的固定资产投资用于补充该项目的运营流动资金，有利于更好的实现该

募投项目的效益。 

（二）变更部分2015年度非公开发行股票募投项目的具体原因 

近年来，随着“两票制”、“营改增”及国家药品监督管理部门对药品、医疗

器械领域监管力度的增加，医药流通行业总体呈现结构调整优化升级、兼并重组

步伐加快、行业集中度进一步提升、大量小规模医药商业企业将被淘汰的局面，

大型医药商业企业均加快了并购重组的步伐。在上述背景下，公司积极抢抓行业

发展的重大战略机遇，通过加快对遍布全国的优质中小药品、医疗器械流通企业

的收购整合，在全国迅速布局医疗器械销售网络建设。2015年以来，公司以自有

资金收购了上百家优质的医疗器械流通企业，上述收购的大部分公司本身具有正

常经营所需的仓库以及配套成熟的设备等，能够满足目前的发展需求，瑞康医药

无需对该类公司进行重复的固定资产投资。同时，随着“医疗器械全国销售网络

建设项目”的实施，医疗器械业务所需的运营流动资金也随之较快增长。因此，

为了降低募集资金投资风险、避免固定资产重复投资，发挥募集资金的最大效用，

更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，决定

将“医疗器械全国销售网络建设项目” 剩余尚未投入的募集资金用于该项目的

运营流动资金。 

四、本次变更的影响 
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本次变更是公司根据自身的业务发展需要以及项目具体实施情况作出的审

慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目有效实施。本

次变更不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市

公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交

易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引（2015年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关法规中关于上

市公司募集资金使用的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发

展。 

五、独立董事、监事会、保荐机构对于变更部分非公开发行股票募投项目

的意见 

2019年3月20日，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募

集资金投资项目的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表

核查意见明确同意本次变更部分募集资金投资项目。该议案尚需提交瑞康医药

2019年第二次临时股东大会审议。 

六、备查文件 

1、第三届董事会第十九次会议决议 

2、国金证券股份有限公司关于瑞康医药集团股份有限公司关于变更部分募

集资金投资项目的核查意见 

3、独立董事对第三届董事会第十九次会议的相关事项的独立意见 

4、第三届监事会第十五次会议决议 

   

特此公告。 

 

 

                                          瑞康医药集团股份有限公司 

                                                  董  事  会 

                                                2019 年 3 月 21 日 


	一、2012年度非公开发行股票募集资金投资项目基本情况
	二、2015年度非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况
	三、变更部分2012年度和2015年度非公开发行股票募投项目的具体原因
	四、本次变更的影响

