
股票代码：600667               股票简称：太极实业 

债券代码：122347                         债券简称：13太极02 

 

 

 

 

 

2019 年第一次临时股东大会 

会议资料 

 

 

 

 

二〇一九年七月 



 2 / 5 
 

股东大会议程 

现场会议时间：2019 年 7 月 17 日 13：30 

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 

现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业

公司会议室 

一、会议开始 

二、通过本次大会议程及表决办法 

三、审议议案 

序号 议案名称 

1 
《关于子公司十一科技与海辰半导体签订建设项目工程总承包合同补充

协议暨关联交易的议案》 

四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 

五、投票表决 

六、宣布会议表决结果 

七、律师宣读法律意见书 

八、现场会议结束 
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议案 1： 

关于子公司十一科技与海辰半导体签订建设项目工程总承包合同补充协议暨关

联交易的议案 

各位股东及股东代表： 

为业务经营需要，公司第八届董事会第十七次会议和 2018 年第一次临时股

东大会审议通过《关于子公司十一科技拟签订海辰半导体(无锡)有限公司 8 英寸

非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》，同意子公司十一

科技（“承包方”）与海辰半导体(无锡)有限公司（“发包方”）就海辰半导体(无锡)

有限公司 8 英寸非存储晶圆厂房建设项目（“本项目”）签订《建设项目工程总承

包合同》（“本合同”）事宜。现基于发包方对于本项目的生产量的调整需求，经

双方协商一致，海辰半导体与十一科技拟就本合同签订相关《补充协议》。 

由于公司控股股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）持有

海辰半导体 49.9%的股权，本合同的签订将构成关联交易。本次关联交易情况如

下： 

一、 交易概述 

为业务经营需要，基于发包方对本项目的生产量的调整需求，公司控股子公

司十一科技拟和海辰半导体就海辰半导体（无锡）有限公司 8 英寸非存储晶圆厂

房建设项目签订总承包合同补充协议。 

二、关联方介绍及关联关系 

本次关联交易对方为海辰半导体，主要情况如下： 

公司名称：海辰半导体（无锡）有限公司 

法定代表人：LEE DONG JAE（李东宰） 

注册资本：15000 万美元 

企业性质：有限责任公司（中外合资） 

经营范围：生产、销售、进出口集成电路、电子元件及上述产品零部件，并

提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）。 
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股权结构：SK hynix system ic Inc.持有海辰半导体 50.1%股权；产业集团持

有海辰半导体 49.9%股权。 

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，海辰半导体与公司构成关联

关系，本次交易构成关联交易。 

三、本次交易合同主要内容 

（一）工程变更 

1、双方同意，按照发包人的要求，将海辰半导体(无锡)有限公司 8 英寸非存

储晶圆厂房建设项目的生产量由 85,000 片/月变更为 105,000 片/月，承包人应执

行并遵守该等变更。 

2、工程的总建筑面积由 159,483 ㎡调整为 162,310 ㎡。 

（二）合同价格调整 

1、双方同意，将合同价格增加人民币（大写）：肆亿伍仟肆佰壹拾万元（小

写金额：454,100,000 元）（含税）（以下简称“合同价格增加金额”）。双方特别

确认，该合同价格增加金额即是发包人就上述工程变更所需支付的全部款项，已

经包含了承包人完成上述工程变更的所有工作而产生的全部费用和风险，发包人

无需就上述工程变更向承包人支付其他任何费用，承包人亦不得因上述工程变更

向发包人主张任何形式的索赔。 

2、双方确认，合同价格由人民币（大写）：贰拾叁亿壹仟伍佰玖拾万元（小

写金额：2,315,900,000 元）（含税），调整为人民币（大写）：贰拾柒亿柒仟万

元（小写金额：2,770,000,000 元）（含税）。 

（三）工程竣工日期的变更 

双方同意，将清洁室完工时间从 2019 年 7 月 30 日调整为 2019 年 11 月 30

日。 

双方同意，因上述工程变更，工程竣工日期（竣工验收合格日期）由 2019

年 10 月 20 日调整为 2020 年 3 月 20 日。 

相关补充协议构成对原合同的有效修订和补充。相关补充协议与原合同约定

不一致的，以相关补充协议约定为准。 

（四）合同生效 
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补充协议在以下条件全部满足之后生效： 双方盖单位公章或合同专用章。 

四、本次交易目的和对上市公司的影响 

本次交易体现了子公司十一科技在集成电路产业领域内的 EPC 领先地位，

合同的签订将对公司的经营业绩产生积极影响、有利于十一科技的业务拓展。 

合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件、业主方支付实际情

况以及不可抗力等因素影响所带来的风险，子公司十一科技将严格把控项目进度、

施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险。 

五、本次关联交易履行的审议程序 

公司于 2019 年 7 月 1 日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于

子公司十一科技与海辰半导体签订建设项目工程总承包合同补充协议暨关联交

易的议案》，同意本次关联交易的实施，关联董事赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉

蓉、徐刚、杨少波回避了本项议案的表决。 

公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可意见。 

公司独立董事认为： 

十一科技与公司关联方之间的本次关联交易，是为十一科技日常业务需要而

发生的。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司的独立性，

也不会对关联方形成重大依赖。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》

等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，不存在损害公司及股东

特别是中小股东的利益的情况。我们同意本次关联交易。 

公司董事会审计委员会对本次关联交易发表了以下书面审核意见： 

公司子公司十一科技与关联方海辰半导体发生的本次关联交易，系十一科技

正常的业务经营行为，不存在利益输送及损害公司、公司股东及中小投资者合法

权益的情形，我们同意本次关联交易事宜。 

关联股东无锡产业发展集团有限公司和赵振元先生需要回避本项议案的表

决。 

请审议！ 


