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红宝丽集团股份有限公司 

关于“年产 12 万吨环氧丙烷项目”增加总投资概算的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏 

 

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 5日召开

了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于“年产 12万吨环氧丙

烷项目”增加总投资概算的议案》。现将具体内容公告如下： 

一、项目概述 

公司 2015年第二次临时股东大会决议，公司建设“年产 12 万吨环氧丙烷

项目”，并成立全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化

学公司”）由其承担项目建设任务。该项目计划总投资为 95,081.18 万元，其

中固定资产投资为 91,773.13 万元（建设投资 89,648.97 万元），铺底流动

资金等投入 3,308.05 万元。 

“年产 12 万吨环氧丙烷项目”为公司募集资金投资项目。经中国证券监

督管理委员会证监许可[2016]776 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开

发行股票的批复》核准，公司于 2016年 6月非公开发行人民币普通股（A股）

65,596,422 股，募集资金净额为人民币 36,690.88 万元。公司根据发行方案将

募集资金净额全部划入泰兴化学公司用于“年产 12 万吨环氧丙烷项目”建设，

募集资金已使用完毕，并于 2018 年 4月注销募集资金专户。该项目其余资金由

公司自筹解决。 

二、项目建设情况及增加总投资概算的原因 

公司“年产 12 万吨环氧丙烷项目”经过建设，已经竣工试生产，并于 2019

年 1月初产出合格产品。项目采用共氧化法新工艺，为国内该工艺首套装置。目

前，项目处于试生产阶段，正在开展装置提升产能负荷相应工作。 

截至 2019 年 5 月 31 日，公司“年产 12 万吨环氧丙烷项目”已投入资金

109,492 万元，其中募集资金 37,057.63 万元（含利息收入）。项目还有部分工



程款有待支付，以及项目试生产费用支出等，项目投资概算估算为 139,000 万

元。调整后的项目投资概算见下表： 

项目 
原计划投资概

算（万元） 

调整后的投资

概算（万元） 

追加投资金额

（万元） 

设备及材料购置费 48,264.14 60,471 12,206.86 

安装费 10,417.33 8,992 －1,425.33 

建筑工程费 12,150.02 24,476 12,325.98 

其他费用 20,941.51 41,753 20,811.49 

铺底流动资金 3,308.05 3,308 － 

合计 95,081.18 139,000 43,918.82 

 

公司“年产 12 万吨环氧丙烷项目”受其生产工艺的特殊性，建设时与确定

项目时的行业监管环境发生较大变化等因素，以及企业基于未来长期、稳定发展

需求的考虑，致使项目投资概算变动较大，主要原因如下： 

（1）化工项目建设监管趋严，以及图纸设计变更较多，建设周期延长； 

（2）项目建设标准高，从工艺角度出发，设备选用国际领先的操作系统，

如主要控制仪表均选用国外一线品牌等，以提高装置的自动化操作水平； 

（3）安全环保建设以高起点、可持续为标准，安全设备基本采用国外一线

品牌，建立尾气氧化催化系统，生化处理设施按排污量三倍的标准建设，自建消

防站，购置多功能消防车并配备专业消防人员等，安全环保投入增加； 

（4）根据整体布局，土建、变配电及电气等公用工程投入增加； 

（5）为确保项目成功，2016 年中期员工已招聘到位进行培训实操，既提升

了员工综合素质，相应增加了生产人员准备费用支出等。 

为保证“年产 12 万吨环氧丙烷项目”试生产有序推进，公司决定增加“年

产 12万吨环氧丙烷项目”总投资概算，由 95,081.18 万元增加至 139,000万元，

增加 43,918.82 万元，所需资金由公司通过自筹方式解决。 

本次增加项目总投资概算需提交公司股东大会批准。本次增加项目总投资概

算不构成关联交易。 

三、本次增加项目总投资概算后的风险及对公司的影响 

公司增加项目总投资概算，是基于公司“年产 12万吨环氧丙烷项目”建设



高标准、未来长期发展及试生产成功稳定的需要，符合公司项目的实际情况，

有利于公司后期顺利推进项目产能释放及正常运营，加快公司产业链打造进程，

促进公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。 

存在风险：泰兴化学公司“年产 12万吨环氧丙烷项目”已试生产成功，并

产出合格产品，目前正在开展装置提升产能负荷工作，但仍然存在项目达产达效

不及预期，从而降低投资收益率和整体经营效益的风险。公司将继续加强对项目

的达产达效管理及监督，提高资金使用效率，积极防范经营风险，发挥项目效益，

为公司产业链打造奠定基础。 

 

特此公告。 

 

 

红宝丽集团股份有限公司董事会 

2019年 7月 5日 

 


