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北京东方中科集成科技股份有限公司 

董事会关于2019年上半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳

证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公

司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京

东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

董事会编制了截至2019年6月30日募集资金半年度存放与实际使用

情况的专项报告。 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2354 号文核准，截

止至 2016 年 10 月 28 日止，本公司已由主承销商长城证券股份有限

公司采用公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）股票

28,340,000.00 股，每股发行价为人民币 4.96 元，共募集资金人民

币 140,566,400.00 元，扣除保荐费和承销费 24,500,000.00 元后，



 

于 2016 年 11 月 3 日存入本公司账户 116,066,400.00 元，另扣减其

余发行费用人民币 12,390,000.00 元后，实际募集资金净额为

103,676,400.00 元。 

上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

于 2016 年 11 月 4 日审验并出具瑞华验字【2016】01350004 号验资

报告。 

（二）以前年度已使用金额、2017 上半年度使用金额及当前余

额 

2016 年度，本公司未使用募集资金； 2017 年度，本公司募集资

金累计投入募投项目 25,787,258.75 元，尚未使用的金额为

79,218,568.12 元（其中募集资金 77,889,141.25 元，专户存储累计

利息扣除手续费 791,481.67 元，理财产品收益 537,945.20 元）。 

2018 年度，本公司募集资金使用情况为以募集资金直接投入募

集投项目 19,414,437.72 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集

资金累计直接投入募投项目 45,201,696.47 元。以募集资金补充流动

资金金额 19,399,613.66 元,合计 42,037,339.66 元。 

截止 2019 年 6月 30 日募集资金专户实际金额为 17,022,293.37

元。 

募集资金账户余额减去收到的利息扣除银行手续费等的净额，与

实际募集资金净额扣除已使用的募集资金的差异金额为 18,000,000

元，该差异为以募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行理财产

品 18,000,000 元。 



 

 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会

《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深

圳证券交易所的有关规定要求制定了《公司募集资金专项管理制度》

（以下简称管理制度），对募集资金实行专户存储制度。2016 年 11

月，公司董事会为本次募集资金批准在北京银行股份有限公司阜裕支

行和南京银行股份有限公司北京分行开设了三个募集资金专项账户，

其中北京银行股份有限公司阜裕支行开设的募集资金专项账户为：

20000001306400013358550 和 20000001306400013357243，南京银行

股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 开 设 的 募 集 资 金 专 项 账 户 为 ：

0512220000000012。 

2016年 11月公司已和保荐机构长城证券股份有限公司分别与北

京银行股份有限公司阜裕支行和南京银行股份有限公司北京分行两

家银行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交

易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在

问题。 

截至2019年 6月30日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》

的规定，存放和使用募集资金。 

（二） 募集资金专户存储情况   



 

 截至 2019 年 6 月 30 日，公司设 2 个募集资金专户： 

单位：人民币元 

开户银行 银行账号  
账户类

别 
存储余额 

北京银行股份有限公司

阜裕支行 
20000001306400013358550 活期 7,048,780.60 

民生银行北京万柳支行 630763731 活期 9,973,512.77 

合    计     17,022,293.37 

上述存款余额中，手续费支出 216 元，募集资金专户理财收益及利息

收入 155,997.35 元 

三、上半年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

详见所附募集资金使用情况对照表。 

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 

不适用，详见所附募集资金使用情况对照表。 

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

2018 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第

四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将部

分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》及《关于变更部分募投

项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。 

鉴于市场环境发生变化，同意终止技术服务和测试应用中心项目，

该项目结余的募集资金及其利息和理财收益用于公司永久性补充流



 

动资金。 

同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投入金额不发生

变更的情况下，拟将电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目延期一年，

至 2019 年 12 月 31 日完成投资并达到预期可使用状态。 

同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况

下，拟将营销服务网络和物流配送中心项目延期一年，至 2019 年 12

月 31 日完成投资并达到变更后的预期可使用状态。 

同意将营销服务网络和物流配送中心项目进行变更，营销服务网

点拟实施地点由广州、郑州、天津、重庆、杭州、绵阳、沈阳、济南、

合肥、厦门变更为广州、郑州、天津、杭州、绵阳，终止重庆、沈阳、

合肥、济南及厦门营销服务网点的建设，物流配送中心由北京、上海

变更为上海，终止北京物流配送中心的建设。变更后，营销服务网络

和物流配送中心项目继续实施，投资总额调整为 2,220 万元，用于广

州、郑州、天津、杭州、绵阳营销服务网点，以及上海物流配送中心

的建设，若募集资金不能满足项目的资金需求，本公司将以银行贷款

或自有资金解决资金缺口。 

（四）募投项目先期投入及置换情况 

募集资金到账前，公司已使用募集资金人民币 1,531.66 万元，

置换已预先投入的自筹资金 1,531.66 万元。 

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

（六）节余募集资金使用情况 



 

2019 上半年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余

的情况。 

（七）超募资金使用情况 

公司不存在超募资金。 

（八）尚未使用的募集资金用途和去向 

剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，将继续用于投入

本公司承诺的募投项目。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的

情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

2019 年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储管理制度》的相关

规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存

在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。 

 

特此公告！ 

 

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 

二○一九年八月二十七日 



 

附表 1：                     

2019 年上半年度募集资金使用情况对照表  

                      

募集资金总额 
                                   

10,367.64  
2019上半年度投入募集资金总额 

                                     

717.08  

报告期内变更用途的募集资金总额   

已累计投入募集资金总额 
                                  

5,237.25  
累计变更用途的募集资金总额 1,939.96 

累计变更用途的募集资金总额比例 18.71% 

承诺投资项目 
是否已变更项目

(含部分变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

(1) 

2019上半年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 

截至期末投资

进度(%) 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

2019上半年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目                     

1、电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目  否    5,320.00    4,570.00                  456.94                       3,945.34  86% 2019 年 12 月           371.96    否 

2、技术服务和测试应用中心项目  是    2,940.00    
                        

-    

                                     

-    
        是 

3、营销服务网络和物流配送中心项目  否    6,480.00    2,220.00                  260.14                       1,291.91  58% 2019 年 12 月     否 

承诺投资项目小计                     

合计 —  14,740.00    6,790.00                  717.08                        5,237.25  — —           371.96  — — 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 预计电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目及营销服务网络和物流配送中心项目将于 2019 年 12 月 31 日达到调整后可使用状态 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用  

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用  

募集资金投资项目实施地点变更情况 

同意将营销服务网络和物流配送中心项目进行变更，营销服务网点拟实施地点由广州、郑州、天津、重庆、杭州、绵阳、沈阳、济南、合肥、

厦门变更为广州、郑州、天津、杭州、绵阳，终止重庆、沈阳、合肥、济南及厦门营销服务网点的建设，物流配送中心由北京、上海变更为上

海，终止北京物流配送中心的建设。 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用  

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

截至 2016 年 11 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 15,316,609.32 元，2017 年 4月 5日，公司第三届

董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 15,316,609.32 元置

换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了瑞华核字【2017】01350015

号《东方中科集成科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2018 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将部分募集资金

用于永久补充流动资金的议案》及《关于变更部分募投项目实 

施地点及部分募投项目延期的议案》，同意终止技术服务和测试应用中心项目，该项目结余的募集资金及其利息和理财收益 1,939.96 万元用于

公司永久补充流动资金，变更后该项目终止实施。 



 

用闲置募集资金投资产品情况 本期购买银行保本理财产品 2,300 万元，本期已到期 500 万元，期末银行保本理财产品 1,800 万元。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因   

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   

 
                    

注 1：“2019上半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“2019上半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。           

注 2：“2019上半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。             

注 3：根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投

资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。 
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