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证券代码：000060          证券简称：中金岭南        公告编号：2019-81 

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 
关于投资建设丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化 

升级改造项目的公告 

 
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

一、投资概述 

1、2019 年 9 月 20 日，公司第八届董事局第十六次

会议审议通过《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目投资建设的议案》，

为打造技术先进、环境优良、效益一流的现代化冶炼企业，

同意公司投资建设“丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项

目”，授权公司管理层全权办理相关事宜。 

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规

定，本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 

二、投资项目基本情况 

1、项目名称：丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项

目 

2、建设地点：仁化县董塘镇丹霞冶炼厂 

3、建设规模： 

（1）渣处理生产线：处理渣量 28.30 万吨/年，其中丹
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冶炼锌系统产生的废渣 12.70 万吨/年，韶冶产生的废渣 5.60

万吨/年，广东省内社会性含铅固废 10.00 万吨/年。搭配凡

口矿生产的铅精矿 9.31 万吨/年作捕集剂。 

（2）镉钴回收生产线：处理丹冶厂现有系统自产的净

化渣 4000 吨/年。 

4、产品规模：年产铅锭 11.61 万吨、银锭 120.42 吨、镉

锭 413.11 吨、次氧化锌 4.16 万吨、铅锑合金 157.99 吨、钴精

矿 39.93 吨、粗铜 992.19 吨、硫酸 18.63 万吨、粗汞 61.9 吨。 

5、处理工艺：丹霞冶炼厂炼锌渣处理项目拟采用富氧

闪速熔炼技术，以实现炼锌渣就地无害化、资源化处置，并

协助政府解决危险固废跨区域转移问题。 

6.总投资与资金筹措 

丹冶厂炼锌渣处理项目总投资不超过 19 亿元。项目建

设将使用自筹、自有资金。项目主体工程建设期为 1.5 年。

本次投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务

及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。 

7、环境效益 

项目处理丹霞冶炼厂锌氧压浸出系统炼锌渣和广东省

内社会性含铅固废共计 28.7 万吨/年，就地无害化处置了大

量的危险废物，并对其资源综合利用，避免了危险废物的跨

省运输，其环境效益尤为显著。 

三、投资项目对公司的影响 
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1、在资源利用、区域风险管控和企业技术经济指标等

方面具有优势 

项目在丹霞冶炼厂厂址东侧建设的方案在资源综合利

用、污染集中防控和技术经济指标等方面具有比较优势，有

利于实现采-选-冶一体化及铅锌联合冶炼清洁生产模式，有

利于实现资源循环和节能减排，避免新增污染点，有利于区

域环境风险集中管控。 

2、显著提升丹霞冶炼厂的绿色冶炼和环保水平 

项目拟采用富氧闪速熔炼和氧压浸出湿法炼锌工艺，可

充分发挥铅锌联合冶炼企业的优势，将铅、锌系统渣料互为

原料补给，形成完整的生产体系，从而有效解决丹霞冶炼厂

综合回收、废渣处理等问题，实现资源就地转化及无害化处

置，提升企业资源综合利用水平和绿色冶炼环保水平。 

四、项目面临的风险及应对措施 

（一）项目与现有生产同时开展的风险控制 

丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目选址在工厂东

侧，需迁建现使用的锅炉系统、污水处理系统、仓储系统，

项目建设与现系统生产同时进行的风险和防控措施： 

1、供水断水风险防控 

目前供水管网从锅炉房两侧分两条管道向湿法系统供

水，其中：锅炉房东侧水管穿越了渣处理项目场地，锅炉房

西侧水管在穿过制酸系统的场地。施工过程可能有断水的风

险。为防控风险，在项目开工时，先进行管路迁移，局部改
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造旧厂区管路，废止锅炉房西部地下管道，迁移过程中在避

免大规模的机械开挖。 

2、危废渣储存风险防控 

因渣项目建设需拆除现有仓储，渣处理的原料仓库、铅

产品仓库、硫磺及焙砂仓均有要优先建设，作为现系统的物

料周转仓，也是炼锌渣项目本身材料的仓库。 

3、人流、物流的交通风险防控 

（1）提前建设的污水处理站、燃气锅炉、仓储系统建

设期间，各单体进行局部隔离，确保建设区与生产区域隔离。 

（2）渣项目土方及建设物资单独由南门东侧直接进出

厂，生产系统人员物资由 8 号路进出生产区域，社会人员及

车辆由环厂西道路进出厂。 

（3）渣熔炼区全面开展建设时，回转窑水淬渣运输路

线被截断，重新向西开辟拉渣路线。 

（二）“三废”及噪声等环境影响的风险控制 

1、废水：炼锌渣处理项目实施后，将构建湿法炼锌、

火法处理渣的联合冶炼企业。渣处理系统含锌烟尘进入锌系

统处理，锌系统浸出铅银渣、硫化物滤渣、铁渣等进入渣处

理系统，实现火-湿法联合冶炼优势互补，减少了污染源，做

到资源综合回收利用、效益最大化，各种外排废物达到《铅

锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)特别排放限值要求，

并实现生产废水零排放。 

优先建设污水处理站，调试完成后才能开展拆除旧污水
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站事宜；因厂区标高差异，局部区域需增设临时水池和输送

管路，解决废水输送的问题。项目产生的废水经过处理后全

部回用，不外排，全厂外排废水量减少。 

2、废气：本项目产生的废气主要包括制酸尾气、离子

液脱硫废气、渣熔炼系统废气以及其他生产过程产生的有机

废气、含尘废气、酸性废气等，分别收集处理后达标排放。 

3、废渣：本项目生产过程中的中间物料基本都在内部

循环，整个渣处理系统最终产生固体废物为烟化炉炉渣，渣

量 17.8 万吨/年，该渣为玻璃体水淬渣，经同类工程固废的

毒性浸出实验结果表明，该渣为Ⅰ类一般固废，可外售给水

泥厂或作为铺路等材料；污酸污水处理过程产生的结晶盐 0.5

吨/日，含砷及重金属渣 1.5 吨/日均送有资质单位处置。 

4、噪声：通过选用低噪声设备，采取隔声、消声、减

震等措施降低噪声，厂界噪声达标排放。 

加强监控，严格落实各项环境风险防范措施和应急预

案，防止环境风险事故发生。 

（三）投资总额超出预算的风险控制 

1、严格按照公司的工程管理的相关制度，开展工程建

设，包括：招投标、造价审核、预算结算管理和全过程跟踪

审计等。 

2、严控项目边界，不随意增加项目。 

（四）市场价格发生变化导致的经营风险控制 

措施：需做好金属和金银的套期保值工作。 
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五、备查文件 

1、公司第八届董事局第十六次会议决议； 

 

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 

2019 年 9 月 24 日 
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