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证券代码：000628            证券简称：高新发展          公告编号：2020-10 

 

成都高新发展股份有限公司 

关于建筑业务2019年第四季度经营情况的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。 

 

公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建

安）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍特建

安 2019 年四季度经营情况公告如下： 

一、经营概况 

（一）新签订单数量及金额 

2019 年四季度，倍特建安新签订单 21 个，金额约 240,508.95 万元。 

（二）已签约未完工订单数量及金额 

截止 2019 年 12 月 31 日，倍特建安累计已签约未完工订单 71 个，

金额约 1,144,794.89 万元。 

（三）已中标未签约订单数量及金额 

截止 2019 年 12 月 31 日，倍特建安累计已中标未签约订单 4 个，中

标金额为 8,047.95 万元。 

二、重大项目基本情况 

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况 

华惠嘉悦

汇广场

ABC 标段

总承包 

72,600（暂定） 
施工总承

包 
2017.12.7 

因建设单位

原因，原预计

720 天工期顺

延 

A 标段装修阶段 
尚未达到结

算条件 

收入确认情况 收款情况 

是否存在未

按合同约定

及时结算和

回款情况 

对方履约能

力是否存在

重大变化 

结算和回款是否

存在重大风险 
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1、本季度累计确认收入

6,385.42 万元； 

2、本年累计确认收入

21,827.26 万元； 

3、开工至本季末累计确

认收入 38,765.12 万元 

尚未达到

收款条件 
否 否 否  

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况 

机场北物

流组团片

区道路及

综合管廊

工程（一

期）勘察-

设计-施

工总承包 

20,886.80 

勘察-设

计-施工

总承包 

2018.10 

因建设单位

原因，原预计

240 天工期顺

延 

道排、电力、涵

洞施工阶段 

尚未达到结

算条件 

收入确认情况 收款情况 

是否存在未

按合同约定

及时结算和

回款情况 

对方履约能

力是否存在

重大变化 

结算和回款是否

存在重大风险 
 

1、本季度累计确认收入

1,224.69 万元； 

2、本年累计确认收入

4,649.36 万元； 

3、开工至本季末累计确

认收入 11,002.80 万元 

已收到
8,092.03

万元 

否 否 否  

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况 

三岔一线

道路及综

合管廊工

程（一期）

勘察-设

计-施工

总承包 

39,870.60 

勘察-设

计-施工

总承包 

2018.5.10 

因建设单位

原因，原预计

360 天工期顺

延 

桥梁及路基路面

面层施工、管廊

结构安装阶段 

尚未达到结

算条件 

收入确认情况 收款情况 

是否存在未

按合同约定

及时结算和

回款情况 

对方履约能

力是否存在

重大变化 

结算和回款是否

存在重大风险 
 

1、本季度累计确认收入

4,241.73 万元 

2、本年累计确认收入

13,108.92 万元 

3、开工至本季末累计确

认收入 18,041.62 万元 

已收到
11,285.20

万元 

否 否 否  

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况 

倍特香槟

华府一期

施工 

22,773.40 
施工总承

包 
2018.6.6 

因建设单位

原因，原预计

540 天工期顺

延 

总坪施工阶段 
尚未达到结

算条件 

收入确认情况 收款情况 

是否存在未

按合同约定

及时结算和

回款情况 

对方履约能

力是否存在

重大变化 

结算和回款是否

存在重大风险 
 

1、本季度累计确认收入

6,685.22 万元 

2、本年累计确认收入

13,066.95 万元 

3、开工至本季末累计确

认收入 20,297.13 万元 

已收到
8,198.20

万元 

否 否 否  
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项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况 

成都高新

南区（大

源片区）

租赁住房

建设项目

勘察-设

计-施工

总承包 

30,058.62 

勘察-设

计-施工

总承包 

2018.9.5 预计 550 天 
主体结构施工阶

段 

尚未达到结

算条件 

收入确认情况 收款情况 

是否存在未

按合同约定

及时结算和

回款情况 

对方履约能

力是否存在

重大变化 

结算和回款是否

存在重大风险 
 

1、本季度累计确认收入

4,485.33 万元 

2、本年累计确认收入

11,731.97 万元 

3、开工至本季末累计确

认收入 13,705.41 万元 

已收到
6,294.95

万元 

否 否 否  

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况 

成都高新

南区（新

川片区）

租赁住房

建设项目

勘察-设

计-施工

总承包 

78,799.82 

勘察-设

计-施工

总承包 

2018.9.5 预计 550 天 
主体及二次结构

施工阶段 

尚未达到结

算条件 

收入确认情况 收款情况 

是否存在未

按合同约定

及时结算和

回款情况 

对方履约能

力是否存在

重大变化 

结算和回款是否

存在重大风险 
 

1、本季度累计确认收入

8,073.23 万元 

2、本年累计确认收入

20,905.57 万元 

3、开工至本季末累计确

认收入 24,715.33 万元 

已收到
7,324.41

万元 

否 否 否  

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况 

成都天府

国际机场

保障基地

租赁住房

建设项目

（一期）

勘察-设

计-施工

总承包一

标段 

18,764.90 

勘察-设

计-施工

总承包 

2018.10 预计 720 天 收尾阶段 
尚未达到结

算条件 

收入确认情况 收款情况 

是否存在未

按合同约定

及时结算和

回款情况 

对方履约能

力是否存在

重大变化 

结算和回款是否

存在重大风险 
 

1、本季度累计确认收入

1,037.06 万元 

2、本年累计确认收入

6,498.60 万元 

3、开工至本季末累计确

认收入 14,533.35 万元 

已收款
10,500.15

万元 

否 否 否  

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况 

西部园区

2017 年第

一批公建

配套工程

设计-施

工总承包

一标段 

35,854.57 
设计-施

工总承包 
2019.02 预计 720 天 

主体施工及安装

阶段 

尚未达到结

算条件 

收入确认情况 收款情况 

是否存在未

按合同约定

及时结算和

回款情况 

对方履约能

力是否存在

重大变化 

结算和回款是否

存在重大风险 
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1、本季度累计确认收入

11,252.87 万元 

2、本年累计确认收入

22,806.18 万元 

3、开工至本季末累计确

认收入 22,806.18 万元 

已收款
11,370.00

万元 

否 否 否  

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况 

丹景乡社

区工程

（一期）

项目设计

-施工总

承包标段 

64,926.88 
设计-施

工总承包 
2019.06 预计 360 天 

项目周边区域因

山体滑坡重新进

行地勘后，政府

相关部门建议其

不再作为集中安

置区，本项目已

于 2020 年 1 月初

收到停建通知。

鉴于本项目尚未

进入主体结构施

工，已实施工程

产值占合同金额

比例较小，且本

项目属于房建项

目毛利较低。另

外，本项目合同

金额占公司已签

约未完工合同总

金额比重较低，

因此本项目的停

建对公司 2020 年

及未来年度损益

影响较小。 

已停建，公

司正与建设

单位协商已

完成工程部

分的结算事

宜 

收入确认情况 收款情况 

是否存在未

按合同约定

及时结算和

回款情况 

对方履约能

力是否存在

重大变化 

结算和回款是否

存在重大风险 
 

1、本季度累计确认收入

140.45 万元 

2、本年累计确认收入

2,302.10 万元 

3、开工至本季末累计确

认收入 2,302.10 万元 

已收款
2,508.00

万元 

否 否 否  

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况 

瞪羚谷公

园社区 2

号地块项

目（二标

段）、瞪

羚谷公园

社区 7 号

地块项目

124,799.46 

勘察-设

计-施工

总承包 

2019.06 预计 720 天 
二次结构施工阶

段 

尚未达到结

算条件 

收入确认情况 收款情况 

是否存在未

按合同约定

及时结算和

回款情况 

对方履约能

力是否存在

重大变化 

结算和回款是否

存在重大风险 
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勘察-设

计-施工

总承包 

1、本季度累计确认收入

15,232.51 万元 

2、本年累计确认收入

23,740.70 万元 

3、开工至本季末累计确

认收入 23,740.70 万元 

已收款
11,820.50

万元 

否 否 否  

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况 

成都高新

西区（京

东方）租

赁住房建

设项目设

计-施工

总承包二

标段 

162,260.00 
设计-施

工总承包 
2019.06 预计 720 天 

基础及主体施工

阶段 

尚未达到结

算条件 

收入确认情况 收款情况 

是否存在未

按合同约定

及时结算和

回款情况 

对方履约能

力是否存在

重大变化 

结算和回款是否

存在重大风险 
 

1、本季度累计确认收入

22,417.90 万元 

2、本年累计确认收入

38,641.89 万元 

3、开工至本季末累计确

认收入 38,641.89 万元 

已收款
20,473.03

万元 

否 否 否  

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况 

成都高新

南区（新

川片区）

租赁住房

建设项目

精装修及

总平工程

设计-施

工总承包 

29,571.03 
设计-施

工总承包 
暂未开工 预计 270 天 未开工 

尚未达到结

算条件 

收入确认情况 收款情况 

是否存在未

按合同约定

及时结算和

回款情况 

对方履约能

力是否存在

重大变化 

结算和回款是否

存在重大风险 
 

尚未达到收入确认时点 未收款 否 否 否  

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况 

生物医药

创新孵化

园成都前

沿医学中

心装修工

程设计-

施工总承

包 

38,533.11 
设计-施

工总承包 
2019.09 预计 90 天 

装饰基础及智能

化施工阶段 

尚未达到结

算条件 

收入确认情况 收款情况 

是否存在未

按合同约定

及时结算和

回款情况 

对方履约能

力是否存在

重大变化 

结算和回款是否

存在重大风险 
 

1、本季度累计确认收入

12,058.16 万元 

2、本年累计确认收入

16,645.32 万元 

3、开工至本季末累计确

认收入 16,645.32 万元 

已收款
4,742.60

万元 

否 否 否  
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项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况 

交子大道

夜景提升

一期工程

设计-施

工总承包 

38,503.10 
设计-施

工总承包 
2019.12 预计 90 天 未开工 

尚未达到结

算条件 

收入确认情况 收款情况 

是否存在未

按合同约定

及时结算和

回款情况 

对方履约能

力是否存在

重大变化 

结算和回款是否

存在重大风险 
 

尚未达到收入确认时点 未收款 否 否 否  

 

上述有关经营数据为初步统计数据且未经审计，由于存在各种不确

定性，最终以定期报告披露的数据为准。 

 

 

成都高新发展股份有限公司 

董事会 

                              二〇二〇年二月三日 
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